

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
ET DU DÉVELOPPEMENT

-----  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

-----  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE  
ET DE LA DÉMOGRAPHIE (INSD)

BURKINA FASO  
Unité – Progrès - Justice

**R**APPORT D'ACTIVITES  
Au titre de l'année 2006

Ouagadougou, 30 janvier 2007

## I. Introduction

L'Institut national de la statistique et de la démographie est l'organe officiel de l'Etat en matière d'information statistique. A ce titre, il a pour missions principales :

- d'élaborer les outils et instruments d'analyse et d'aide à la décision ; de promouvoir la recherche, le développement des études à caractère statistique, économiques et démographiques suivant des principes uniformes, conformément aux directives nationales et aux normes internationales ;
- de diffuser l'information à caractère statistique, économique et démographique suivant les normes nationales et internationales ;
- d'assurer la coordination des activités de l'ensemble des acteurs du système statistique national et de veiller à une bonne coopération entre eux ;
- d'élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités techniques et professionnelles adaptées aux besoins du système national statistique, notamment définir et vulgariser les concepts, normes et nomenclatures ;
- d'identifier les centres et les profils de formation ; organiser des ateliers de formation au profit tant des producteurs que des utilisateurs de statistiques.

Face à des besoins croissants et de plus en plus complexes, les capacités de réponse de l'appareil statistique national restent souvent inadaptées et limitées par des contraintes de différentes natures : capacité technique réduite (nombre des cadres), contraintes budgétaires, cadre institutionnel inadapté et instable, capacité de gestion limitée (faible absorption des crédits), insuffisance de coordination, etc.

Malgré ces contraintes, l'Institut national de la statistique et de la démographie a au cours de l'année 2006 rempli les missions à lui confiées.

En plus des opérations classiques, les principales activités suivantes ont été conduites :

- préparation de la révision de la loi statistique et de ses textes d'application,
- élaboration des textes portant création, composition et fonctionnement du CNS,
- réalisation du RGPH. 2006.

Au niveau national, la lutte contre la pauvreté interpelle l'Institut national de la statistique et de la démographie sur de nombreux chantiers. A cet effet, une série d'indicateurs d'impact, d'efficacité et de mise en œuvre ont été élaborés pour permettre au Gouvernement de disposer d'outils de mesure de l'impact de ses politiques, d'analyser les faiblesses éventuelles et de les réorienter si nécessaire.

Au plan régional, la disponibilité d'indicateurs statistiques fiables, harmonisés et publiés dans les délais convenables est une condition nécessaire à l'évaluation de la convergence des politiques économiques.

Le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats-membres de l'UEMOA définit les critères à partir desquels chaque Etat-membre doit produire des indicateurs statistiques de contrôle.

Au niveau international, les documents de politique économique et financière de la Banque Mondiale et du FMI font appel aux comptes de la nation et aux statistiques financières et monétaires.

Il appartient aussi au Système statistique national (SSN) dont l'INSD est l'organe central, de veiller à l'application des principes fondamentaux de la statistique officielle tels qu'adoptés par la Commission statistique des Nations Unies en avril 1994 et tel que reflétés dans le Système général de diffusion des données (SGDD) auquel a souscrit le Burkina Faso.

## II. Tableau de réalisation des activités en 2006

### II.1. Les activités programmées

| N° d'ordre |                                                                                                                                                | Activités                                            | Résultats attendus                       | Résultats atteints                                                                            | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Mettre à la disposition des décideurs et du public des données fiables dans les domaines macroéconomiques, sociodémographiques et la pauvreté. | Elaboration mensuelle d'un indice des prix (IHPC)    | La note rapide est disponible et publiée | La collecte courante a été assurée en 2006 sauf au mois de septembre.                         | 8                           | Irrégularité dans la disponibilité à temps des ressources financières. |
|            |                                                                                                                                                | Relevé et suivi des prix régionaux                   | Les prix régionaux sont disponibles.     | Néant                                                                                         | 100                         | Non déblocage de fonds pour l'activité                                 |
|            |                                                                                                                                                | Elaboration des Parités de Pouvoir d'achat (PPA)     | Base de données disponible               | Prix moyens nationaux sur la consommation des ménages disponibles de août 2005 à juillet 2006 | 60                          | Procédures de déblocage et de gestion lourdes et manque de fluidité.   |
|            |                                                                                                                                                | Collecte trimestrielle des données agricoles         | Confection de l'annuaire statistique     | Une seule collecte                                                                            | 75                          | Financement non disponible.                                            |
|            |                                                                                                                                                | Collecte trimestrielle des données environnementales | Confection de l'annuaire statistique     | Une seule collecte                                                                            | 75                          | Financement non disponible.                                            |
|            |                                                                                                                                                | Collecte de données sur les hôtels                   | Confection de l'annuaire statistique     | Réalisée auprès de la DITHAC                                                                  | 0                           | RAS                                                                    |
|            |                                                                                                                                                | Collecte des données climatologiques                 | Confection de l'annuaire statistique     | Réalisée auprès de la Direction de la météorologie                                            | 0                           | RAS                                                                    |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                                                        | Résultats attendus                                                                                                                 | Résultats atteints                                                                                                                 | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                                 |
|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Collecte des données sur les crédits agricoles                                                                                                   | Confection de l'annuaire statistique                                                                                               | Néant.                                                                                                                             | 100                         | Financement non disponible.                                                                                                                             |
|            |  | Enquête annuelle auprès des ménages (QUIBB2006)                                                                                                  | Données pour la revue du CSLP                                                                                                      | Documents techniques disponibles<br>QUIBB 2006                                                                                     | 80                          | Reportée en 2007 à cause du RGPH 2006                                                                                                                   |
|            |  | Collecter les données courantes : éducation, santé, emploi et formation, population carcérale, accidents de circulation, délinquance, état-civil | Données intégrées dans l'annuaire statistique du Burkina Faso pour l'actualisation du bulletin de statistiques sociales            | Collecte non assurée pour la production de l'annuaire Bulletin annuel de statistiques sociales                                     | 100                         | Manque quasi-total de budget pour assurer la collecte courante au niveau de l'INSD                                                                      |
|            |  | Réaliser l'enquête nationale sur le travail des enfants                                                                                          | Disponibilité d'une base de données nationales sur le travail des enfants                                                          | Collecte des données effectuée mais saisie non achevée. La base de données nationale n'est pas disponible                          | 40                          | L'enquête BIT a connu beaucoup de difficultés dues notamment au long délai de la procédure de décaissement des fonds par l'agence comptable de l'INSD   |
|            |  | Réaliser l'enquête nationale à indicateurs multiples                                                                                             | Disponibilité de données et indicateurs actualisés sur la situation sanitaire, éducative et de bien-être de la mère et de l'enfant | Disponibilité de données et indicateurs actualisés sur la situation sanitaire, éducative et de bien-être des femmes et des enfants | 10                          | L'enquête MICS a connu beaucoup de difficultés dues notamment au long délai de la procédure de décaissement des fonds par l'agence comptable de l'INSD. |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                            | Résultats attendus                                                  | Résultats atteints                                                                                                 | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Réaliser la cartographie du recensement et le recensement pilote                                     | Les activités préparatoires du RGPH 2006 se déroulent comme prévues | Cartographie du RGPH 2006 et recensement pilote réalisés                                                           | 0                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retard dans l'acquisition du matériel cartographique</li> <li>- Cartographie réalisée en période hivernale</li> </ul>                                                                                                                                         |
|            |  | Réaliser le dénombrement du recensement                                                              | Bon déroulement du dénombrement du RGPH 2006                        | Le dénombrement du RGPH 2006 s'est bien déroulé                                                                    | 0                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difficultés du dénombrement en milieu urbain du fait de l'absence des ménages en milieu urbain</li> <li>- Affluence des populations vers des zones d'intérêt (non lotie)</li> <li>- Problème d'appartenance territoriale et limites des frontières</li> </ul> |
|            |  | Réaliser le Tableau de bord social : TBS 2006 (Collecte, saisie, analyse et publication des données) | Le suivi de la situation sociale du pays est assuré                 | Tableau de bord social 2005 en cours d'impression. La collecte des données est en cours pour TBS 2006 est en cours | 60                          | Disponibilité réduite des cadres du fait des activités du RGPH                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |  | Réaliser l'annuaire statistique du Burkina Faso                                                      | L'annuaire statistique est mis à la disposition des utilisateurs    | L'annuaire statistique disponible en version électronique<br>La version imprimée est prévue pour janvier 2007      | 90                          | Appel d'offres pour l'impression infructueux à deux reprises.                                                                                                                                                                                                                                          |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                                                                                                                                             | Résultats attendus                                                    | Résultats atteints                         | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées    |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- conception et actualisation du prospectus</li> <li>- réalisation d'une étude sur la satisfaction de la clientèle</li> <li>- étude pour la mise en place d'un plan de tarification</li> </ul> | Mise en œuvre d'une politique marketing                               | Prospectus élaborés et distribués          | 90                          | Absence de moyen financier |
|            |  | Etude pour la mise en place d'un journal interne                                                                                                                                                                                      | Mise en place d'une politique de communication interne                | Création de la maquette du journal interne | 80                          | Absence de moyen financier |
|            |  | Mise à jour du site Internet                                                                                                                                                                                                          | Meilleure information aux utilisateurs                                | Site mise à jour                           | 0                           | NEANT                      |
|            |  | Traitement et saisie des questionnaires de l'enquête de l'EAP/QUIBB                                                                                                                                                                   |                                                                       | Questionnaires saisis et traités           | 0                           | NEANT                      |
|            |  | Installation des Directions Régionales de l'INSD à l'Est (Fada) et des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso)                                                                                                                                 | Direction régionale de l'Est et des Hauts Bassins sont fonctionnelles | Les deux directions sont fonctionnelles    | 0                           | NEANT                      |

| N° d'ordre |  | Activités                                                               | Résultats attendus                                                                                              | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                    | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                                                                   |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Réalisation d'un recueil de statistiques de la région de l'Est          | Production d'un document récapitulatif des données statistiques de 1995 à 2005 dans la région de l'Est          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un recueil statistique de la région de l'Est est produit</li> <li>- Un dépliant sur la région de l'Est est produit</li> <li>- Un atelier de présentation du recueil est réalisé</li> </ul>                   | 2,5                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problèmes d'archivage des données dans les structures administratives</li> <li>- Contrainte de temps lié à l'exécution du (RGPH-2006)</li> </ul> |
|            |  | Réalisation d'un recueil de statistiques de la région du Centre- Est    | Production d'un document récapitulatif des données statistiques de 1995 à 2005 dans la région du Centre-Est     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un recueil statistique de la région du Centre- Est est produit (draft0)</li> <li>- Un dépliant sur la région du Centre- Est est produit (draft0)</li> </ul>                                                  | 0                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problèmes d'archivage des données dans les structures administratives</li> <li>- Contrainte de temps lié à l'exécution du (RGPH-2006)</li> </ul> |
|            |  | Réalisation d'un recueil de statistiques de la région des Hauts Bassins | Production d'un document récapitulatif des données statistiques de 1995 à 2005 dans la région des Hauts Bassins | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un recueil statistique de la région des Hauts Bassins est produit</li> <li>- Un dépliant sur la région des Hauts Bassins est produit</li> <li>- Un atelier de présentation du recueil est réalisé</li> </ul> | 0                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Problèmes d'archivage des données dans les structures administratives</li> <li>- Contrainte de temps lié à l'exécution du (RGPH-2006)</li> </ul> |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                      | Résultats attendus                                                               | Résultats atteints                                                                                          | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                                                                                            |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | L'exploitation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages par la direction région de l'Est             | Production d'un document sur la pauvreté dans la région de l'Est                 | Les bases de données sont identifiées et disponibles au niveau de la Direction régionale de l'Est           | 75                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaut de financement</li> <li>- Contraintes de temps liées à l'exécution d'autres activités telles que le RGPH</li> <li>- Insuffisance de ressources humaines</li> </ul> |
|            |  | L'exploitation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages par la direction régionale des Hauts Bassins | Production d'un document sur la pauvreté dans la région des Hauts Bassins        | Les bases de données sont identifiées et disponibles au niveau de la Direction régionales des Hauts Bassins | 75                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaut de financement</li> <li>- Contraintes de temps liées à l'exécution d'autres activités telles que le RGPH</li> <li>- Insuffisance de ressources humaines</li> </ul> |
|            |  | Le recensement des points d'activité des principales agglomérations de la région de l'Est                      | Production d'un répertoire des points d'activités de la région de l'Est          | Document méthodologique disponible                                                                          | 80                          | Difficulté financière                                                                                                                                                                                              |
|            |  | Le recensement des points d'activité des principales agglomérations de la région des Hauts Bassins             | Production d'un répertoire des points d'activités de la région des Hauts Bassins | Documents= méthodologique disponible                                                                        | 80                          | Difficulté financière                                                                                                                                                                                              |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                                                                                     | Résultats attendus                                                                                                             | Résultats atteints                                                                                                                     | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration d'une méthodologie pour le calcul d'un indice de prix régional</li> <li>- Calcul d'un indice de prix régional</li> </ul> | Réaliser une méthodologie pour l'exploitation des relevés de prix régionaux pour le calcul d'indices de prix dans les régions. | Base de données sur les prix disponible                                                                                                | 80                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaut de financement</li> <li>- Contraintes de temps liées à l'exécution d'autres activités telles que le RGPH</li> <li>- Insuffisance de ressources humaines</li> <li>- Insuffisance en moyens matériels</li> </ul> |
|            |  | Extraction de données à la demande des utilisateurs                                                                                                                           | Satisfaire les demandes des utilisateurs de données statistiques                                                               | Toutes les demandes de données ont connu un traitement en fonction de la disponibilité des données au niveau de la direction régionale | 0                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence de disposition pour le traitement financier des demandes de données</li> <li>- Insuffisance en équipement informatique pour traiter les demandes</li> <li>- Insuffisance en personnel</li> </ul>              |
|            |  | Saisie des questionnaires de l'enquête mensuelle auprès des entreprises                                                                                                       | Alimentation de la base de données des entreprises (Production, Chiffre d'Affaires, Effectif employée, Masse salariale, etc.)  | Non réalisé                                                                                                                            | 100                         | Pas de questionnaires renseignés dû à l'absence de collecte                                                                                                                                                                                                    |

| N° d'ordre |  | Activités                                                             | Résultats attendus                                                                                                                    | Résultats atteints                                                                                                        | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                        |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Collecte, calcul et analyse de l'Indice de la Production Industrielle | Note rapide sur l'indice de la production industrielle et satisfaction des besoins des utilisateurs (TBE, BCEAO, etc.)                | Non réalisé                                                                                                               | 100                         | Déblocage des disponibilités financières non effectué                          |
|            |  | Calcul et analyse de l'Indice du Chiffre d'Affaires                   | Note rapide sur l'indice des prix de vente des produits industrielles et satisfaction des besoins des utilisateurs (TBE, BCEAO, etc.) | Non réalisé                                                                                                               | 100                         | Collecte non effectuée du fait de l'absence de déblocage des moyens financiers |
|            |  | Calcul et analyse de l'Indice des Prix de Ventes Industriel           | Note rapide sur l'indice du chiffre d'affaires et besoins des utilisateurs (TBE, BCEAO, etc.)                                         | Non réalisé                                                                                                               | 100                         | Collecte non effectuée du fait de l'absence de déblocage des moyens financiers |
|            |  | Mise à jour du répertoire des entreprises                             | Exploration de deux sources potentielles de données : DGI et CCIA-BF                                                                  | Répertoire mis à jour                                                                                                     | 100                         | Procédures de déblocage des disponibilités financières                         |
|            |  | Traitement des données du commerce extérieur                          | Alimentation de la base de données EUROTRACE                                                                                          | Les données de la période 2003-2005 ont été chargées et les requêtes formulées par les utilisateurs trouvent leur réponse | 0                           | Formation des cadres au nouveau logiciel                                       |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                     | Résultats attendus                                                                     | Résultats atteints                                                                               | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                  |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Confection de l'Annuaire du Commerce Extérieur 2003                           | Disposer d'un annuaire du commerce extérieur pour les besoins des utilisateurs         | Un draft d'annuaire 2003-2005 est disponible                                                     | 30                          | RAS                                                                                                      |
|            |  | Calcul et analyse des Indices du Commerce Extérieur                           | Note rapide sur l'indice du commerce extérieur                                         | Non réalisé                                                                                      | 100                         | Manque de temps des agents absorbés par la mise à jour de la base de données                             |
|            |  | Travaux de publication des comptes de 1999, 2000 et 2001 (tenue d'un atelier) | Disposer du document final des comptes nationaux de 1999 à 2001                        | Les comptes de 1999, 2000 et 2001 sont en cours d'impression                                     | 0                           | RAS                                                                                                      |
|            |  | Collecte des données sources administratives de 2002, 2003 et 2004            | Disposer des données de sources administratives pour l'élaboration des comptes de 2002 | Les données de sources administratives pour l'élaboration des comptes de 2002 ont été collectées | 0                           | RAS                                                                                                      |
|            |  | Collecte des DSF de 2002, 2003, 2004 et 2005                                  | Disposer des DSF de 2002, 2003, 2004 et 2005                                           | Deux opérations de collecte ont été réalisées avec l'appui du PDSSN                              | 50                          | Difficultés de financement par le budget national /les collectes ont été réalisées avec l'appui du PDSSN |
|            |  | Préparation des données pour les comptes de 2002                              | Disposer des données nécessaires saisie pour le traitement des comptes de 2002         | Les données nécessaires pour le traitement des comptes de 2002 ont été saisies                   | 0                           | RAS                                                                                                      |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                                       | Résultats attendus                                                              | Résultats atteints                                      | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | ERETES 2002/<br>Elaboration des comptes de 2002 (tenue de 4 ateliers de 5 jours et missions de comptables nationaux à Afristat) | Disposer d'une version provisoire des comptes de 2002                           | Activité non réalisée                                   | 100                         | L'adoption du nouveau programme de travail avec Afristat a obligé à une révision du programme de travail |
|            |  | Elaboration de comptes provisoires de 2002, 2003, 2004 et 2005                                                                  | Disposer de comptes provisoires pour 2002, 2003, 2004 et 2005                   | Activité non réalisée                                   | 100                         | L'adoption du nouveau programme de travail avec Afristat a obligé à une révision du programme de travail |
|            |  | Travaux de décomposition du PIB dans la nomenclature du PCI-Afrique                                                             | Disposer du PIB décomposé en la nomenclature du PCI-Afrique                     | Activité réalisée                                       | 0                           | RAS                                                                                                      |
|            |  | Travaux de construction de la MCS pour le Burkina                                                                               | Disposer d'une MCS du Burkina                                                   | Activité réalisée                                       | 0                           | RAS                                                                                                      |
|            |  | Mission de synthèse des comptes nationaux à Afristat (Bamako)                                                                   | Réaliser la synthèse des comptes nationaux                                      | Activité non réalisée                                   | 100                         | L'adoption du nouveau programme de travail avec Afristat a obligé à une révision du programme de travail |
|            |  | Préparation des données pour les comptes nationaux de 2003                                                                      | Disposer des données nécessaires saisies pour l'élaboration des comptes de 2003 | Activité réalisée en partie (collecte de DSF effectuée) | 50                          |                                                                                                          |

| N° d'ordre |                                                     | Activités                                                        | Résultats attendus                                                                                                                                                   | Résultats atteints                       | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                     | Enquête trimestrielle de conjoncture                             | Mettre à la disposition des utilisateurs des données conjoncturelles sur le climat des affaires                                                                      | Non réalisée                             | 100                         | Non déblocage des moyens financiers                                                                                                            |
|            |                                                     | Elaboration du Tableau de Bord de l'économie                     | Mettre à la disposition des utilisateurs des données conjoncturelles sur les principaux agrégats macro-économiques (prix, exportations, importations, monnaie, etc.) | Non réalisée                             | 100                         | Difficulté d'alimentation en données du fait de l'arrêt de production des indices de conjoncture de l'INSD et de la prise en charge des agents |
|            |                                                     | Révision des questionnaires et actualisation de la base de l'ETC | Amélioration de la qualité des données                                                                                                                               | Non réalisée                             | 100                         | Non reprise de l'activité d'enquête permet pas de savoir la situation réelle des entreprises de la base                                        |
|            |                                                     | Atelier de conception d'une maquette du TBE                      | Faciliter la mise à jour du Tableau de bord de l'économie                                                                                                            | Activité réalisée avec l'appui de la GTZ | 10                          | Difficulté d'alimentation en données du fait de l'arrêt de production des indices de conjoncture de l'INSD et de la prise en charge des agents |
| 2          | <b>Renforcer les capacités techniques de l'INSD</b> | Voyage d'études et atelier sur l'indice national des prix        | Rapport de mission disponible                                                                                                                                        | Néant.                                   | 100                         | Pas de budget disponible pour exécuter l'activité                                                                                              |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                                                                                            | Résultats attendus                                      | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées   |
|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|            |  | Voyage d'études : enquête intégrale                                                                                                                                                  | Préparation de l'enquête intégrale                      | Néant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                         | Le lancement du QUIBB2006 |
|            |  | Organisation des concours de recrutement des élèves statisticiens à former dans les écoles de statistiques africaines (ENAREF Ouagadougou, ENSEA Abidjan, ENEA Dakar, IFORD Yaoundé) | Les élèves statisticiens sont recrutés                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 élèves Agents techniques et 21 Adjointes techniques de la statistique ont été recrutés et sont en formation à l'ENAREF.</li> <li>- 4 élèves Ingénieurs des travaux statistiques et 12 Ingénieurs statisticiens économistes ont été recrutés et sont en formation à l'ENSEA d'Abidjan.</li> <li>- 3 élèves Ingénieurs des travaux statistiques ont été recrutés et sont en formation à l'ENEA de Dakar</li> <li>- 10 démographes ont été recrutés et sont en formation à l'IFORD de Yaoundé</li> </ul> | 0                           | NEANT                     |
|            |  | Recherche de bourses pour les admis                                                                                                                                                  | Les admis aux concours de la statistique sont boursiers | 70 bourses d'étude ont été mobilisées pour la formation des différents admis aux concours de la statistique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                           | NEANT                     |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                          | Résultats attendus                                                                                                                 | Résultats atteints                                                                                             | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                            |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Suivi de la formation de cadres moyens de la statistique (30 AT et 31 AD) à l'ENAREF               | Les ressources humaines du système statistique national sont renforcées                                                            | La formation des cadres moyens de la statistique est assurée à l'ENAREF                                        | 0                           | Le manque de moyens matériels et financiers<br>L'absence de professeurs permanents |
|            |  | Réalisation de mission de suivi des cadres statisticiens en formation dans les écoles à l'étranger | La formation des cadres statisticiens est suivie                                                                                   | 2 missions (Dakar-Abidjan et Yaoundé) ont été réalisées pour le suivi de la formation des cadres statisticiens | 0                           | NEANT                                                                              |
|            |  | Voyage d'études sur l'élaboration d'un indice de prix régional                                     | S'enquérir de l'expérience d'autres pays dans l'élaboration d'un indice de prix régional                                           | Non réalisée                                                                                                   | 100                         | Défaut de financement                                                              |
|            |  | Atelier d'adoption des documents techniques de l'Annuaire statistique 2006 de la région de l'Est   | Harmonisation des outils de collecte des structures sectoriel set l'INSD au niveau régional                                        | Les communications et discours de l'atelier sont prêts                                                         | 50                          | Contrainte de temps liée à la réalisation du RGPH-2006                             |
|            |  | Voyages d'études des agents de la DEE sur le module ERETES en Mauritanie ou un autre pays          | S'enquérir de l'expérience de ces pays dans l'élaboration des comptes avec le module ERETES pour améliorer nos méthodes de travail | Activité réalisée                                                                                              | 0                           |                                                                                    |
|            |  | Formation des agents de la DEE au SYSCOA                                                           | Maîtrise du SYSCOA par les agents                                                                                                  | Activité non réalisée                                                                                          | 100                         | Pas de financement                                                                 |

| N° d'ordre |                                                                                | Activités                                                                                              | Résultats attendus                                                 | Résultats atteints                          | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                | Formation des agents de la DEE en MEGC II                                                              | Maîtrise du logiciel GAMS pour le MEGC                             | Activité non réalisée                       | 100                         | Non disponibilité du formateur contacté                                                          |
|            |                                                                                | Formation des agents de la DEE en gestion de base de données (Access)                                  | Gestion des indicateurs de conjoncture et de l'ETC                 | Non réalisé                                 | 100                         | Manque de moyens financiers                                                                      |
| 3          | <b>Assurer la Coordination et la promotion du système statistique national</b> | Organisation de la journée africaine de la statistique (JAS)                                           | La journée Africaine de la statistique est célébrée                | NEANT                                       | 80                          | Manque de ressources humaines et financière à cause de la mobilisation du personnel pour le RGPH |
|            |                                                                                | Organisation des deux sessions ordinaires du CNCS                                                      | Les deux (2) sessions du CNS sont tenues                           | Les deux (2) sessions du CNS ont été tenues | 0                           | NEANT                                                                                            |
|            |                                                                                | Réalisation d'une étude pour le suivi de la mise en œuvre de schéma directeur de la statistique        | L'évaluation à mi parcours de la mise en œuvre du SDS est réalisée | Le rapport de l'évaluation est disponible   | 0                           | NEANT                                                                                            |
|            |                                                                                | Voyage d'étude sur la coordination statistique et le visa statistique au Mali (AFRISTAT) et en Tunisie | Capitaliser l'expérience Tunisienne et de AFRISTAT                 | Voyage d'étude en Tunisie réalisé           | 50                          |                                                                                                  |

| N° d'ordre |  | Activités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résultats attendus                                                                                   | Résultats atteints                                                     | Taux de non réalisation (%) | Difficultés rencontrées                                                                                                                                 |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | Finalisation des textes de lois statistiques et des deux décrets d'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>- La loi sur le secret statistique</li> <li>- Le décret portant création organisation et fonctionnement du CNCS</li> <li>- Le décret portant création des commissions spécialisées du CNCS</li> </ul> | La loi statistique est promulguée<br><br>Les décrets d'application sont pris en Conseil de Ministres | Les textes de lois ont été finalisés                                   | 50                          | Contraintes liées au processus d'adoption des textes par le Conseil des Ministres et leur introduction à l'assemblée dont les sessions sont périodiques |
|            |  | Organisation de concertations inter-DR/INSD                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quatre rencontres de travail sont organisées                                                         | 2 rencontres de travail sur le fichier des localités ont été réalisées | 50                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaut de financement des activités</li> <li>- Contraintes de calendrier liées à d'autres activités</li> </ul> |

## **II.2. Analyse des écarts et difficultés rencontrées**

La réalisation des activités programmées par l'Institut national de la statistique et de la démographie en 2006 a connu des difficultés liées en grande partie au problème de déblocage des fonds dans les délais prévus.

### **II.2.1 Les données démographiques et sociales**

La collecte des données courantes sur l'éducation, la santé, l'emploi et la formation, la population carcérale, les accidents de circulation, la délinquance, l'état-civil, etc., n'a pas été possible à cause d'un manque total de fonds alloués à cette opération en 2006. Pour ce qui est de l'enquête nationale sur le travail des enfants et l'enquête nationale à indicateurs multiples, les fonds sont disponibles mais la lenteur administrative pour le décaissement est la principale raison des retards accusés dans la mise en œuvre des activités y relatives. La collecte des données en vue de l'élaboration du tableau de bord social 2006 est en cours.

#### **II.2.1.1 Le RGPH 2006**

L'année 2006 aura été marquée par la réalisation du quatrième recensement général de la population et de l'habitation (RGPH 2006). Cette opération d'envergure nationale a mobilisé la plupart des agents de l'INSD et les multiples contingences qui ont entouré sa réalisation ont eu des répercussions sur l'exécution des autres activités programmées de l'INSD.

Les principales activités énumérées ci-dessous sont celles réalisées au cours de l'année 2006 et qui ont conduit au dénombrement de la population en décembre.

- ***Cartographie censitaire***

Prévus initialement pour novembre 2005, les travaux cartographiques de terrain ont démarré effectivement à la fin du mois de mars 2006, soit près de 4 mois de retard dû à une mise à disposition tardive des fonds nécessaires à l'opération. En effet, le projet n'ayant pas été inscrit au budget 2005, la requête de financement de ces travaux présentée au Ministère des Finances et du Budget en septembre 2005 n'a pas connu une suite favorable et il a fallu attendre l'année 2006 pour que les dispositions administratives soient prises.

Malgré les problèmes d'ordre financiers et matériels qu'a connus l'exécution de cette activité, la cartographie a permis de disposer de l'ensemble des cartes et croquis pour réaliser le dénombrement de la population.

- ***Recensement pilote***

Le recensement pilote ou le recensement d'essai dont le but est de tester le dispositif prévu pour le dénombrement a été réalisé sur le terrain du 21 mai au 4 juin 2006 sur un échantillon de 98 zones de dénombrement.

Les résultats du recensement pilote ont donné lieu à un atelier qui a réuni outre les membres du BCR, des institutions partenaires du RGPH et le Conseiller régional en collecte de données de l'EAT de Dakar. Il a été l'occasion d'amender le questionnaire et les différents manuels. Ces activités de finalisation et d'élaboration des outils de collecte se sont déroulées durant le mois de septembre 2006.

- ***Mobilisation de ressources***

Le budget global initial du RGPH 2006 s'élevait à environ 6 422 236 433 FCFA. Le plan de financement des activités du RGPH prévoyait, outre l'apport du Gouvernement burkinabé évalué à 2,6 milliards et qui se décompose comme suit : 1,5 milliard en 2006, 800 millions en 2007 et 300 millions en 2008, la contribution des partenaires au développement. Ainsi, le Projet d'appui au Développement du Système Statistique National (PDSSN) a annoncé une contribution d'environ 699 572 500 FCFA, le système des Nations Unies (UNFPA, PNUD, UNICEF, FAO, UN Habitat) s'est engagé pour un montant d'environ 500 millions de FCFA. A ces partenaires s'ajoutent le Danemark pour 86 millions de FCFA. Il se dégageait donc un gap de l'ordre de 2,5 milliards. Des contributions sont attendues de la Banque Africaine de Développement et la Coopération Luxembourgeoise.

Il est apparu au cours de l'exécution de ce budget que des ressources additionnelles sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des activités pour un montant de plus d'un milliard de FCFA. Ces besoins supplémentaires s'expliquent par le fait que, d'une part, les résultats de la cartographie censitaire, ont fait passer la population estimée de 13 600 000 à 14 643 000, soit une augmentation d'au moins un million, et que; d'autre part, la période de formation du personnel de terrain, toutes catégories confondues est passée d'une semaine à deux semaines compte tenu de la lourdeur du questionnaire.

- ***Formation du personnel de terrain***

S'agissant de la formation du personnel de terrain, la méthodologie du RGPH-2006 a retenu le système de formation en cascade à trois niveaux. Le premier niveau concerne le Délégués régionaux et les cadres du BCR. La formation de ceux-ci s'est déroulée du 09 au 20 octobre 2006 à Ouagadougou avec une trentaine de personnes.

Le deuxième niveau de formation s'est adressé aux Délégués Provinciaux et aux Délégués Communaux. Il s'agit des représentants du BCR aux niveaux respectifs des Provinces et des Communes. La formation s'est déroulée dans les chefs-lieux des 13 régions du pays, du 30 octobre au 11 novembre 2006.

La formation des agents recenseurs et des contrôleurs qui a constitué le troisième niveau de formation en cascade du personnel de terrain du RGPH-2006 s'est déroulée du 20 novembre au 2 décembre 2006 dans les chefs-lieux des 45 provinces du pays. Plus de 19 500 personnes ont pris part à cette formation.

- **Dénombrement**

Le dénombrement de la population a été réalisé du 09 au 30 décembre 2006. A la date du 23 décembre, date initiale de fin de l'opération, toutes les communes n'étaient pas complètement couvertes par le dénombrement, en particulier, celles de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. De ce fait, la Direction du projet a dû proroger la période du dénombrement jusqu'au 30 décembre pour permettre à tout le personnel de terrain d'achever les travaux.

### **II.2.1.2 L'enquête sur le travail des enfants**

Cette enquête sur le travail des enfants qui est une première dans notre pays permet de (a) générer des données quantitatives sur les activités exercées par les enfants (incluant la scolarisation, les activités économiques et non économiques) ; (b) entamer le processus de création d'une base de données contenant à la fois des données quantitatives et qualitatives. Elle est commanditée par le Bureau International du Travail (BIT); l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) en collaboration avec le Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale et le Ministère de l'emploi, du Travail et de la Jeunesse en est le maître d'œuvre.

Le chronogramme initial prévoyait la réalisation de ces activités dans la période avril 2004 - juin 2005. Cependant, suite à de multiples contraintes, l'ensemble des activités ci-dessous a été exécuté au cours de l'année 2006 concomitamment avec les activités de préparation du RGPH :

- Le recrutement du personnel de terrain ;
- L'impression partielle des outils de collecte ;
- La formation du personnel de terrain ;
- Les amendements des outils de collecte ;
- L'impression finale des outils de collecte ;
- La cartographie et collecte des données ;
- La codification ;
- La saisie des données ;
- L'apurement des données.

Les dernières activités (tabulation, analyse des données, rédaction de la publication, diffusion des résultats) doivent être achevées au cours du premier trimestre 2007.

### **II.2.1.3 Enquête MICS3**

L'enquête répond aux besoins de suivi des engagements mondiaux concernant la situation des femmes et des enfants. Les activités de l'Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS3) ci-après énumérées ont été réalisées en 2006 :

- Formation des agents de terrain aux techniques de l'enquête MICS3 (2-13 février 2006) ;
- Réalisation des travaux de terrain de l'enquête MICS3 (Avril-mai 2006) ;
- Traitement des données de MICS3 : codification et vérification des données, formation des agents de saisie et d'édition, épuration des données (Juin-décembre 2006).

### **II.2.2 L'indice de la production industrielle**

En ce qui concerne la production industrielle faisant objet d'un suivi trimestriel à travers le calcul d'un indice mensuel de production industrielle, sa reprise est plus que justifiée après près de trois ans de blocage. L'Indice de la production industrielle fait partie des principaux indicateurs de suivi de la conjoncture économique. Il est calculé sur la base d'une enquête trimestrielle auprès des entreprises industrielles. Au niveau de l'INSD, on y ajoute des entreprises non industrielles afin de constituer une base de données nécessaire au suivi des entreprises commerciales (Indice du chiffre affaire). Quatre enquêtes trimestrielles sont alors prévues auprès des entreprises de Bobo et Ouagadougou).

Malheureusement, c'est une quatrième année de non parution de cet indice important pour le suivi de la conjoncture que nous avons connue pour des raisons financières. En effet les outils de collecte ont été élaborés mais les demandes de prise en charge des agents pour les collectes n'ont pas connu de suite favorable.

### **II.2.3 Mise en place d'un répertoire des entreprises**

La mise en place d'un répertoire des entreprises au sein du service n'a pas pu être effectif durant l'année 2006 malgré les efforts déployés pour le croisement des différentes sources de données. En effet, des démarches ont été effectuées pour examiner le fichier NERE disponible au niveau de la CCIA-BF afin d'en faire le fichier de base qui sera mis à jour sur la base des autres données du système d'information sur les entreprises (fichier des contribuables au niveau de la DGI, etc.). Mais l'exploration des données n'a pas permis de faire le travail de base du fait de l'absence de données quantitatives de base sur les entreprises dans ces différents fichiers. En conclusion, la réalisation du sixième RIC est nécessaire pour disposer d'un répertoire des entreprises à jour.

#### **II.2.4 Elaboration des comptes de l'année 2002 et préparation des comptes de 2003, 2004 et 2005**

Compte tenu de la prise en compte du Burkina dans le programme d'élaboration des comptes provisoires coordonné par Afristat, l'INSD a dû surseoir à la réalisation des comptes de 2002 initialement prévue pour 2006. L'institut s'est attelé à la préparation des données de 2002, 2003 et 2004 dont les comptes provisoires seront élaborés en 2007 selon le programme proposé par Afristat.

Le service des comptes a participé au programme de comparaison internationale pour l'Afrique. L'activité principale attribuée à la partie comptabilité nationale était la décomposition du PIB selon une nomenclature proposée par le PCI-Afrique (nomenclature des positions élémentaires). On peut noter que cette activité a été réalisée avec succès. Cependant, d'autres activités dans le cadre du PCI n'ont pu être réalisées à cause des difficultés de gestion à l'INSD : ce sont les enquêtes sur la rémunération des salariés de l'administration, l'enseignement, le logement, les équipements et la construction.

#### **II.2.5 Elaboration de la MCS**

Les voyages d'étude réalisés en 2003 au Bénin et en 2004 au Maroc ont fait l'objet de rapports techniques qui ont contribué à l'élaboration d'un draft de matrice de comptabilité sociale (MCS) pour le Burkina Faso. En 2005, une collecte d'informations complémentaires a été entreprise avec l'appui financier du Programme d'Appui régional à l'Intégration (PARI II).

En 2006, deux matrices de comptabilité sociale ont été réalisées à partir des comptes de 1999 et 2000.

Toutefois, les formations souhaitées pour pouvoir maîtriser la modélisation MGEC n'ont pas pu être menées en raison du calendrier très chargé du formateur qui avait été contacté.

#### **II.2.6 Formation des agents de la DEE**

Une équipe de quatre cadres du service a effectué un voyage d'étude au Cameroun et a pu s'enrichir de l'expérience de ce pays en matière d'élaboration des comptes nationaux avec le module ERETES. Ce voyage était initialement prévu pour être effectué en Mauritanie, mais suite à des contraintes évoquées par les autorités de la statistique de ce pays, le Cameroun a été sollicité.

Le service avait inscrit à son programme la formation de ses agents à de nombreux logiciels pratiques afin de faciliter l'exécution de ses attributions (ACCESS, Excel) ainsi qu'à la comptabilité d'entreprises pour mieux exploiter les documents comptables des entreprises. Ces activités n'ont pas pu être menées par manque de temps.

Il est impératif que ces activités reprogrammées en 2007 puissent connaître une suite favorable étant donné l'impact que ces formations peuvent avoir le rythme de production des comptes.

## **II.2.7 Production des soldes d'opinion des opérateurs économiques**

La reprise effective de l'enquête sur les opinions des opérateurs économiques qui était prévue en 2006 n'a pas eu lieu. A partir de cette enquête, l'INSD devait reprendre la note de conjoncture et donner plus de lisibilité à l'évolution des secteurs secondaires et tertiaire. Comme pour l'enquête sur la production industrielle, les raisons budgétaires n'ont pas permis le financement de ces activités.

## **II.2.8 La coordination et la révision du cadre législatif et réglementaire**

Le diagnostic du Système Statistique National (SSN) fait lors de l'élaboration du Schéma Directeur de la statistique (SDS). a révélé un certain nombre de faiblesses dont les principales sont d'une part l'insuffisance de la coordination des activités statistiques et d'autre part la faiblesse du cadre législatif et réglementaire au sein duquel se déroule les activités statistiques.

### ***II.2.8.1 La coordination***

Afin de trouver une solution à la faiblesse de coordination des activités du système statistique national et d'assurer le meilleur fonctionnement des Directions Régionales nouvellement mises en place, il a été jugé utile d'organiser une visite d'étude auprès de l'INS de la Tunisie pour s'inspirer de l'expérience du système statistique de ce pays.

Cette visite a permis de prendre en compte dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière statistique au Burkina l'expérience de la Tunisie concernant :

- la coordination des activités de l'ensemble du système statistique de ce pays ;
- les procédures d'octrois des visas statistiques ;
- la décentralisation des activités de production et de coordination statistique.

### ***II.2.8.2 Le cadre législatif et réglementaire***

Afin de doter le système statistique national d'un meilleur cadre législatif et réglementaire, l'Institut national de la statistique et de la démographie, avec l'appui des projets PDSSN et du projet ARCS, a engagé la réflexion sur la réforme des textes législatifs et réglementaires devant régir les activités statistiques au Burkina Faso au cours des prochaines années.

Ainsi, au cours de l'année 2006 un avant-projet de loi définissant les principes fondamentaux devant régir les activités statistiques ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du système statistique national, et deux avant-projets de décret d'application ont été élaborés. Il s'agit notamment de :

- l'avant-projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique ;
- et l'avant-projet de décret fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques ;

Un avant-projet d'arrêté fixant les modalités de communication, à des fins exclusivement statistiques, aux services et organismes publics, des informations détenues par les administrations et les organismes publics a également été élaboré. Pour se donner les chances de réussir cette grande réforme institutionnelle, un nouveau projet de statut et d'organigramme de l'INSD a été élaboré et introduit en Conseil des ministres pour adoption.

### **II.2.9 Les Directions Régionales de l'INSD**

Les écarts dans la réalisation des activités dans les DR/INSD des Hauts-Bassins et de l'Est au cours de l'année 2006 sont dus essentiellement à des problèmes de financement du fait que la majeure partie des activités programmées n'ont pas été intégrées au budget de l'INSD. A cette principale difficulté, s'ajoute le problème de manque de moyens de travail (mobilier, machines et locaux).

### II.3 Les activités réalisées hors programme

En 2006 l'INSD a eu à exécuter plusieurs activités qui n'étaient pas inscrites dans son programme. La plupart d'entre elles sont des ateliers de formation ou de concertation, ou encore des missions à l'extérieur, dont l'INSD ne maîtrise ni la programmation, ni le chronogramme.

| N° d'ordre | Activités                                                                                                  | Résultats atteints                                                                                                                                                                                              | Durée de réalisation |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | Atelier de formation à l'analyse sur la sécurité alimentaire à partir des données d'enquêtes               | Les cadres du service sont initiés sur l'analyse de la sécurité alimentaire à partir des données à l'aide du logiciel FOOD COUNTRY de la FAO                                                                    | Une semaine          |
| 2          | Enquête mercuriale des BTP                                                                                 | Données disponibles                                                                                                                                                                                             | Dix jours            |
| 3          | Saisie de l'annuaire statistique de l'INSD                                                                 | L'annuaire statistique est disponible                                                                                                                                                                           | Deux mois            |
| 4          | Saisie de l'enquête sur le trafic routier                                                                  | La saisie est terminée                                                                                                                                                                                          | Un mois              |
| 5          | Séminaire sur la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail (SIM)                   | Participation d'un cadre au séminaire                                                                                                                                                                           | Une semaine          |
| 6          | Atelier sur la création d'emploi en Afrique                                                                | Un cadre formé sur les défis de l'emploi en matière de lutte contre la pauvreté en Afrique                                                                                                                      | Trois jours          |
| -7         | Atelier sur la cartographie de la pauvreté                                                                 | Elaboration de la carte de pauvreté du Burkina Faso                                                                                                                                                             | Trois semaines       |
| 8          | Atelier sur le suivi statistique de la pauvreté                                                            | Un cadre formé au suivi statistique de la pauvreté                                                                                                                                                              | Deux semaines        |
| 9          | Atelier de formation sur les agrégats de consommation à partir des données d'enquêtes auprès des ménages   | Deux cadres formés sur les agrégats de consommation                                                                                                                                                             | Trois semaines       |
| 10         | Elaboration d'une mercuriale des prix (MFB)                                                                | Publication d'un référentiel des prix                                                                                                                                                                           | 3 mois               |
| 11         | Atelier de validation des données du PCI                                                                   | Fichier de données validées disponible                                                                                                                                                                          | 2 semaines           |
| 12         | Atelier sur l'importance des prix dans la prise de décision                                                | Rapport disponible                                                                                                                                                                                              | 7 jours              |
| 13         | Réalisation d'une mission à ADDIS ABEBA (CEA) pour la planification stratégique des activités statistiques | Rapport de mission disponible                                                                                                                                                                                   | 2 semaines           |
| 14         | Création et installation de la direction régionale de l'INSD au Sahel (Dori)                               | La Direction régionale du Sahel est fonctionnelle                                                                                                                                                               | -                    |
| 15         | Participation des directions régionales à l'organisation du recensement pilote dans les régions            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents recenseurs recrutés et formés</li> <li>- Recensement réalisé dans les zones concernées</li> <li>- Questionnaires renseignés transmis pour traitement</li> </ul> | 5 semaines           |
| 16         | Participation des directions régionales à l'élaboration des documents techniques du SIL                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Questionnaires du SIL réalisés</li> <li>- Manuel d'agent enquêteur réalisé</li> <li>- Liste des indicateurs clés du SIL</li> </ul>                                     | 2 semaines           |

| N° d'ordre | Activités                                                                                                                                                 | Résultats atteints                                                                                                                                                                                                                       | Durée de réalisation |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                           | établie<br>- Budget, chronogramme et architecture du SIL établis<br>- Résultats présentés aux partenaires techniques lors d'un atelier                                                                                                   |                      |
| 17         | Collecte des données pour l'élaboration du recueil statistique de la région des cascades                                                                  | - Données collectées auprès des structures déconcentrées de l'Etat dans la région des Cascades                                                                                                                                           | 2 semaines           |
| 18         | Formation sur l'élaboration de Bases de données et les systèmes d'information géographiques                                                               | - Formation réalisée par un consultant de ARP Développement<br>- Base de données sur le fichier des localités réalisée pour la région des Hauts-Bassins                                                                                  | 2 semaines           |
| 19         | Supervision de l'enquête sur l'investissement des entreprises (DFI) dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades                                    | - Enquête réalisée auprès de toutes les entreprises identifiées dans les villes de Bobo et de Banfora                                                                                                                                    | 2 semaines           |
| 20         | Formation des correspondants statistiques du Ministère Travail et de la Sécurité sociale et du Ministère de l'Emploi et de la Jeunesse                    | - Formation des correspondants régionaux et des cadres du MEJ et du MTSC sur des concepts statistiques relatifs au marché de l'emploi ; au secteur de la production, au secteur informel et sur l'élaboration d'indicateurs statistiques | 1 semaine            |
| 21         | Appui à l'élaboration des documents techniques de l'enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés des centres de formation de l'ANPE               | - Questionnaire, budget et programme de réalisation de l'enquête réalisés<br>- Fiches de collecte des données pour l'annuaire statistique de l'emploi conçues<br>- Maquettes de saisie des données de l'annuaire réalisée                | 2 semaines           |
| 22         | Activités administratives courantes : représentation de l'INSD dans les différentes instances régionales : cadres de concertation, commissions régionales | Concertations et échanges avec d'autres structures ayant en charge l'activité statistique                                                                                                                                                | Permanente           |
| 23         | Formation sur l'outil DEV-Info                                                                                                                            | - Capacités acquises pour l'élaboration d'une base de données régionale sur les indicateurs du CSLP et des OMD                                                                                                                           | 1 semaine            |
| 24         | Participation à l'atelier sur les techniques de publication et de diffusion des résultats                                                                 | - Capacités acquises dans les techniques de publication et de diffusion des productions statistiques                                                                                                                                     | 1 semaine            |

### **III. Perspectives et suggestions**

Malgré les difficultés financières qui n'ont pas permis la réalisation d'une partie des activités programmées en 2006, la prise de certaines mesures comme la création d'une régie financière chargée de la gestion du recensement général de la population et de l'habitation a permis la réalisation de cette activité. Les activités programmées en 2007 pourraient connaître un meilleur taux d'exécution si le déblocage des fonds se passe dans les meilleurs délais.

Les directions régionales de l'INSD ambitionnent de réaliser au cours de 2007 des études thématiques sur les régions afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques des différents utilisateurs. De ce fait, elles doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge de leurs activités dans le budget de l'INSD et du renforcement des effectifs de leur personnel, des infrastructures et du matériel de travail.

### **IV. Conclusion**

Malgré les multiples difficultés financières qui n'ont pas facilité la mise en œuvre du programme 2006 de l'INSD, des acquis importants ont été enregistrés : la réalisation de la série des comptes nationaux (1985-2001), la mise à jour de la base des données du commerce extérieur, l'organisation et l'exécution du RGPH 2006, la production de l'annuaire statistique du Burkina, l'analyse du QUIBB 2005, la mise à jour régulière du site Internet, etc.

Il est important de souligner que les acquis enregistrés le sont surtout grâce à l'appui continu du PDSSN et du projet ARCS. Cela constitue une source de vulnérabilité de la production statistique car en fin de projet, si rien n'est fait pour la disponibilité des moyens financiers prévus dans le budget national, la production connaîtra un ralentissement certain.