

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DÉMOGRAPHIE (INSD)

BURKINA FASO
Unité – Progrès - Justice

RAPPORT D'ACTIVITES

Au titre de l'année 2007

Ouagadougou, 15 janvier 2008

SOMMAIRE

Introduction	3
I. Situation d'exécution des activités programmées en 2007	5
I.1. Objectifs 1 : Mettre à la disposition des décideurs et du public des données fiables dans les domaines macro économiques, socio démographiques et la pauvreté.	5
I.2. Objectif 2 : Renforcer les capacités techniques de l'INSD	17
I.3. Objectif 3 : Assurer la Coordination et la promotion du système statistique national	25
I.4. Objectif 4 : Apporter un accompagnement financier comptable et marketing à l'Institut	27
II. Analyse des écarts et difficultés rencontrées.....	28
II.1. Données démographiques et sociales	28
II.2. Données macro économiques	31
II.3. Statistiques générales	33
II.4. Coordination du système statistique national.....	33
II.5. Directions Régionales de l'INSD	34
III. activités réalisées hors programme	35
IV. Perspectives et suggestions	37
V. Conclusion.....	37

INTRODUCTION

L'Institut national de la statistique et de la démographie est l'organe officiel de l'Etat en matière d'information statistique. A ce titre, il a pour missions principales :

- d'élaborer les outils et instruments d'analyse et d'aide à la décision ; de promouvoir la recherche, le développement des études à caractère statistique, économiques et démographiques suivant des principes uniformes, conformément aux directives nationales et aux normes internationales ;
- de diffuser l'information à caractère statistique, économique et démographique suivant les normes nationales et internationales ;
- d'assurer la coordination des activités de l'ensemble des acteurs du système statistique national et de veiller à une bonne coopération entre eux ;
- d'élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités techniques et professionnelles adaptées aux besoins du système national statistique, notamment définir et vulgariser les concepts, normes et nomenclatures ;
- d'identifier les centres et les profils de formation ; organiser des ateliers de formation au profit tant des producteurs que des utilisateurs de statistiques.

Face à des besoins croissants et de plus en plus complexes, les capacités de réponse de l'appareil statistique national restent souvent inadaptées et limitées par des contraintes de différentes natures : capacité technique réduite (nombre des cadres), contraintes budgétaires, cadre institutionnel inadapté et instable, capacité de gestion limitée (faible absorption des crédits), insuffisance de coordination, etc.

Malgré ces contraintes, l'Institut national de la statistique et de la démographie a au cours de l'année 2007 rempli les missions à lui confiées.

En plus des opérations classiques, les principales activités suivantes ont été conduites :

- révision du schéma directeur de la statistique (SDS) ;
- poursuite des travaux du RGPH. 2006 ;
- analyses spécifiques des données des grandes enquêtes ;
- réalisation de prestation de services pour tiers ;
- appui aux autres structures de l'administration.

Au niveau national, la lutte contre la pauvreté interpelle l'Institut national de la statistique et de la démographie sur de nombreux chantiers. A cet effet, une série d'indicateurs d'impact, d'efficacité et de mise en œuvre ont été élaborés pour permettre au Gouvernement de disposer d'outils de mesure de l'impact de ses politiques, d'analyser les faiblesses éventuelles et de les réorienter si nécessaire.

Au plan régional, la disponibilité d'indicateurs statistiques fiables, harmonisés et publiés dans les délais convenables est une condition nécessaire à l'évaluation de la convergence des politiques économiques.

Le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats-membres de l'UEMOA définit les critères à partir desquels chaque Etat-membre doit produire des indicateurs statistiques de contrôle.

Au niveau international, les documents de politique économique et financière de la Banque Mondiale et du FMI font appel aux comptes de la nation et aux statistiques financières et monétaires.

Il appartient aussi au Système statistique national (SSN) dont l'INSD est l'organe central, de veiller à l'application des principes fondamentaux de la statistique officielle tels qu'adoptés par la Commission statistique des Nations Unies en avril 1994 et tel que reflétés dans le Système général de diffusion des données (SGDD) auquel a souscrit le Burkina Faso.

I. SITUATION D'EXECUTION DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2007

I.1. Objectifs 1 : Mettre à la disposition des décideurs et du public des données fiables dans les domaines macro économiques, socio démographiques et la pauvreté.

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Collecter, traiter, analyser et présenter des statistiques sur l'agriculture, l'élevage, la climatologie, la météorologie, l'environnement, la pêche, la chasse, les transports, le tourisme, les postes et télécommunications, et les autres services.	DSG	Les données sur l'agriculture, l'élevage, la climatologie, la météorologie, l'environnement, la pêche, la chasse, les transports, le tourisme, les postes et télécommunications sont disponibles	Données collectées partiellement sur un seul trimestre	Un taux de non réalisation de 75% imputable au Non déblocage des ressources financières et la Perte de données due aux virus(aucun anti-virus)	Mettre les ressources nécessaires à la disposition du service
Réaliser l'enquête annuelle auprès des ménages (Enquête QUIBB : collecte, traitement, analyse et dissémination des résultats)	DSG	Les résultats de l'enquête annuelle auprès des ménages sont disponibles	Rapport d'analyse disponible	Activité entièrement réalisée	
Animer un atelier à l'endroit des utilisateurs sur la dynamique de la pauvreté	DSG	Les utilisateurs sont sensibilisés sur la dynamique de la pauvreté	aucun	Activité non démarrée à cause de la difficulté de mise en œuvre en même temps que le QUIBB2007	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts/analyse des écarts	Proposition de solution
préparer l'enquête intégrale	DSG	Les supports techniques sont disponibles	Draft des documents techniques disponibles	Activité réalisée à 80%	
Elaborer mensuellement un indice des prix (IHPC) : collecte, traitement, analyse et dissémination des résultats	DSG	Les notes rapides sur l'IHPC sont produites et mis à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs	Notes mensuelles publiées	Activité entièrement réalisée mais avec des difficultés liées au retard de la dotation achats alimentaires et primes des enquêtés	Ponctualité de la dotation achats alimentaires et primes des enquêtés
Relever et suivre les prix sur les marchés régionaux Traitement, analyse et publication des résultats	DSG	Les notes rapides sur les prix régionaux sont produites mensuellement et mis à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs	Néant	Blocage de l'activité à cause des arriérés de salaires des enquêteurs et contrôleurs.	Rétablir les salaires des enquêteurs et contrôleurs.
Elaborer l'indice du PCI	DSG	La Base de données du PCI est disponible et fonctionnelle	données disponible. Le Burkina fait partie de la comparaison	Un taux de non réalisation de 20% imputable aux Blocages financiers	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Collecter, saisir et traiter les questionnaires de l'enquête mensuelle auprès des entreprises	DEE	La base de données des entreprises est alimentée et mise à jour.	Collectes trimestrielles des données réalisées pour deux trimestres (1 et 2)	Un taux de non réalisation de 50% lié aux lenteurs dans les procédures de paiement des agents de collecte	Alléger les procédures de paiement
Calculer et analyser l'Indice de la production industrielle	DEE	Les notes rapides sur l'indice de la production industrielle sont produites trimestriellement et mises à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs	aucun	Activité non réalisée car les taux de réponse des entreprises sont insatisfaisants	Prévoir des opérations de relance et de sensibilisations en 2008
Concevoir une méthodologie de calcul de l'Indice des prix de ventes industriels	DEE	La méthodologie de calcul de l'indice est disponible	aucun	Non démarrage de l'activité car structure de l'indice non définie	Accélérer la mise à jour du répertoire des entreprises qui donnera la structure de l'indice
Concevoir une méthodologie de calcul de l'Indice du chiffre d'affaires	DEE	La méthodologie de calcul de l'indice est disponible	aucun	Non démarrage de l'activité car structure de l'indice non définie	Accélérer la mise à jour du répertoire des entreprises qui donnera la structure de l'indice
Mettre à jour le répertoire des entreprises	DEE	La base de données (le répertoire) des entreprises du Burkina Faso est mise à jour	Collecte des données faites auprès de certaines administrations nationales	Un taux de non réalisation de 80% car données incomplètes et non quantitatives	La réalisation du RIC en 2008 sera utile pour mener cette activité à bout

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Collecter et traiter les données du commerce extérieur pour l'année 2006	DEE	La base de données EUROTRACE est alimentée et mise à jour	Bases de données mise à jours et extractions de données faites au profit des utilisateurs	Activité entièrement réalisée	
élaborer l'Annuaire du Commerce Extérieur pour les années 2003, 2004, 2005	DEE	L'annuaire du commerce extérieur est produit et mises à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs	Les données ont été préparées	50% de réalisation car contrôles de cohérence des données non terminés	
Concevoir une méthodologie de calcul des Indices du Commerce Extérieur pour les années 2004, 2005 & 2006	DEE	La méthodologie de calcul de l'indice est disponible	Un draft est disponible et doit être validé dans un cadre élargi en 2008	50% de réalisation car document non encore validé	
Préparer des données pour les comptes de 2002	DEE	Les données de base sont saisies et chargées dans la base ERETES	Données préparées	Activité entièrement réalisée	
Elaborer les comptes de 2002 : Pré-arbitrage, comptes des branches, synthèse (tenue de deux ateliers d'une semaine chacun)	DEE	Les tableaux de synthèse (ERE, TRE, TCEI) de 2002 à prix courants et constants sont disponibles	Comptes 2002 réalisés	Activité entièrement réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Collecter les données sources administratives de 2003, 2004 et 2005	DEE	Disposer des données de sources administratives pour l'élaboration des comptes de 2003	Collecte des données faites	Activité entièrement réalisée	
Collecter les DSF de 2003, 2004, 2005 et 2006	DEE	Disposer des DSF de 2003, 2004, 2005 et 2006	Collecte des données faites	Activité entièrement réalisée	
Préparer les données pour les comptes de 2003 (tenue d'un atelier d'une semaine)	DEE	Les données de base sont saisies et chargées dans la base ERETES	Données saisies et exploitées	Activité entièrement réalisée	
Elaborer les comptes de 2003 : Pré-arbitrage, comptes des branches, synthèse (tenue d'un atelier d'une semaine)	DEE	Les tableaux de synthèse (ERE, TRE, TCEI) de l'année 2003 à prix courants et constants sont disponibles	Comptes 2003 réalisés	Activité entièrement réalisée	
Elaborer les comptes de 2004 : Pré-arbitrage, comptes des branches, synthèse	DEE	Les tableaux de synthèse (ERE, TRE, TCEI) de 2004 à prix courants et constants sont disponibles	Comptes 2004 en finalisation	Un taux de non réalisation de 15% lié à la participation de la direction à des activités des autres administrations	
Consolider les comptes nationaux de 2002 à 2004	DEE	Les corrections nécessaires sont effectuées dans les comptes de 2002 à 2004, suite à l'atelier de présentation des comptes à Bamako	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les comptes des années 2002-2003 sont produits. ▪ Les comptes de l'année 2004 seront consolidés en janvier 2008 	15% de non réalisation dû à la perturbation du Calendrier de travail de la direction	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Réaliser une Mission de participation de 2 cadres à l'atelier de présentation des résultats des comptes provisoires à Afristat (Bamako)	DEE	Défendre au cours de cette rencontre, les comptes provisoires du Burkina	Participation assurée par deux cadres de la direction et l'équipe a reçu les encouragements d'Afristat pour le travail abattu	Activité entièrement réalisée	
Elaborer la MCS de 2001 (atelier d'une semaine)	DEE	Disposer d'une MCS du Burkina élaborée à partir des comptes de 2001	Comptes élaborés	Activité entièrement réalisée	
Elaborer le Tableau de Bord de l'économie	DEE	Le Tableau de Bord économie et social (TBE) est élaboré et mis à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs	Les numéros des trimestres 1 2 et 3 sont disponibles et distribués aux utilisateurs	Activité à achever car retard dans la production des informations de conjonctures par l'INSD	
Réviser les questionnaires et actualiser la base de l'ETC	DEE	La qualité des données de l'ETC est améliorée	Les questionnaires sont révisés	Activité entièrement réalisée	
Collecter, traiter et analyser les données sur la conjoncture calculer et analyser les indicateurs de conjoncture	DEE	la base des données de conjoncture est alimentée et mise à jour	Les collectes de données ont été réalisées	Activité entièrement réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Traiter et analyser les données du RGPH 2006	DD	Les premiers résultats du RGPH sont publiés	Résultats préliminaires publiés	Activité entièrement réalisée	
		Le rapport du dénombrement disponible	Le rapport du dénombrement disponible	Activité entièrement réalisée	
		La codification, la saisie, l'apurement la tabulation et la création du fichier stabilisé sont réalisés	- Codification des données achevée - saisie en cours - Tenue d'un atelier d'évaluation des spécifications pour les corrections automatiques	Un taux de non réalisation de 20%	Accélérer les travaux de correction
		Les plans d'analyses sont finalisés et adopté	Tenue d'un atelier de consensus sur le guide d'élaboration des plans d'analyse du RGPH 2006	Un taux de non réalisation de 95%	
		L'enquête post-censitaire est réalisée et le RGPH évalué	- Réalisation de l'enquête post censitaire (EPC) - Données des zones de dénombrement de l'enquête pots censitaire (EPC) appariées avec leurs correspondants du RGPH 2006	Un taux de non réalisation de 30%	
		Une base cartographique améliorée est disponible	Mise à jour des fichiers village et base de données des localités en cours	Un taux de non réalisation de 90%	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
élaborer et publier le TBS 2006 et 2007	DD	-Le TBS 2006 est réalisé -Le TBS 2007 est préparé	Le TBS 2006 est réalisé Le TBS 2007 en finalisation	Un taux de non réalisation de 20%	
Collecter les données sur l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, les naissances, les décès, les accidents de circulation, la population carcérale, la culture, les loisirs, le sport et l'information	DD	Les données sont collectées	En cours de préparation	Activité non démarrée à cause du Programme du RGPH	
Traiter (saisie, tabulation) les données de l'enquête nationale sur le travail des enfants ; Analyse et rédaction du rapport ; Dissémination des résultats	DD	Le rapport est élaboré et publié	Analyse des résultats en cours	Un taux de non réalisation de 80% imputable à la Lourdeur de la procédure de déblocage des fonds	Alléger la procédure de déblocage des fonds
Analyser les données et rédiger le rapport de l'enquête nationale à indicateurs multiples ; Dissémination des résultats	DD	Le rapport est élaboré et publié	Le rapport préliminaire est validé et est en cours de publication	Activité entièrement réalisée	
Faire une analyse comparative des trois EDS	DD		aucun	Activité non démarrée par manque de temps	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Concevoir les outils de collecte de l'Enquête Démographique et Santé EDS-4	DD	Questionnaire et document méthodologique élaborés, échantillon tiré, zones cartographiées	aucun	Activité non démarrée	
Réaliser l'annuaire statistique de la région de l'Est 2007	DR Est	Production des statistiques élémentaires sur la région de l'Est	Annuaire statistique de l'Est 2007 disponible	Activité entièrement réalisée	
Réaliser l'annuaire statistique de la région du Centre- Est 2007	DR Est	Production des statistiques élémentaires sur la région du Centre- Est	Annuaire statistique du Centre-Est 2007 disponible	Activité entièrement réalisée	
Réaliser le Recensement des points d'activité de la région de l'Est	DR Est	Production de statistiques sur les entreprises de la région de l'Est	- Répertoires sur les entreprises formelles et informelles de l'Est sont disponibles -Documents analyse de l'activité économique dans la région de l'Est est disponible	Activité entièrement réalisée mais Décaissement tardive, enquête réalisé durant la saison pluvieuse, manque de cadre pour l'analyse	
Réaliser un dépliant sur les indicateurs statistique de la région de l'Est 2007	DR Est	Production d'indicateurs sur la région	Un dépliant des indicateurs est disponible	Activité entièrement réalisée	
Etudier la pauvreté dans la région de l'Est	DR Est	Proposer un indicateur d'incidence de la pauvreté dans la région de l'Est	Un document sur la pauvreté subjective de la région de l'Est est disponible	Activité entièrement réalisée Nécessité de mener d'autres études approfondies	
Réaliser une base de données DEV-Info	DR Est		La base de données est prête et non alimenté	Activité entièrement réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Finaliser le recueil statistique de la région des Cascades	DR Hauts-Bassins	Recueil statistique 1995-2005 disponible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le recueil statistique est finalisé et proposé à la reproduction 	Activité entièrement réalisée	
Réaliser l'annuaire statistique 2007 de la région des Cascades	DR Hauts-Bassins	Annuaire statistique 2006 disponible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collecte réalisées ▪ Données saisies ▪ Document en cours de finalisation 	Activité entièrement réalisée	
Réaliser l'annuaire statistique 2007 de la région des Hauts-Bassins	DR Hauts-Bassins	Annuaire statistique 2006 disponible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Canevas de l'annuaire réalisé ▪ Collecte de données en cours 	Un retard de réalisation de 50% lié au difficultés de déblocage des financements	
Réaliser l'enquête Fichier des localités des Hauts-Bassins	DR Hauts-Bassins	Enquête est exécutée Document d'analyse des données du fichier des localités des Hauts-Bassins est disponible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enquête réalisée ▪ Données collectées, saisies et traitées ▪ Base de données disponible ▪ Document d'analyse des résultats au niveau province disponibles ▪ Document de présentation des résultats au niveau commune disponible 	Activité entièrement réalisée mais document non validé par manque de ressources pour l'organisation d'un atelier	
Réaliser des études thématiques sur la région	DR Hauts-Bassins	Documents d'analyse sur des thèmes à caractère social ou économiques sur la région disponibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bases de données collectées ▪ Rédaction en cours 	Activité réalisée à 50% par contraintes de temps	
Réaliser l'enquête sur l'emploi (phase 1 de l'enquête 1 2 3) dans la ville de Bobo	DR Hauts-Bassins	Documents sur la structure de l'emploi dans la ville de Bobo est disponible	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun 	75% de non réalisation dû à une insuffisance de financement, et de ressources humaines	Renforcer les capacités financières et humaines de la direction

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Produire le recueils statistiques pour la région du Sahel et celle du Centre-Nord	DR Sahel	Un recueil statistique est disponible dans la région du Sahel et dans celle du Centre-Nord	Le recueil statistique du Sahel est disponible La collecte des données pour celui du Centre-Nord est faite et le premier draft est en monture	Un taux de non réalisation de 90% dû à un retard de déblocage des fonds	Disponibilité des fonds à temps
Réaliser un recensement des entreprises modernes et des points d'activités dans la région du Sahel	DR Sahel	Un répertoire des entreprises et des points d'activités du Sahel est disponible	Activité non réalisée	Activité non réalisée par manque de financement	
Réaliser une enquête emploi (première phase de l'enquête de type 123)	DR Sahel	Un document d'analyse des principaux indicateurs de l'emploi est disponible	Activité non réalisée	Activité non réalisée par manque de financement	
Mettre en œuvre le Système d'Identification des Localités (SIL) dans les Régions du Sahel, du Centre-Nord et du Nord.	DR Sahel	Un fichier des localités et des monographies des trois régions est disponible	<ul style="list-style-type: none"> - Documents techniques élaborés - Formation des superviseurs provinciaux réalisée 	Un taux de non réalisation de 50% dû à la lourdeur de la chaîne financière de l'INSD	
Elaborer les documents techniques pour la mise en place d'un système de collecte et de diffusion hebdomadaire des données sur les prix	DR Sahel	Documents techniques disponibles	Activité non réalisée	Activité non réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Faire un Traitement archiviste de toute la documentation produite par l'activité administrative nationale, élaborée selon le cadre de classement du fonds d'archives par départements centraux de l'INSD	DCCS	Avoir une base de données des archives de l'ensemble des Directions traitées et classées selon les normes	aucun	Activité non réalisée par absence d'ordinateur de capacité suffisante et non disponibilité des fonds documentaires	
Mettre à jour la base des données documentaires	DCCS	base de données documentaire mise à jour	La base de données est mise à jour et opérationnelle	Activité entièrement réalisée	
Elaborer les produits documentaires	DCCS	Publication des rapports avec indexés auteurs, matière, géographique Un bulletin bibliographique du centre de documentation disponible un Catalogue du fonds documentaire du centre est disponible	Préparations des rapports en cours	Un taux de réalisation de 80%	

I.2. Objectif 2 : Renforcer les capacités techniques de l'INSD

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Faire un voyage d'études sur la coordination statistique et le visa statistique au Mali (AFRISTAT)	DCCS	Des cadres sont informés sur les outils de la coordination de l'appareil statistique national et sur l'utilité du visa statistique	aucun	Activité non réalisée par manque de ressources financières	
Organiser les concours de recrutement des élèves statisticiens et démographes	DCCS	Des élèves statisticiens et démographes sont recrutés et formés dans les écoles africaines	05 élèves démographes, 11 ISE, 08 ITS, 14 AD et 15 AT recrutés	Activité entièrement réalisée	
Rechercher des bourses pour les admis	DCCS	Les élèves statisticiens recrutés sont boursiers	Tous les étudiants sont boursiers	Activité entièrement réalisée	
Suivre la formation des cadres moyens statisticiens (AT et AD) à l'ENAREF.	DCCS	Les ressources humaines du système statistique national sont renforcées	Les capacités du SSN sont renforcées en ressources humaines	Activité entièrement réalisée	
Organiser la Journée africaine de la statistique	DCCS	Le public a une bonne connaissance de la statistique	La statistique est mieux connue du public	Activité entièrement réalisée	
Former les cadres de l'INSD sur la méthodologie des activités de recherche	DCCS	Les bases des activités de recherche sont acquises	aucun	Activité non réalisée par manque de ressources financières	Financement non acquis
Réaliser un atelier de promotion des nomenclatures d'Afristat	DCCS	Les nomenclatures d'Afristat sont connues	aucun	Activité non réalisée par manque de ressources financières	
Former les cadres de l'INSD et des DR/INSD en sondage	DCCS	Les principes des sondages sont acquis	aucun	Activité non réalisée par manque de ressources financières	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Former les agents de la DR Est sur le logiciel DEV-Info	DR/Est	Savoir concevoir une base DEV-Info	Les agents sont formés sur la conception des bases de données avec le logiciel DEV-Info	Activité entièrement réalisée	
Faire des voyages d'Etudes dans d'autres pays en matière de statistiques régionales	DR/Est	Les bénéficiaires sont bien imprégnés des expériences d'autres pays	aucun	Activité non réalisée par manque de financement	
Faire des voyages d'études sur le module ERETES au Maroc ou un autre pays	DEE	S'enquérir de l'expérience de ces pays dans l'élaboration des comptes avec le module ERETES pour améliorer nos méthodes de travail	Le voyage d'étude a eu lieu à l'office de statistique de Tunisie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ deux cadres ont renforcé leurs compétences dans la conduite des travaux des comptes de la nation ; ▪ Un rapport de mission donnant les expériences de cet office et les perspectives de collaboration entre l'INSD et celui-ci est disponible ; ▪ Des outils techniques de collecte de données spécifiques pour les comptes nationaux ont été ramenés de la mission et seront exploités par la DEE 	Activité entièrement réalisée	
Former les agents de la DEE en comptabilité nationale (atelier de 2 semaines)	DEE	Maîtrise des concepts de base et du cadre général d'élaboration des comptes nationaux	Formation programmée en début janvier 2008	non réalisation de l'activité dû à une Non maîtrise du calendrier initial (juillet 2007) engendrée par les lenteurs dans le traitement du dossier	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Former les agents de la DEE en modélisation sur la base des MCS des années 1999 et 2000 pour des simulations d'impacts de politiques	DEE	Maîtrise des concepts de modélisation MEGC, valorisation des données de la comptabilité nationale	aucun	Non réalisation de l'activité due aux difficultés de passation de marché avec le formateur	
Appuyer le MAEP pour le volet gouvernance des entreprises	DEE	Mobilisation des moyens humains de la direction pour l'élaboration du rapport pays du MAEP	<ul style="list-style-type: none"> - Outils techniques de collecte conçus et validé ; - Collecte des données non réalisée 	Un taux de non réalisation de 75% imputable aux Difficultés rencontrées dans l'exécution financière du protocole d'accord	
Tenir des ateliers divers pour la diffusion de résultats d'études (enquête 123, comptes nationaux, etc.)	DEE	Les résultats des investigations statistiques sont connus par les utilisateurs et sensibilisation des utilisateurs sur l'utilité des enquêtes.	aucun	Non réalisation de l'activité due au retard de reprographie du dernier rapport de l'enquête 1 2 3	reporter l'atelier de diffusion en 2008
Former deux cadres du service cartographie et enquêtes démographiques (SCED) en SIG à l'extérieur du Burkina	DD	Deux cadres du SCED sont formés en SIG et sont suffisamment outillés pour assurer la formation des autres agents	Deux cadres formés	Activité entièrement réalisée	
Former des agents de l'INSD en SIG à Ouagadougou	DD	Tous les agents du SCED sont formés en SIG	aucun	Activité non réalisée	
Former deux démographes dans le cadre de l'analyse des résultats du RGPH	DD	Deux démographes ont reçu une formation	aucun	Activité non réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Former 3 nouveaux agents de l'Agence Comptable sur le plan comptable des EPE et sur le règlement général sur la comptabilité publique	AC	Les 3 agents de l'Agence comptable formé			
Réaliser des séances de travail avec chacun des partenaires financiers sur leur mode de financement (en vue de transmettre les rapports financiers à tant)	AC	Connaissances acquises sur les spécificités sur la production des rapports financiers des partenaires			
Participer aux voyages d'études sur le fonctionnement d'autres instituts de statistiques	AC	Expériences partagée sur le fonctionnement des Instituts			
Participer à la mise en place des régies et des structures de recouvrement des 3 DR-INSD	AC	Les régies et structures de recouvrement sont mises en place			
Elaborer le budget de l'INSD gestion 2007	DAF	Budget prêt et adopté par le conseil d'administration la 1ère semaine de février	Budget prêt et adopté	Activité entièrement réalisée	
Elaborer le plan de passation des marchés de l'INSD gestion 2007	DAF	Plan de passation de marché élaboré	Plan de passation de marché élaboré	Activité entièrement réalisée	
Préparer et tenir un atelier d'élaboration du dispositif de gestion financière des directions régionales	DAF	Disposer d'un système harmonisé de gestion financière pour toutes les directions régionales	aucun	Activité non réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Elaborer le compte administratif et le rapport de gestion du conseil d'administration exercice 2006	DAF	Disposer des documents élaborés et prêts pour le secrétariat de l'AGSE	documents du secrétariat de l'AGSE élaborés et prêts	Activité entièrement réalisée	
Exécuter du budget gestion 2007	DAF	Rapport d'exécution disponible	En cours	Un taux de non réalisation de 60% dû à des incompréhensions entre CF et AC notamment sur les textes ainsi que la lenteur dans le paiement des mandats et le Manque de cadre A pour appuyer la DAF	
Préparer l'avant-projet de budget 2008	DAF	L'avant-projet de budget 2008 est prêt en fin juin au plus tard	L'avant-projet de budget élaboré en fin juin	Activité entièrement réalisée	
Créer et mettre à jour le fichier personnel à l'aide du logiciel des ressources humaines	DAF	Le logiciel est fonctionnel en juillet	aucun	Non réalisation de l'activité imputable au Problème de cohérence non encore satisfait dans le calcul des IUTS et des charges sociales conformément à la réglementation nationale	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Organiser un séminaire de recyclage du personnel administratif sur la gestion administrative d'une part et d'autre part sur la gestion financière	DAF	Le personnel administratif est mieux outillé	Atelier tenu mais rapport non disponible pour mise en œuvre des recommandations	Un taux de non réalisation de 30% dû au Problème de disponibilité simultanée des acteurs de la chaîne financière	
Tenir un atelier sur les techniques de la gestion administrative des directions régionales	DAF	Les DR-INSD maîtrisent les techniques de la gestion administrative	aucun	Non réalisation de l'activité par manque de TDR	
Organiser un séminaire de recyclage des directeurs et chefs de service sur les nouveaux concepts d'évaluation	DAF	Les intéressés maîtrisent l'application du nouveau système d'évaluation	aucun	Non réalisation de l'activité par manque de TDR	
Mettre en œuvre du logiciel SEMPI	DAF	La gestion budgétaire est automatisée	Logiciel disponible, données intégrées mais quelques erreurs rendent difficile son utilisation	Taux de non réalisation de 70% car des erreurs dans le logiciel non encore corrigées par les concepteurs	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Actualiser le prospectus et gadgets publicitaires	DG	Le prospectus et gadgets sont disponibles et ventilés	Prospectus actualisé	Activité entièrement réalisée	néant
Concevoir, et analyser les relevés des fiches de demande de données statistiques	DG	Les besoins des utilisateurs de données statistiques sont mieux ciblés	Fiche conçu non accord validé	Taux de non réalisation de 5%	
Mettre en place et suivre les dépôts de vente des publications de l'INSD	DG	Mise à disposition du public des données statistiques	193 Publications et 13 CD ROM Vendus à 5 661 000 CFA	Taux de non réalisation de 2%	Pas consensus sur les modalités de dépôt
Participer à une formation en communication, relation publiques et image de marque	DG	Les capacités en communication, relation publiques et image de marque sont renforcées	Formation non effectuée	Activité non réalisée par manque de financement	
Elaborer et diffuser de spot publicitaire Diffuser les données statistiques dans la presse écrite et audio	DG	Meilleure connaissance des productions statistiques par le publique	Spot QUIB et annuaire statistique Rédiger mais non diffuser	Taux de non réalisation de 50% dû à la Procédure financière	Alléger la Procédure financière
Créer le journal interne de l'INSD Installer et suivre une boite à suggestions	DG	Le personnel est informé sur les activités de l'institut Prise en compte des suggestions du personnel pour une meilleure gestion	Ecrit réalisée non diffusé	Non réalisation de 10% de l'activité par manque de motivation des agents	Prévoir une motivation pour le personnel
Former les agent du SI à l'utilisation d'un logiciel de classement	DG/SI	Informatiser le classement du courrier de l'INSD			

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Avec l'appui de l'UNFPA, tenir un atelier de formation en REDATAM (R+SP)	DG/SI	Les agents sont formés en REDATAM (R+SP)			
Mettre en œuvre de l'archivage des données	DG/SI	Premières bases de données disponibles			
Mettre à jour le site Web de l'INSD	DG/SI				
Assurer la maintenance du matériel du parc informatique de l'INSD	DG/SI	Le parc informatique de l'INSD est maintenu			
Mettre en place d'un réseau intranet à l'INSD	DG/SI	Le réseau intranet de l'INSD est fonctionnel			
Mettre en œuvre de la démarche qualité pour une opération statistique	DG/SI	Rapport qualité de l'opération			
Elaborer une meilleure programmation des activités et d'un meilleur suivi	DG/IF	Modèle de programme et de tableau de bord			

I.3. Objectif 3 : Assurer la Coordination et la promotion du système statistique national

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique	DCCS	Le suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique est assuré	aucun	activité non réalisée par insuffisance de personnel	
Réviser le schéma directeur de la statistique (SDS)	DCCS	Le schéma directeur de la statistique est révisé	SDS révisé	Activité entièrement réalisée	Difficultés de centralisation des informations
Organiser deux sessions ordinaires du CNCS	DCCS	Les 2 sessions ordinaires sont tenues	2 sessions du CNS organisées	Activité entièrement réalisée	
Collecter les concepts, normes et nomenclatures et des méthodologies au niveau national	DCCS	Les concepts, normes et nomenclatures et des méthodologies au niveau national sont disponibles pour l'harmonisation	aucun	Activité non réalisée par insuffisance de personnel	
Elaborer le PNS	DCCS	Le PNS est disponible pour le suivi des activités du SSN	PNS en cours d'élaboration	Non réalisation de 50% des activités due aux Difficultés de centralisation des informations	
Suivre et évaluer les activités du PDSSN et du Projet ARCS	DCCS	Les indicateurs de suivi évaluation sont disponibles	aucun	Activité non réalisée par insuffisance de personnel	
Organiser un atelier sur les besoins des utilisateurs des statistiques	DCCS	Les besoins des utilisateurs connus	aucun	Activité non réalisée par insuffisance de personnel	
Organiser un atelier de formation des correspondants statistiques sur le canevas de l'annuaire statistique : Région de l'Est	DR Est	Acquisition du canevas par les correspondants statistiques	Les correspondants statistiques sont formés sur le contenu du canevas	Activité entièrement réalisée	

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Écarts/analyse des écarts	Proposition de solution
Organiser un atelier de formation des correspondants statistiques sur le canevas de l'annuaire statistique : Région du Centre- Est	DR Est	Acquisition du canevas par les correspondants statistiques	Les correspondants statistiques sont formés sur le contenu du canevas	Activité entièrement réalisée	
Organiser un atelier de formation des formateurs de l'Est sur le recensement des points d'activité	DR Est	Permettre aux ATS de former les enquêteurs du RPA	Les ATS sont formés sur le RPA	Activité entièrement réalisée	
Organiser un atelier de formation des correspondants statistiques de l'Est sur les méthodes et calculs statistiques	DR Est	Former les correspondants statistiques sur les méthodes et calculs statistiques	Les correspondants sont formés sur les méthodes et calculs statistiques.	Activité entièrement réalisée	
Mettre en place des réseaux de correspondants statistiques dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins	DR Hauts-bassins	Réseaux des correspondants statistiques mis en place dans les régions	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réseaux des correspondants des régions des Cascades et des Hauts-Bassins sont mis en place 	Activité entièrement réalisée	
Former les correspondants statistiques de la région des Cascades sur le canevas de l'annuaire 2007	DR Hauts-bassins	Les correspondants statistiques de la région sont formés sur les concepts et calculs des indicateurs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation réalisée ▪ Les correspondants statistiques de la région des Cascades sont formés 	Activité entièrement réalisée	
Former les correspondants statistiques de la région des Hauts-Bassins sur le canevas de l'annuaire 2007	DR Hauts-bassins	Les correspondants statistiques de la région sont formés sur les concepts et calculs des indicateurs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun 	Un taux de non réalisation de 75% liée à une absence de financement	
Organiser un atelier de formation et d'information des membres du système statistique régional en technique de collecte des données	DR SAHEL	Les membres du système statistique régional sont bien outillés en technique de collecte de données	<ul style="list-style-type: none"> - Atelier de restitution du recueil statistique du Sahel réalisé - Les membres du système statistique de la région du Sahel mis en réseau et effectivement formés sur le canevas de collecte des données de l'annuaire statistique 2007 	Activité entièrement réalisée	

I.4. Objectif 4 : Apporter un accompagnement financier comptable et marketing à l'Institut

Activités	Structures responsables	Résultats attendus	Résultats atteints	Ecart/analyse des écarts	Proposition de solution
Réaliser un recouvrement de 80% des titres émis	AC	80% des titres émis			
Traiter dans un délai de 5 jours des mandats reçus	AC	Les mandats sont traités dans les délais			
Produire régulièrement les situations comptables et rapports financiers	AC	Situations comptable produites de façon bimensuelle			
Elaborer le compte de gestion 2006	AC	Compte de gestion prêt pour adoption du CA et transmission à l'AGSE			
Emballer et transmettre les pièces 2006	AC	Compte de gestion sur pièces transmis pour la Cour des Comptes			

II. ANALYSE DES ECARTS ET DIFFICULTES RENCONTREES

La réalisation des activités programmées par l'Institut national de la statistique et de la démographie en 2007 a connu des difficultés liées en grande partie au problème de déblocage des fonds dans les délais prévus.

II.1. Données démographiques et sociales

On peut observer des écarts entre les réalisations et les échéances des activités programmées. Ces écarts sont dus essentiellement à deux problèmes dont la disponibilité des ressources financières d'une part et à celle des ressources humaines d'autre part.

La non réalisation de certaines activités est liée à l'insuffisance de ressources humaines. En effet, la non exécution des activités telles la collecte courante des données sur l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, les naissances, les décès, les accidents de circulation, la population carcérale, la culture, les loisirs, le sport et l'information d'une part, et l'analyse comparative des EDS I, II et III, d'autre part, peuvent être imputé à un manque de personnel dû au fait que les activités du RGPH absorbent tous les cadres de la direction de la démographie.

S'agissant des activités qui ont accusé de retard dans leur exécution, ceci peut être attribué à la lenteur dans le déblocage des fonds pour les activités de terrain.

➤ Traitement et analyse du RGPH 2006

Le traitement des données du dénombrement a connu trois phases depuis la fin de dénombrement en 2006. La première phase a commencé par l'archivage des questionnaires du recensement. La deuxième phase est celle de la codification et la troisième phase est celle de la saisie. Il est à noter que les deux dernières phases se sont déroulées en même temps.

Pour mener ces différentes activités, des manuels de l'agent codificateur et de saisie ont été d'abord élaborés. Ensuite, des agents de codification et de saisie sont recrutés et formés pour exécuter ces deux activités. A cette période, ces deux dernières activités sont en cours d'exécution.

Actuellement la codification des données est entièrement achevée. La fin de la saisie est prévue pour mi-janvier 2008

a) La réception et l'archivage des cahiers de recensement (EPC)

Les cahiers du recensement ont été acheminés et archivés au niveau d'un magasin loué à Ouaga 2000. Ils font l'objet d'une conservation par une équipe d'archivistes chargée de gérer leur circulation entre la salle de stockage et les salles de codification et de saisie. Des bordereaux de sorties et de retours sont mis en place pour le suivi et le contrôle de leur exhaustivité.

b) La préparation et la collecte de données de l'enquête post censitaire

L'enquête post censitaire est une activité importante car son analyse permettra de mesurer la qualité et la couverture du dénombrement sur toute l'étendue du territoire. Cette enquête qui constitue une des activités importantes du recensement général de la population de l'habitation de 2006, a été réalisée en mars 2007. Cent vingt (120) zones de dénombrement (ZD) du RGPH 2006 ont été visitées par l'enquête post censitaire. Les données collectées ont été également archivées à Ouaga 2000. Aussi, la phase d'appariement des données du recensement de 2006 et de celles de l'enquête post censitaire est terminée. A ce sujet, les manuels de collecte et d'appariement ont été élaborés et les agents commis aux travaux de terrain ont été formés pour l'enquête post censitaire, et pour l'appariement.

Un rapport de terrain a été rédigé. C'est un rapport qui fait le bilan du déroulement de l'enquête dans chaque région.

c) La publication des résultats préliminaires du RGPH 2006

Des programmes de saisie ont été conçus pour saisir les tableaux récapitulatifs (TR1) des zones de dénombrement. Ces tableaux constituent les premiers résumés manuellement constitués par les agents recenseurs sur le terrain pendant le dénombrement dans chaque zone de dénombrement (ZD).

Le traitement de ces tableaux récapitulatifs (TR1) des zones de dénombrement (ZD) a permis la publication des résultats préliminaires du recensement général de la population de 2006 du Burkina Faso en avril 2007. Un rapport des résultats préliminaires est rédigé et le public peut exploiter les résultats du RGPH 2006.

d) La rédaction du rapport du dénombrement

La rédaction du rapport du dénombrement est totalement terminée. Deux rapports ont été rédigés à cet effet. Un rapport de synthèse du dénombrement a été fait par une équipe de la démographie. Une compilation de tous les rapports des délégués des 45 provinces existe.

e) L'élaboration des plans d'analyse

Des équipes d'analystes par thème ont été constituées autour de 17 thèmes. Les plans d'analyse ne sont qu'à l'étape de préparation.

f) La mise à jour du fichier des villages et l'élaboration d'une base de données des localités du Burkina Faso

La mise à jour du fichier village est en cours d'exécution. Au terme de la mise à jour du fichier villages, le Burkina Faso disposera d'une base de données des localités fiables. Des études de terrain sont en cours. La saisie des données est achevée. Au cours de 2008 des analyses sur ce fichier seront réalisées.

g) La cartographie des zones non loties de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

La cartographie des zones non loties de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso n'a pas eu lieu. Des fonds sont actuellement réunis pour sa réalisation.

A cet effet, une préparation de base a fait ressortir toutes les zones de dénombrement (ZD) aberrantes à savoir soit qu'elles sont de très petites tailles ou de tailles trop grandes par rapports aux prévisions (800 à 1000 personnes en milieu rural et entre 1000 et 1200 en milieu urbain).

➤ **La collecte des données courantes**

Il est prévu dans le programme d'activités de la direction de la démographie la collecte courante des données sur l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, les naissances, les décès, les accidents de circulation, la population carcérale, la culture, les loisirs, le sport et l'information. Toutes ces activités ne se sont pas concrétisés sur le terrain mais sont en attente de démarrage dans les prochains mois.

➤ **L'élaboration et publication du TBS 2006 et 2007**

L'élaboration du Tableau de bord social (TBS) de 2007 est en attente de finalisation. Le TBS 2006 est achevé.

➤ **L'analyse et rédaction du rapport de l'enquête sur le travail des enfants**

Cette activité a connu un retard dans son exécution. Les résultats sont analysés et attendent d'être validés.

➤ **L'analyse et rédaction du rapport de l'enquête MICS3**

L'analyse des résultats de l'enquête MICS3 est achevée. Les indicateurs de suivi de la situation des enfants et des femmes ont été calculés. Un rapport préliminaire est validé et est en cours de publication.

➤ **L'analyse comparative des trois EDS**

L'analyse comparative des EDS I, II, et III, est attendus pour 2008.

➤ **La conception des outils de collecte de l'EDS4**

L'EDS-IV étant prévu pour 2008, les travaux préparatifs sont en cours de réflexion et les activités y relatives sont attendue dans les prochains mois. Cependant, cette activité dépend en grande partie de la mise à jour correcte des données de la cartographie censitaire.

➤ **La formation des cadres du service de la cartographie en SIG**

Dans le cadre de la mise à jour d'une base de sondages fiables des données de la cartographie pour les activités de terrain à venir, il est prévu la formation des agents de la cartographie. A ce titre, deux cadres du service de la cartographie ont été formés au logiciel SIG à La Rochelle (France).

II.2.Données macro économiques

Les activités d'élaboration de l'indice de production industrielle et des méthodologies de calcul de l'indice des prix de vente et l'indice du chiffre d'affaire n'ont pu être réalisées du fait de l'indisponibilité de données. La mise à jour du répertoire des entreprises est une nécessité pour l'exécution des deux dernières activités. Par ailleurs, les difficultés de passation des marchés ont empêché la formation des agents en modélisation sur la base des MCS des années 1999 et 2000 pour des simulations d'impacts de politiques.

➤ Elaboration des comptes de la nation

Durant l'année 2007, le rattrapage du retard de reproduction des comptes de la nation s'est poursuivi. Il a connu une avancée notable avec notamment l'élaboration des comptes de deux années au cours de l'année. En effet, dans le cadre du projet pilote d'Afristat de rattrapage des comptes de la nation, notre pays s'était engagé à produire les comptes des années 2002, 2003 et 2004. Ce pari a été tenu car en fin d'année 2007, les comptes des deux premières années ont été produits et la production des comptes de l'année 2004 avancé car entamés depuis octobre 2007 et à ce jour, les étapes de travaux de sources, de pré arbitrage et des équilibres ressources-emplois sont réalisées; il ne reste que les étapes de présynthèse et de synthèse.

Au titre de la préparation des données pour les activités de production des comptes en 2008, des données de sources administratives et des déclarations statistiques et fiscales ont été collectées pour les comptes de 2005. Toutefois, ces données ne sont pas exhaustives et des collectes doivent être organisées en début 2008.

Les comptes de 2002 et 2003 ont été présentés par deux cadres de la Direction à Bamako lors d'un séminaire organisé par Afristat et l'INSEE. Le Burkina a reçu les félicitations et les encouragements des experts de ces deux institutions.

Dans le cadre du renforcement des capacités, deux cadres du service ont été en voyage d'étude en Tunisie du 29 octobre au 3 novembre 2007. L'objectif principal de ce voyage d'étude était de permettre à des cadres burkinabé chargés d'élaborer les comptes nationaux, de s'imprégner de l'expérience de la Tunisie en la matière. Plus spécifiquement il s'agissait, à travers des séances de travail, de passer en revue les différentes étapes du processus d'élaboration des comptes. Cette mission a été riche en enseignements tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique et des recommandations ont été formulées dans le sens du renforcement des capacités techniques de l'INSD. Elle a fait l'objet d'un rapport au Ministre de l'Economie et des Finances.

➤ **Relance des activités de suivi de la conjoncture économique**

a) Tableau de bord de l'économie

En 2007, la Direction des études économiques a poursuivi son effort de relance du TBE qui a commencé en 2006. Ainsi, avec l'aide de ses partenaires, il a pu mettre à la disposition des utilisateurs les numéros traitant des premier, deuxième et troisième trimestres 2007. Les numéros produits ont été envoyés gratuitement aux grands utilisateurs de l'information économique de l'Administration publique mais également aux partenaires techniques et financiers.

b) Indice de la production industrielle

La production industrielle fait l'objet d'un suivi trimestriel à travers le calcul d'un indice mensuel de production industrielle, sa reprise est plus que justifiée après près de trois ans de blocage. L'indice de la production industrielle fait partie des principaux indicateurs de suivi de la conjoncture économique. Il est calculé sur la base d'une enquête trimestrielle auprès des entreprises industrielles. Au niveau de l'INSD, on y ajoute des entreprises non industrielles afin de constituer une base de données nécessaire au suivi des entreprises commerciales (Indice du chiffre affaire). Quatre enquêtes trimestrielles sont alors prévues auprès des entreprises (Bobo et Ouagadougou, Koudougou et Banfora).

Au cours de l'année 2007, le service des statistiques d'entreprises et du commerce a démarré les collectes courantes pour le calcul de l'indice de la production industrielle. Malheureusement, seule la collecte du premier trimestre 2007 s'est passablement déroulée du fait de la longue absence de l'INSD sur le terrain. Ainsi l'indice de la production industrielle n'a pu être calculé faute de données sur les grosses entreprises des branches 20 (industrie extractive et or notamment) et 40 (BTP).

c) Soldes d'opinion des opérateurs économiques

Durant l'année 2007, les collectes des données auprès des entrepreneurs pour appréhender leur avis sur le climat des affaires à travers l'enquête trimestrielle de conjoncture (ETC) se sont déroulées.

Toutefois, la rupture dans la réalisation de cette enquête a fait naître des difficultés pratiques de collecte de l'information (non maîtrise du contenu du questionnaire par les entrepreneurs, retard dans la réaction des entreprises, refus de réponse de certaines, retard dans le lancement de la collecte dû aux lenteurs dans la chaîne financières, etc.). Les efforts ont été poursuivis en vue de mobiliser les entreprises pour obtenir un taux de réponse appréciables au cours de 2008 et permettre le traitement des données pour la production d'une note de conjoncture.

d) Les statistiques du commerce extérieur

Très sollicitées, les statistiques du commerce extérieur n'ont pas fait l'objet d'un traitement statistique adéquat depuis le second semestre 2003 pour faire l'objet de diffusion au niveau de l'INSD. Les efforts fournis pour la reprise effective du traitement et publication des données doivent être poursuivis afin de parvenir à tenir ces informations à jour. Il a été demandé notamment une formation de deux cadres de la direction en EUROTRACE sous Windows.

A leur retour, des efforts de transferts de connaissances ont été faits à travers la formation des autres agents. Deux ateliers de formations ont été organisés à Koudougou avec le concours financiers du Projet de développement du système statistique national (PDSSN).

La Direction a pu rattraper le retard sur la mise à jour des statistiques du commerce Burkinabé et les données de l'année 2006 ont été traitées mais pas encore chargées et un projet d'annuaire du commerce statistique a été produit.

II.3.Statistiques générales

➤ Production de l'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC)

La production et l'analyse de l'IHPC a été régulière en 2007. Toutefois, il faut relever les retards de déblocage des fonds pour les achats des produits alimentaires et la prise en charge des agents.

➤ Suivi mensuel des prix dans les marchés régionaux

Cette activité connaît un blocage financier depuis plusieurs mois.

➤ Elaboration de l'indice du programme de comparaison internationale (PCI)

La base des données de l'indice du PCI est fonctionnelle et alimentée, ce qui permet au Burkina de faire partie de la comparaison internationale. En 2007, cette activité a connu des difficultés de déblocages financiers.

➤ Enquête nationale auprès des ménages

Réalisée chaque année, l'enquête nationale auprès des ménages fournit des éléments d'appréciation des conditions de vie des ménage ainsi que des informations pour le calcul de certains indicateurs de suivi du CSLCP.

Le rapport d'analyse du QUIBB 2007 est disponible.

II.4.Coordination du système statistique national

L'identification des besoins des utilisateurs et le suivi évaluation des projets d'appui au renforcement des capacités statistiques (ARCS) et de développement du système statistique national (PDSSN) qui figurent au centre des activités de coordination n'ont pas été réalisées en 2007. Cette situation est imputable d'une part à la participation

de la direction de la coordination et de la coopération statistique (DCCS) à la réalisation du RGPH et d'autre part au départ de certains cadres de la direction. Malgré ce déficit de personnel, la DCCS a enregistré d'importants résultats en 2007 dont le schéma directeur de la statistique (SDS) révisé.

L'élaboration du SDS intervenue en 2004 vise la mise à disposition des utilisateurs des informations fiables nécessaires à la prise de décisions éclairées. Après trois années de mise en œuvre, la révision de ce document de référence de la production statistique nationale s'est montrée impérieuse en 2007. Elle a permis la correction des insuffisances constatées dans le document initial et la prise en compte des besoins nouveaux en information statistique.

L'organisation de deux sessions ordinaires du CNCS en 2007 a permis la validation du SDS révisé et le lancement des travaux d'élaboration du programme statistique national 2008 qui est un outil de planification des activités du SDS permettant son opérationnalisation.

II.5. Directions Régionales de l'INSD

Les écarts dans la réalisation des activités dans les DR/INSD des Hauts-Bassins, de l'Est et du Sahel au cours de l'année 2007 sont dus essentiellement à une insuffisance de ressources financières et une lenteur dans le déblocage des fonds. A ces difficultés, s'ajoutent l'exigüité des locaux et l'insuffisance des ressources humaines.

La coordination de la production statistique au niveau régional a été effective grâce à la mise en place de réseaux de correspondants statistiques et la formation des membres en concepts et calcul des indicateurs réalisées par les trois directions régionales.

Au titre de la production statistique, on note la réalisation du répertoire des entreprises formelles et non formelles de la région de l'Est, des annuaires statistiques des régions de l'Est, du Centre Est et des Cascades.

III. ACTIVITES REALISEES HORS PROGRAMME

En 2007 l'INSD a eu à exécuter plusieurs activités qui n'étaient pas inscrites dans son programme. La plupart d'entre elles relèvent de l'exécution des contrats de service qui lui permettent à travers son statut d'EPA de mobiliser des ressources. Certaines relèvent de l'appui apporté aux autres administrations, dont l'INSD ne maîtrise ni la programmation, ni le chronogramme.

Tableau de synthèse des activités réalisées hors programme

N° d'ordre	Activités	Résultats atteints	Explication de cette activité en hors programme
	Réaliser un annuaire statistique national	Annuaire statistique national	
1	Apporter un appui à l'élaboration des documents technique de l'Annuaire MTSS	Les documents techniques sont disponibles	Sollicitation externe
2	Apporter un appui à l'élaboration des documents technique de l'ONEF pour recensement des centres de formation professionnels	Les documents techniques sont disponibles	Sollicitation externe
3	Apporter un appui à la collecte des données pour l'élaboration de l'annuaire MTSS	Les données sont collectées	Sollicitation externe
4	Analyser l'annuaire MTSS	Document analyse de l'emploi disponible	Sollicitation externe
5	Apporter un appui à l'animation des ateliers MTSS	Les correspondants statistiques du MTSS sont formés sur les méthodes statistiques	Sollicitation externe
6	Extraire des données pour les utilisateurs	Les utilisateurs ont reçu des données statistiques	Sollicitation externe
7	Participer à la formation des superviseurs provinciaux sur le SIL	Les agents sont formés sur le SIL	Sollicitation externe
8	Collecter les DSF (Entreprises zone de Bobo-Dioulasso et de Banfora)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1ère phase de la collecte réalisée ▪ 2ème phase en cours jusqu'en fin décembre 2007 	Sollicitation externe
9	Réaliser l'enquête trimestrielle de conjoncture (ETC)/Zone de Bobo-Dioulasso et Banfora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collecte réalisée 	Sollicitation externe
10	Collecter les données de l'IHPI/Zone de Bobo-Dioulasso et Banfora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collecte réalisée 	Sollicitation externe
11	Apporter un appui à l'élaboration des documents techniques de l'annuaire statistique de l'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documents techniques réalisés 	Sollicitation externe
12	Apporter un appui à la collecte des données pour la réalisation de l'annuaire statistique de l'emploi (activité de la DSIP/MTSS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Données collectées et saisies ▪ Annuaire réalisé 	Sollicitation externe
13	Apporter un appui à l'analyse des données de l'annuaire statistique de l'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Données traitées et analysées ▪ Annuaire réalisé ▪ Document d'analyse produit 	Sollicitation externe
14	Apporter un appui à l'élaboration des documents techniques du recensement des centres de formation professionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documents techniques relus et amendés ▪ Programme d'activité élaboré 	Sollicitation externe
15	Apporter un appui à la collecte des données du recensement des centres de formation professionnelle (ONEF)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Données collectées 	Sollicitation externe
16	Apporter un appui à la formation des correspondants statistiques de la région des Hauts-Bassins sur le logiciel Dev-Info	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les correspondants statistiques de la région sont formés à l'utilisation du logiciel Dev-Info 	Sollicitation externe
18	Apporter un appui à l'animation des ateliers MTSS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les correspondants du MTSS sont formés sur les méthodes statistiques 	Sollicitation externe

N° d'ordre	Activités	Résultats atteints	Explication de cette activité en hors programme
19	Organiser l'atelier de formation des formateurs pour l'enquête fichier des localités de la région des Hauts-Bassins	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les formateurs ont été formés sur les documents techniques de l'enquête ▪ Les documents techniques de l'enquêtes ont été relus et amendés 	Sollicitation externe
20	Participer à la formation des superviseurs du système d'information sur les localités (SIL national)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les formateurs ont formés à la conduite des travaux de l'enquête SIL 	Sollicitation externe
21	Extraire des données statistiques pour les utilisateurs	- Les demandeurs de statistiques sont satisfaits dans la mesure des données existantes à la direction régionale	Sollicitation externe
22	Faire une enquête sur le système d'information sur les localités	La formation des superviseurs de zones et provinciaux exécutée	
23	Analyser le questionnaire village géo référencé	La saisie des questionnaires est terminée	
24	Réaliser la carte de pauvreté	Publication disponible, restituée mais non diffusée	
25	Réaliser une étude sur la dynamique de la pauvreté par les avoir des ménages	Publication disponible, restituée mais non diffusée	
26	Réaliser une enquête sur l'efficacité des dépenses publique dans l'éducation de base au profit du CAPES	Rapport sur l'efficacité des dépenses publiques disponibles et données transmises au commanditaire	Sollicitation externe
27	Réaliser une enquête sur la Gouvernance des entreprises dans le cadre du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP)	Enquête conçue mais la collecte non réalisée	Sollicitation externe
28	Réaliser une enquête d'évaluation de la contribution socio économique des routes réfectionnées au profit du PST-2	Enquête conçue, collecte prévue dans le mois de décembre 2007	Sollicitation externe
29	Réaliser une enquête sur l'utilisation de la Mercuriale des prix par les gestionnaires de l'administration	Rapport d'analyse de l'utilisation de la mercuriale des prix par les gestionnaires de l'administration disponible	Sollicitation externe
30	Apporter un appui à la conception du recensement du parc automobile de l'Etat	Conception en cours	Sollicitation externe
31	Apporter un appui à l'identification des axes d'appui du projet de coopération SCB-INSD	Draft du projet disponible	Sollicitation externe
32	Réaliser une enquête auprès des structures déconcentrées de l'Etat (MEBA, MS) au profit du SP PPF	Rapport disponible	Sollicitation externe

IV. PERSPECTIVES ET SUGGESTIONS

Pour permettre une réalisation des activités dans les délais impartis et dans de bonnes conditions en 2008, la Direction Générale de l'INSD compte organiser des séances de réflexion pour alléger les procédures de déblocage des fonds.

Avec l'appui de l'UEMOA et de la CEDEAO, l'institut envisage la réalisation en 2008 de la collecte des données sur le commerce non contrôlé ainsi que la mise à jour de la base de l'IHPI et la mise en place de l'IHPI UEMOA.

Une intégration plus forte des capacités humaines des différentes directions techniques devra permettre en 2008 la réalisation de certaines activités de grande importance.

Les directions régionales de l'INSD ambitionnent de réaliser au cours de 2008 des études thématiques sur les régions afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques des différents utilisateurs. De ce fait, elles doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge de leurs activités dans le budget de l'INSD et du renforcement des effectifs de leur personnel, des infrastructures et du matériel de travail.

V. CONCLUSION

Malgré les multiples difficultés financières qui n'ont pas facilité la mise en œuvre du programme 2007 de l'INSD, des acquis importants ont été enregistrés : La révision du schéma directeur de la statistique, la poursuite des efforts de rattrapage du retard de reproduction des comptes de la nation avec la réalisation des comptes nationaux des années 2002 et 2003, la réalisation du tableau de bord de l'économie des trois premiers trimestre de 2007, le rattrapage du retard sur la mise à jour des statistiques du commerce Burkinabé, la poursuite de l'exécution des travaux liés au RGPH 2006, la production de l'annuaire statistique du Burkina, l'analyse du QUIBB 2006, la mise à jour régulière du site Internet, etc.

Il est important de souligner que les acquis enregistrés le sont surtout grâce à l'appui continu du PDSSN et du projet ARCS. Cela constitue une source de vulnérabilité de la production statistique car en fin de projet, si rien n'est fait pour la disponibilité des moyens financiers prévus dans le budget national, la production connaîtra un ralentissement certain.