

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE ET DE LA
DEMOGRAPHIE



Tél : (226) 50 32 49 76

Fax : (226) 50 32 61 59

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Projet de Développement du Système Statistique National (PDSSN)

UNITE DE GESTION DU PROJET

Email : pdssn_ugp@yahoo.fr

Tél : (226) 50 30 27 60

Fax : (226) 50 30 46 78

RAPPORT D'ACTIVITES DU 1^{ER} SEMESTRE 2006 JANVIER - JUIN 2006

FINAL

Juillet 2006

Sommaire

INTRODUCTION	4
I. Rapport d'activités du 1 ^{er} semestre 2006	6
I.1. Composante A :	6
I.2. Composante B :	10
I.3. Composante C :	17
I.4. Composante D :	23
I.5. Composante E :	23
II. Exécution financière.....	26
III. Rapport sur les passations des marchés.....	31
IV. Perspectives : Programme d'activités du 2 ^{ème} semestre	34
CONCLUSION	35
ANNEXE : planning des activités du 2 ^{ième} semestre 2006	36

Fiche Synoptique du Projet

Titre du Projet	Projet de Développement du Système Statistique National
Bailleur de fonds	Association Internationale pour le Développement IDA - Banque Mondiale
N° du crédit	3878 BUR
Date de signature de l'accord de crédit	1 ^{er} Avril 2004
Date d'entrée en vigueur du prêt	27 décembre 2004
Durée du Projet	5 ans
Coût Total du Projet <ul style="list-style-type: none">• IDA• GVT BF	6 810 000 000 F CFA 5 300 000 000 F CFA 1 510 000 000 F CFA
Structure de Gestion du Projet	Institut National de la Statistique et de la Démographie / Unité de Gestion du PDSSN

INTRODUCTION

Le Projet de développement du système statistique national (PDSSN), mis en vigueur le 27 décembre 2004, est entré dans sa deuxième année d'exécution en 2006 après avoir achevé la première année d'exécution en 2005.

En effet, les activités réalisées en 2005 ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants qui ont contribué à l'atteinte des principaux objectifs spécifiques du projet.

- Ainsi, en 2005, des études de base ont été menées dans les domaines du statut de l'INSD, du plan de formation professionnelle des statisticiens, du schéma directeur informatique, de la réforme de la loi statistique et du conseil national de coordination statistique. Ces études ont contribué à l'amorce d'une révision du cadre réglementaire des activités statistiques, à l'orientation de la formation continue des statisticiens, au développement de la technologie de l'information. L'année 2005 a connu également une réforme institutionnelle de l'INSD à travers la création de deux Directions régionales de l'INSD dans les régions des Hauts bassins et de l'Est. Cette réforme institutionnelle a visé la déconcentration des activités de l'INSD en vue d'asseoir une base d'un système statistique décentralisé au niveau régional pour répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs et satisfaire les exigences en matière de données nécessaires pour le suivi des objectifs de développement local.
- Le développement des ressources humaines du système statistique national s'est traduit en 2005 par l'organisation de plusieurs ateliers de formation dans les domaines des statistiques sectorielles de la santé, de l'agriculture, des transports, de l'emploi et du travail, de l'éducation, de l'état civil, dans les domaines des statistiques du suivi de la pauvreté, des comptes nationaux, du recensement général de la population et de l'habitation. Au cours de ces ateliers 1500 personnes (producteurs comme utilisateurs) ont été formés et ont renforcé leurs compétences dans les domaines de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données statistiques. En vue de contribuer également au renforcement des capacités du personnel du système statistique national en 2005, plusieurs voyages d'étude ont été réalisés au profit de 15 cadres à l'étranger dans des institutions de renommée internationale dans le cadre des échanges d'expériences et de connaissances. Egalement, 29 bourses d'étude ont été financées pour la formation des ingénieurs statisticiens et des démographes dans les écoles supérieures de statistique d'Abidjan et de Dakar et à l'Institut de formation et de recherche démographique de Yaoundé.
- Le développement de la production statistique et de la diffusion des données a été réalisé en 2005 à travers plusieurs opérations statistiques effectuées, visant le développement des statistiques sectorielles de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de l'emploi et du travail, de l'état civil, le développement des comptes nationaux, la préparation du recensement général de

la population et de l'habitation (RGPH), les statistiques de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages.

Faisant suite aux réalisations du projet en 2005, le programme de travail et budget annuel (PTBA) de l'année 2006 définissant le cadre d'exécution du projet en 2006 a été élaboré et adopté par le comité de pilotage du projet le 30 janvier 2006.

Ce programme d'activités de l'année 2006 comme le précédent vise l'atteinte de l'objectif global du projet qui est d'améliorer les décisions de politique fondées sur des données quantitatives et qualitatives, actualisées et fiables à travers la réalisation des objectifs spécifiques que sont :

- le renforcement du cadre légal et juridique, le renforcement de la coordination de l'ensemble du système statistique national et le renforcement des bases d'un système statistique décentralisé ;
- le développement des compétences des ressources humaines du système statistique national à travers un processus de formation continue des producteurs et des utilisateurs de données statistiques ;
- le développement de la production statistique et de la diffusion des données ;
- le renforcement des infrastructures et des équipements des structures du système statistique national afin de faciliter la réalisation des opérations statistiques.

Ainsi, les activités réalisées au premier semestre 2006 s'inscrivent dans les objectifs du PTBA 2006 et le présent rapport d'activités rend compte de l'état d'avancement de l'exécution de ces activités.

Le rapport s'articule autour des points suivants :

- . La situation de l'exécution physique des activités au premier semestre 2006
- . La situation de l'exécution financière au premier semestre 2006
- . Les perspectives de réalisation des activités au deuxième semestre 2006.

I - RAPPORT D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE (JANVIER - JUIN) 2006 par composante.

I.1. COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

En vue d'engager des réformes juridiques et institutionnelles qui favorisent le développement des activités statistiques et en vue d'asseoir les bases d'un système statistique décentralisé, les activités réalisées au cours du premier semestre 2006 ont porté sur des études et sur des appuis au fonctionnement des structures de coordination statistique et des directions régionales de l'INSD.

I.1.1. L'étude sur la réforme de la loi statistique et des organes de coordination du système statistique national

Cette étude a été réalisée en vue d'une révision de la loi statistique n° 040/96/ADP du 8 novembre 1996 portant obligation de réponse et de secret statistique au Burkina Faso et la création du Conseil national de coordination statistique (CNCS). Cette loi statistique visait à assurer une meilleure coordination statistique, l'application effective de la réglementation pour encourager le respect de la législation statistique, la garantie de la confidentialité des informations individuelles, l'obligation de réponse par les individus.

L'étude a proposé des projets de textes portant révision de la loi statistique et du Conseil national de coordination statistique.

Ce projet de loi statistique révisé ainsi que ces décrets et arrêtés d'application, ont été examinés, amendés et adoptés par le conseil national de coordination statistique en sa session du 7 avril 2006. Il s'agit :

- du projet de loi portant définition des principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement du système statistique national au Burkina Faso ;
- du projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de coordination statistique au Burkina Faso ;
- du projet de décret fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les services et organismes statistiques publics auprès des personnes ne faisant pas partie de ces structures ;
- du projet d'arrêté portant fixation des modalités de communication des données aux services et organismes du système statistique national par les administrations et organismes publics ;
- du projet d'arrêté portant création, composition, et fonctionnement des commissions spécialisées du Conseil national de la statistique ;

Ce projet de loi ainsi que :

- un nouveau projet d'arrêt portant organisation, attribution et fonctionnement de l'INSD ,
- un projet révisé de certaines dispositions du statut de l'INSD,

ont été transmis au gouvernement pour analyse.

I.1.2. Etude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique

L'étude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique a été réalisée. Elle a été menée dans le but de rechercher une meilleure stratégie de diffusion des statistiques officielles en conformité avec les normes et standards internationaux préconisés. Le rapport définitif de l'étude a été validé par le Comité de suivi des études et a été présenté à la session du Conseil national de coordination statistique du 25 juillet 2006.

I.1.3. Fonctionnement de la Coordination statistique et des Directions régionales de l'INSD

Des appuis au fonctionnement et à l'organisation des sessions régulières du Conseil national de coordination statistique (CNCS) et du Comité de pilotage du PDSSN ont été fournis.

La première session de l'année 2006 du Conseil national de coordination statistique s'est tenue le 7 avril 2006 sous la présidence du Ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation vice-président du CNCS ; L'objet de la session a porté sur l'examen et l'adoption des propositions des textes législatifs et réglementaires devant régir les activités statistiques et la coordination statistique. La deuxième session du CNCS s'est tenue le 25 juillet 2006 autour de la restitution de l'étude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique et des résultats de l'enquête sur le suivi du schéma directeur de la statistique (SDS).

La première session de l'année 2006 du comité de pilotage du PDSSN s'est tenue le 30 janvier 2006. L'objet de la session a concerné l'examen et l'adoption du rapport annuel 2005, du programme de travail et budget annuel (PTBA) 2006. La tenue de la deuxième session du comité de pilotage a été fixée au 31 juillet 2006.

Les deux Directions régionales de la statistique et de la démographie ouvertes respectivement à Bobo et à Fada en vue de renforcer la déconcentration des activités statistiques, ont fonctionné au cours du semestre. Les principales activités qu'elles ont menées pendant le premier semestre ont été :

- l'élaboration de recueils statistiques régionaux ;
- la conception de l'enquête sur le fichier des localités du Burkina ;
- la supervision et la conduite des opérations du recensement pilote ;
- plusieurs appuis donnés dans le domaine de la formation, des enquêtes au profit des partenaires dans les régions.

Ces activités réalisées ont participé au renforcement de la production statistique au niveau régional.

I.1.4. Situation d'exécution de la composante A : Développement organisationnel

La composante A a été réalisée pendant le premier semestre de l'année 2006 pour un taux d'exécution physique de 78 %. Des activités prévues telles que l'étude sur la normalisation de la production statistique n'a pas été réalisée. Des difficultés de recrutement d'un consultant pour réaliser cette étude ont été rencontrées. Des appels à la manifestation d'intérêt ont été plusieurs fois infructueux. Un premier consultant recruté n'a pas été disponible. La procédure de sélection d'un deuxième consultant a encore pris un certain temps, ce qui n'a pas permis de réaliser l'étude au cours du semestre. L'étude a commencé en juillet 2006.

Le tableau ci-dessous décrit la situation de réalisation de la composante A : développement organisationnel.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
<u>A - Développement Organisationnel</u>			
Finalisation de l'étude sur la réforme du système statistique national	Le rapport provisoire de l'étude sur la réforme du système statistique national a été validé. Le rapport définitif est déposé.	80 %	
Finalisation de l'étude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique	Le rapport définitif de l'étude est déposé	100 %	
La réalisation d'une étude sur la normalisation de la production statistique ;	Le premier consultant sélectionné en février 2006 n'étant plus disponible, la procédure de sélection d'un deuxième consultant s'est poursuivie jusqu'en juin 2006. Ce consultant est sélectionné	25%	Les procédures de négociation avec le deuxième consultant sélectionné se sont poursuivies. L'étude a commencé le 24 juillet 2006
Fonctionnement et organisation des sessions régulières du CNCS et du Comité de pilotage du PDSSN ;	- la première session du Comité de pilotage du PDSSN de l'année 2006 s'est tenue le 30 janvier 2006. - la 1ère session du CNCS de l'année 2006 s'est tenue le 7 avril 2006	66%	Le 2ème comité de pilotage ne s'est pas tenu à la date prévue. Elle s'est tenue en juillet le 31 juillet 2006.
Appui au fonctionnement des deux Directions régionales de la statistique et de la démographie (DRSD) ouvertes dans les régions des Hauts Bassins et de l'Est.	L'effectif du personnel des Directions régionales de l' INSD, a été complété par le recrutement du personnel d'appui (02 chauffeurs) et du personnel cadre (02 ITS) qui ont pris fonction. Les deux Directions régionales sont fonctionnelles et mènent des activités.	100%	

I.2. COMPOSANTE B : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

I.2.1. Les activités réalisées

Les activités de la composante réalisées au cours du semestre se sont résumées à la tenue des ateliers et séminaires de formation organisés au niveau de chaque structure d'exécution du projet dans le but de renforcer les compétences des ressources humaines du système statistique national et d'améliorer la qualité du travail statistique des agents. 421 agents ont ainsi été formés pendant le semestre au cours de 19 Ateliers de formation organisés.

L'INSD a réalisé six (6) ateliers dont :

- deux (2) ateliers organisés par la Direction des études économiques (DEE/INSD). Le premier atelier tenu du 20 au 24 mars 2006 à Koudougou a porté sur l'élaboration des comptes nationaux par le module ERETES, les méthodes de rétropolation de l'ancienne série des comptes nationaux (1985-1998) par rapport à une nouvelle année de base (1999) et selon le nouveau système des comptes (le SCN93), les méthodes de construction des tableaux globaux et des tableaux de synthèse des comptes de 1999 à 2001.
- Le deuxième atelier de formation sur le logiciel EUROTRACE sous Windows (logiciel de traitement des données du commerce extérieur) s'est tenu du 5 au 16 juin 2006 à Koudougou. Sept (7) cadres de la DEE ont participé à la formation. L'atelier a visé le renforcement des capacités de traitement, d'analyse et de production des statistiques du commerce extérieur, des agents de l'INSD en charge des statistiques du commerce extérieur. Les thèmes de la formation ont porté sur les concepts du commerce extérieur et ceux du logiciel, le paramétrage du logiciel, le chargement des données douanières sous EUROTRACE Windows, les requêtes sous EUROTRACE Windows.
- La Direction de la Démographie de l'INSD a réalisé trois (3) ateliers de formation sur le recensement pilote.
 - un premier atelier s'est tenu du 18 au 22 avril 2006 portant sur les thèmes suivants la définition d'un chronogramme détaillé du recensement pilote, l'élaboration d'un plan de tabulation détaillé du recensement pilote, les échanges sur les orientations relatives au contrôle de vraisemblance, d'étendue et de cohérence interne, la finalisation des outils de collecte et de contrôle (cahier de recensement, manuel de l'agent recenseur, manuel du contrôleur, ...). Cet atelier a regroupé 12 participants de l'INSD :
 - un deuxième atelier s'est tenu du 02 au 05 mai 2006 portant sur la formation des superviseurs du recensement pilote sur les modules suivants: les généralités sur le recensement pilote, les tableaux récapitulatifs du recensement pilote, l'organisation et la gestion du personnel de collecte, la sélection et la formation du personnel de collecte, l'installation et la formation du personnel de collecte, le contrôle des travaux, la stratégie de regroupement des agents recenseurs et les contrôleurs en vue de leur formation. Cet atelier a réuni dix (10) cadres de l'INSD.

- un troisième atelier sur la codification pour le traitement du recensement pilote s'est tenu du 29 mai au 02 juin. Ont pris part à cet atelier douze (12) participants.
- La Direction des statistiques générales (DSG/INSD) a réalisé en avril 2006 un atelier d'analyse des résultats de l'enquête annuel : EA/QUIBB 2005. cet atelier d'analyse des résultats de l'enquête EA/QUIBB2005 a permis d'aboutir à la définition des indicateurs prioritaires renseignés par EA/QUIBB2005, à l'élaboration d'un rapport provisoire d'analyse des résultats de l'enquête, à l'élaboration d'un document contenant les tableaux bruts de l'EA/QUIBB2005.

La DEP/Ministère du travail et de la sécurité sociale et la DEP/Ministère de l'emploi et de la jeunesse ont réalisé conjointement pendant le 1^{er} semestre 2006 trois (3) ateliers de formation :

- un premier atelier de formation des agents des services statistiques du ministère du travail et de la sécurité sociale et du ministère de l'emploi et de la jeunesse tenu du 27 février au 3 mars 2006 à Kaya. L'atelier a visé l'amélioration des performances des agents chargés des statistiques dans les directions centrales et régionales par la maîtrise des concepts, méthodes et outils statistiques de collecte de données. L'atelier a regroupé 41 participants. Les modules de formation ont porté sur : les concepts statistiques, les techniques d'enquête, l'élaboration de questionnaires, la maîtrise de l'élaboration des rapports des inspecteurs et contrôleurs de travail et des lois sociales ;
- un deuxième atelier de formation des agents des directions centrales et régionales à la maîtrise des techniques de traitement et d'analyse de données statistiques organisées du 13 au 18 mars à Koudougou. L'atelier a regroupé 33 participants. Les modules de formation ont porté sur les techniques de traitement et d'analyse de données statistiques, sur l'initiation aux logiciels SPSS et Sphinx de traitement informatique des données ;
- un troisième atelier de formation des agents des directions centrales et régionales réalisé du 25 au 29 avril 2006 à Bobo Dioulasso. L'atelier a réuni 36 participants. Les modules de formation ont porté sur la définition :
 - . des concepts et indicateurs du marché de travail,
 - . des indicateurs relatifs à l'emploi,
 - . des concepts et indicateurs relatifs au secteur productif,
 - . des concepts et indicateurs relatifs à la consommation des ménages,
 - . des indicateurs relatifs à la sécurité et à la santé au travail,
 - . des indicateurs relatifs à l'éducation et à la formation professionnelle.

La Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles (DGPSA) du Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques a réalisé quatre (4) ateliers au cours du premier semestre de l'année 2006 :

- un premier atelier de formation des cadres de la DGPSA au traitement et à l'analyse des données avec le logiciel SPSS tenu du 27 au 30 mars 2006 à Kombissiri. Le nombre de participants était de douze (12) agents formés sur l'environnement graphique SPSS sous Windows, la gestion des fichiers de données sous SPSS, le traitement des données par le logiciel SPSS.
- un deuxième atelier de formation sur la méthodologie, le traitement, l'analyse des enquêtes maraîchères, la validation et la dissémination des résultats de ces enquêtes, a été organisé du 19 au 21 avril 2006 à Kaya. L'atelier a regroupé 24 participants. Au cours de l'atelier, les résultats des enquêtes maraîchères réalisées pendant les campagnes agricoles successives de 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 ont été examinés, analysés et amendés. Les résultats portaient sur les données de la production, des superficies, des rendements des cultures maraîchères, des données sur l'emploi, les intrants, les équipements, la commercialisation des produits maraîchers.
- un troisième atelier de formation des formateurs de l'enquête permanente agricole a été réalisé du 12 au 17 juin 2006 à Tenkodogo. L'atelier a réuni quinze (15) participants formés sur les différents supports de l'enquête permanente agricole. Il s'agit du manuel de l'enquêteur, du manuel du contrôleur, du questionnaire, des différentes fiches de suivi et de contrôle. Ces formateurs formés, ont vu leurs capacités renforcées afin qu'à leur tour ils puissent dispenser une bonne formation aux enquêteurs auxiliaires villageois de l'enquête permanente agricole.
- un quatrième atelier d'initiation aux méthodes quantitatives d'évaluation des impacts de politiques agricoles organisé du 20 au 21 juin 2006 à Ouagadougou avec l'appui technique du CEDRES/Université de Ouagadougou. Trente (30) agents des différents Ministères en charge du développement rural ont participé à l'atelier et ont ainsi renforcé leur capacité analytique en évaluation d'impact de politiques agricoles.

La Direction des études et de la planification du Ministère de la santé a réalisé un premier atelier de formation des prestataires des établissements sanitaires privés de la région du centre à la collecte des données et au remplissage des nouveaux questionnaires du Ministère de la santé. L'atelier s'est tenu à Kombissiri du 2 au 4 février 2006. Quarante cinq (45) agents et responsables des formations sanitaires privées ont été formés. Leur formation participera à l'obtention des statistiques sanitaires exhaustives et fiables étendues au secteur privé de la santé qui prend de plus en plus de l'importance dans le dispositif sanitaire du pays.

Un deuxième atelier de formation a été réalisé du 8 au 13 mai 2006 à Ouagadougou sur le traitement et l'analyse des données. Quinze (15) agents du Ministère de la santé ont été formés.

La Direction des études et de la planification du Ministère des transports et celui du Ministère des infrastructures et du désenclavement ont conjointement organisé un atelier de formation sur les statistiques de transport du 13 au 17 mars 2006 à Ziniaré. Vingt huit (28) agents des directions régionales, centrales et organismes rattachés du Ministère ont été formés à l'élaboration de questionnaires d'enquêtes des transports, à la définition des indicateurs de transports, à la collecte de données de sécurité routière, des données du trafic routier, des données météorologiques.

La Direction des études et de la planification du Ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation (MEBA) a réalisé trois (3) ateliers régionaux de formation en statistique du 22 au 26 mai 2006 simultanément à Bobo Dioulasso, Ouahigouya et Fada N'gourma. Soixante dix huit (78) agents des circonscriptions de l'enseignement de base ont participé à la formation. Ces ateliers ont concerné la formation des agents des directions provinciales et régionales de l'enseignement de base et de l'alphabétisation au remplissage des outils de collecte, au contrôle et au traitement des données, à la maîtrise des notions de statistiques, notamment la statistique descriptive. Ces formations ont été organisées pour contribuer au renforcement des capacités techniques des agents du MEBA à la production des statistiques scolaires.

I.2.2. Les autres activités de la composante B

Les autres activités réalisées au cours du premier semestre et qui ont participé au renforcement des compétences techniques des ressources humaines ont été les formations de perfectionnement du personnel et des voyages d'études dans les instituts et structures de renommée internationale, en vue des échanges d'expérience.

- **Formation du personnel** : trois (3) formations continues ont été organisées au profit du personnel.
 - une formation en gestion financière et aux procédures de décaissement organisée par le CESAG de Dakar du 17 février au 10 mars 2006 a connu la participation de la gestionnaire de l'UGP/PDSSN. Cette formation participe au renforcement des capacités pour la maîtrise des procédures de décaissement de la Banque mondiale.
 - une formation a été réalisée au profit d'un agent de la Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles à Madagascar du 5 au 18 mai 2006 sur les techniques d'enquête statistique.
 - deux (2) cadres de l'INSD ont suivi un séminaire de formation sur le suivi statistique de la pauvreté organisé par l'INSEE au CEFIL, Libourne, du 26 juin au 7 juillet 2006.
 - les formations dans les écoles de statistiques d'Abidjan, de Dakar et à l'IFORD de Yaoundé se poursuivent pour vingt neuf (29) étudiants dont les études sont financées par le PDSSN.
- **Voyages d'études** : deux (2) voyages d'études ont été réalisés
 - la DEP du Ministère de la santé a organisé un voyage d'études au Mali du 3 au 18 février 2006 au profit de deux (2) cadres de la direction. L'objectif du voyage était de s'enrichir de l'expérience malienne dans le domaine du système national d'information sanitaire ;
 - l'INSD a réalisé un voyage d'étude à l'Institut national de la statistique (INS) de Tunisie du 6 au 12 mars 2006, auquel ont participé quatre (4) cadres des directions techniques centrales et des directions régionales de

l'INSD en vue de s'inspirer des expériences tunisiennes de la coordination des activités de l'ensemble du système statistique tunisien, du visa statistique, de la décentralisation des activités de production et de coordination statistiques.

I.2.3. Situation d'exécution de la composante B : Développement des ressources humaines

Le taux de réalisation physique de la composante B : développement des ressources humaines est de 85 %. La composante B a été globalement bien exécutée. Les ateliers de formation programmés ont été réalisés. Cependant, la Direction des études et de la planification du Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré des difficultés pour réaliser les ateliers aux mois de mai et juin comme prévu, du fait de la planification des autres activités du Ministère. Les ateliers prévus ont été reportés au mois d'août 2006.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE B : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

	B - Développement des ressources humaines			
	B2 - Formation des producteurs et utilisateurs des statistiques			
INSD	Organisation de six ateliers	Six ateliers ont été réalisés sur les comptes nationaux, sur le traitement du commerce extérieur, sur le recensement de la population et l'enquête QUIBB	100%	
DEP /MTSS et DEP / Emploi et jeunesse	Organisation de trois ateliers	trois ateliers ont été réalisés sur les concepts et méthodes d'enquêtes statistiques et sur le traitement des enquêtes et l'analyse des données, sur la définition et l'élaboration des indicateurs	100%	
DGPSA	Organisation de quatre ateliers	Quatre ateliers de formation ont été réalisés dans le domaine des statistiques agricoles	100%	
DEP / Santé	Organisation de deux ateliers	Un atelier a été organisé pour former les agents du secteur privé de la santé sur la collecte de données de la santé. Un deuxième atelier a été organisé pour former les cadres du Ministère de la santé aux méthodes de traitement et d'analyse des données.	100%	
DEP / Transports et DEP / Infrastructures	Organisation d'un atelier	Un atelier a été réalisé sur les statistiques des transports	100%	

DEP / MEBA	Organisation de trois ateliers	Trois ateliers régionaux ont été organisés pour la formation du personnel des directions régionales et provinciales en statistiques scolaires	100%	
DEP / MATD	Organisation de deux ateliers régionaux sur l'état civil	Deux ateliers prévus pendant le 1 ^{er} semestre n'ont pas été encore réalisés	0%	Ces ateliers ont été reportés au mois de juillet 2006, le Ministère n'étant pas prêt
INSD	Organisation de trois formations de courte durée	Trois formations continues sur la gestion, sur les enquêtes et sur le suivi de la pauvreté ont été organisées à l'extérieur du pays	100 %	
INSD	Organisation de trois voyages d'étude	Deux voyages d'étude ont été organisés à l'INS de Tunisie et au Mali au profit de l'INSD et de la DEP santé	66%	Les autres voyages d'étude sont reportés au 2 ^{ième} semestre

I.3. COMPOSANTE C : DEVELOPPEMENT DES DONNEES

Les activités de la composante réalisées ont contribué au développement de la production et de la diffusion des données statistiques notamment dans les domaines des sous composantes suivantes :

I.3.1. Sous composante C1 : Comptabilité nationale

La sous composante C1 vise la production des comptes nationaux contemporains, fiables et conformes aux méthodologies admises au niveau international à travers la collecte des données des entreprises, des ménages, de l'administration publique, les travaux du modules ERETES, la production des comptes nationaux par branches d'activités et par secteur institutionnel, l'élaboration d'un tableau Entrée-sortie, de comptes économiques globaux et la matrice de comptabilité sociale.

Les activités des comptes nationaux réalisés ont porté essentiellement sur la collecte des données sur la production, les consommations intermédiaires, les prix, les données financières, des entreprises et sur la collecte des données de source administrative auprès des administrations publiques, des sociétés d'état, des banques et assurances.

Ces opérations de collecte se sont déroulées successivement en février et en avril 2006 pour les données des années de 2002 à 2005.

Du 24 au 30 avril 2006, une mission d'Afristat a appuyé le service des comptes nationaux dans l'élaboration des comptes nationaux définitifs de 1999, 2000 et 2001 selon le module ERETES et la préparation de leurs publications. Ces travaux ont consisté à :

- la rétropolation de la série du PIB de 1990 à 1998 ;
- la construction des tableaux des comptes de 1999 à 2001 ;
- la préparation de la publication des comptes nationaux.

I.3.2. Sous composante C3a: Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) 2006

La sous composante C3a vise l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des données sur la population qui sont nécessaires à la formulation de politique et la mise à jour des bases de sondage pour les enquêtes.

Les activités du RGPH réalisées comprennent le recensement pilote et la cartographie de recensement.

Le recensement pilote

Le Recensement général de la population et de l'habitation étant une opération assez complexe, sa réussite exige une préparation minutieuse et rigoureuse. Ce qui justifie la réalisation d'un recensement pilote. Le recensement pilote s'est déroulé de mai à juin 2006 sur le terrain. Cent (100) agents recenseurs ont été mobilisés ainsi que vingt (20) contrôleurs et cinq (5) superviseurs pour la collecte de données.

Les opérations de saisie, de traitement et d'analyse se sont déroulées en juillet 2006. Le recensement pilote a permis. :

- d'apprécier la qualité de toute l'organisation préétablie du RGPH ;
- de s'assurer de la qualité des conditions de mise en œuvre établie ;
- de tester le questionnaire, les formulaires et manuels ;
- de tester la qualité des travaux cartographiques ;
- de tester la procédure de mise en œuvre du RGPH 2006 ;
- d'apporter des corrections aux différents outils de collecte, de traitement et d'analyse des données.

La cartographie du recensement

La cartographie du recensement a été une opération de cartographie d'envergure qui a couvert tout le territoire national. Elle a commencé en mars 2006 et s'est poursuivie pendant tout le deuxième trimestre. L'opération a été réalisée par soixante dix (70) agents cartographes, vingt (20) contrôleurs et dix (10) superviseurs pilotée, par la Direction de la démographie de l'INSD. La cartographie est une opération qui consiste au découpage du territoire national en zones de dénombrement. Elle est une opération essentielle d'un recensement général de la population afin d'éviter des omissions et des doubles comptes dans le dénombrement de la population.

I.3.3. Sous composante C3b : développement des statistiques d'état civil

Les activités de la sous composante C3b qui ont été réalisées s'inscrivent dans un objectif de renforcement des capacités du Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à améliorer les données d'état civil à travers des actions de campagnes promotionnelles destinées à encourager l'enregistrement des actes d'état civil dans les zones à faible taux d'enregistrement, à travers des appuis à l'amélioration de la qualité des enregistrements des statistiques d'état civil en particulier au niveau des municipalités à travers l'extension de la collecte des données d'état civil à l'ensemble des 49 communes urbaines et des 350 communes rurales.

Aussi, la Direction des études et de la planification du Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a réalisé au cours du premier semestre des séances de causerie sur l'état civil dans soixante (60) villages de six (6) régions administratives (Boucle du mouhoun, Centre ouest, Centre nord, Centre sud, Hauts bassins) auxquelles ont participé trente six mille (36000) personnes pour l'ensemble des villages visités. Les causeries sont destinées à informer, sensibiliser les populations villageoises sur l'importance de l'état civil, l'utilité des déclarations et des enregistrements des actes d'état civil, former les populations sur les contenus des différents actes d'état civil, les procédures et méthodes de leurs enregistrements.

La DEP/MATD a réalisé une étude avec l'appui d'un bureau d'étude sur l'évaluation des données administratives et de l'état civil en vue de connaître la situation actuelle de l'état civil et de proposer une méthodologie simple de collecte de données d'état civil. L'étude est achevée. Elle a fourni la situation exhaustive des statistiques d'état civil dans tout le pays. Elle a proposé une méthodologie et des outils simples de collecte de données d'état civil dans les centres secondaires et principaux d'état civil. Le Ministère

de l'administration territoriale et de la décentralisation devra mettre en œuvre la méthodologie et les supports de collecte préconisés en vue d'améliorer la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des statistiques d'état civil.

I.3.4. Sous composante C4 : Statistiques de la santé

Les activités de la sous composante C4 réalisées par la Direction des études et de la planification du Ministère de la santé ont permis d'assurer la disponibilité des données nécessaires pour la formulation de politiques en matière de santé, la planification et l'évaluation des programmes des services de santé à travers l'amélioration de la collecte de données, la production et la diffusion régulière des statistiques sanitaires. Ainsi, des appuis à l'élaboration des rapports trimestriels des districts sanitaires et des hôpitaux, à la collecte, à la saisie, au traitement et à l'analyse des données issues des rapports trimestriels ont été réalisés. L'annuaire statistique 2005 du Ministère de la santé a été produit.

I.3.5. Sous composante C5 : Statistique de l'éducation

La sous composante C5 vise à accroître la disponibilité des données de l'enseignement de base nécessaires pour le suivi du Cadre stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP), les objectifs de développement du millénaire et la définition de politiques en matière de scolarisation et d'alphabétisation des populations.

Les activités d'appui à la collecte des statistiques scolaires réalisées en avril 2006 par la Direction des études et de la planification du Ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation ont consisté à la formation du personnel des directions régionales et provinciales de l'enseignement de base et de l'alphabétisation au contrôle des questionnaires d'enquêtes, à la saisie, au traitement et à l'analyse des données de l'annuaire statistique de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. L'annuaire a été produit.

I.3.6. Sous composante C6 : Développement des statistiques agricoles

La réalisation de l'enquête agricole permanente (EPA) amorcée en mai 2006 vise l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des statistiques agricoles à travers la mise en œuvre régulière de l'enquête agricole permanente, l'amélioration des méthodes de collecte, de saisie, de traitement, d'analyse et de diffusion des résultats de l'enquête. L'enquête agricole permanente 2006-2007 va se poursuivre tout au long de la présente campagne agricole. L'enquête permanente agricole s'achèvera au mois de novembre et fournira des données des productions agricoles, des rendements, des superficies, des excédents et déficits céréaliers, données nécessaires pour définir des politiques en matière de sécurité alimentaire.

I.3.7. Sous composante C7 : Développement des statistiques de travail et de l'emploi

En vue d'assurer la disponibilité des statistiques de l'emploi et du travail, d'améliorer la qualité des données par la définition de méthodologie de collecte appropriées, la Direction des études et de la planification du Ministère du travail et de la sécurité sociale et celle du Ministère de l'emploi et de la jeunesse ont réalisé au cours du premier semestre 2006, les activités suivantes :

- une étude méthodologique et l'élaboration des outils de collecte de l'enquête nationale sur l'adéquation formation emploi dans les grandes entreprises avec l'appui d'un consultant ;
- une étude méthodologique et l'élaboration des outils de collecte de l'annuaire statistique des Ministères du travail et de la sécurité sociale et de l'emploi et de la jeunesse ;
- une étude méthodologique et l'élaboration des outils de collecte de l'enquête emploi sur l'insertion des diplômés issus des centres de formation professionnelle de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le déroulement des enquêtes sur le terrain et la collecte de données de l'annuaire statistique du travail et de l'emploi seront réalisés au troisième trimestre de l'année 2006.

I.3.8. Sous composante C8 : Développement des statistiques de transport

En vue de développer la production et la diffusion des statistiques de transport, une enquête sur le transport interurbain de personnes et de marchandises a été réalisée par les DEP du Ministère des transports et du Ministère des infrastructures.

La méthodologie de l'enquête a été élaborée au cours d'un atelier organisé du 13 au 17 février 2006. L'enquête proprement dite s'est déroulée au mois d'avril dans dix (10) régions du pays et au niveau de 50 postes de contrôle situés aux entrées et aux sorties des grandes villes. Les données collectées au cours de l'enquête ont concerné la mobilité des personnes, le volume des flux des marchandises, les caractéristiques des véhicules du transport. Ces données vont permettre au Ministère des transports d'établir des prévisions en approvisionnement du pays en produits notamment des produits de grande consommation (céréales, hydrocarbures), de mesurer l'intensité du trafic en vue d'assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine routier etc.

I.3.9. Situation d'exécution de la composante C : Développement des données

La composante C : Développement des données a été réalisée avec un taux de réalisation physique de 85 %.

L'exécution des activités de production statistique s'est bien déroulée au cours du 1^{er} semestre 2006. L'INSD et les agences d'exécution ont mené leurs activités conformément aux prévisions.

Cependant, les études menées par des consultants ont connu des difficultés dans leur déroulement. Difficultés liées à la non disponibilité des consultants en temps plein, ce qui a engendré des retards d'exécution. Ces retards d'exécution dus aux consultants ont affecté le niveau de réalisation physique des activités de certaines agences d'exécution. On peut citer dans ce cas, la DEP du Ministère des transports et les DEP des Ministère du travail et de la sécurité sociale, et de l'emploi et de la jeunesse, dont les taux de réalisation ont été affectés par les retards de réalisation des études par les consultants.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE C : DEVELOPPEMENT DES DONNEES

	Développement de données			
	C1- Comptabilité nationale			
INSD	Collecte de données fiscales et des données de sources administratives,	Les activités de collecte et de traitement des DSF et des données administratives, ont été réalisées par le service des comptes nationaux	100%	
INSD	Les travaux du module ERETES et des comptes de synthèse 1999-2001	Les travaux du module ERETES et des comptes de synthèse ont été réalisés	100 %	
INSD	C3a - Travaux du RGPH2006	Les travaux de cartographie et du recensement pilote ont été réalisés	100 %	
	C3b - Statistiques d'état civil			
DEP / MATD	- Organisation de séances de causerie sur l'état civil dans les villages	Des séances de causerie sur l'état civil ont été réalisées dans 60 villages	100%	
	Finalisation de l'étude sur l'évaluation de la situation des données d'état civil et la proposition d'une méthodologie simple de collecte de données	L'étude est réalisée	100%	
	C4 - Statistiques de la santé			
DEP/ Santé	- Saisie et analyse des données des rapports trimestriels 2005 des districts sanitaires et des hôpitaux	La saisie des données des rapports trimestriels 2005 et l'analyse des données sanitaires ont été réalisées en vue de la production de l'annuaire statistique 2005	100%	

	C8 - Statistiques de transport			
DEP/Transp.	Elaboration d'une méthodologie d'enquête de transport et de trafic interurbain	La méthodologie d'enquête de transport et de trafic interurbain a été élaborée	100%	
	Elaboration d'un recueil de données statistiques sur le transport	Le consultant chargé de l'étude a déposé son rapport provisoire	80%	Le rapport provisoire sera examiné et amendé par le comité de suivi des études en avril 2006
	Elaboration d'un répertoire des professionnels des transports terrestre, maritime, et auxiliaires	Le consultant chargé de l'étude poursuit les travaux de l'étude	50%	Le démarrage de l'étude a connu un retard
	Etude sur l'amélioration des statistiques de transport	Le consultant chargé de l'étude poursuit les travaux de l'étude	40%	Le démarrage de l'étude a connu un retard du à la non disponibilité du consultant
	C7-Statistiques de l'emploi			
DEP/emploi	Enquête nationale sur l'adéquation formation-emploi dans les grandes entreprises	Le consultant chargé de l'étude méthodologique de l'enquête a achevé ses travaux d'élaboration de la méthodologie de l'enquête	50%	Le consultant a accusé un grand retard dans la réalisation de l'étude
DEP/MEBA	C5-Statistique scolaire Appui au contrôle et à la saisie des questionnaires de collecte des statistiques scolaires.	Des questionnaires de collecte de données ont été contrôlés et saisis en vue de l'élaboration de l'annuaire statistique	100%	

I.4. COMPOSANTE D : INFRASTRUCTURES ET MATERIELS

En vue de fournir au personnel de l'INSD un cadre de travail adéquat qui favorise leur rendement et de doter l'INSD et les Ministères sectoriels de matériels et équipements de travail, le projet a entrepris de construire un nouveau siège de l'INSD et d'acquérir du matériel roulant et de matériel informatique.

Pour les travaux de construction du siège de l'INSD : les plans définitifs des bâtiments à 5 niveaux ont été finalisés. Les dossiers d'appel d'offres pour le recrutement des entreprises de construction, élaborés par Faso Baara ont reçu l'avis de non objection de la Banque mondiale en juin 2006. L'appel d'offres a été lancé en juillet 2006 et le dépouillement des offres est prévu pour le 22 septembre 2006.

Pour le matériel roulant : un deuxième lot de six (6) véhicules pour l'INSD et de quatre (4) motos pour le MATD a été accordé à deux (2) fournisseurs. Les contrats ont été signés par les fournisseurs en juillet qui disposent de 60 jours pour la livraison du matériel.

Pour le matériel informatique, la sélection du fournisseur a reçu l'avis de non objection pour l'attribution du marché en juillet 2006. Les contrats ont été signés et le fournisseur dispose de 60 jours pour la livraison.

I.5. COMPOSANTE E : GESTION DU PROJET

Pour faciliter l'exécution du projet, une Unité de gestion du projet (UGP) a été mise en place et est fonctionnelle.

Au cours du premier semestre 2006, la coordination des activités a été assurée par l'UGP en relation avec les agences d'exécution du projet. Le suivi de l'exécution des activités a été assuré. Les rapports de suivi financier ont été élaborés et transmis à la Banque mondiale.

La gestion financière du projet a été assurée ; les demandes de remboursement de fonds (DRF) ont été montées et transmises à la Banque mondiale régulièrement (mensuellement). La tenue de la comptabilité informatisée sur le logiciel TOMPRO a été assurée. Le logiciel Tompro connaît des problèmes de paramétrage pour générer automatiquement les états financiers.

Les dossiers d'appel d'offres (DAO) ont été régulièrement montés pour les marchés de fournitures et équipements et pour les marchés de consultants.

Une étude sur l'établissement de la situation de référence et la conception d'un système de suivi-évaluation du PDSSN a été réalisée. Le rapport provisoire de l'étude a été examiné et adopté par le comité de suivi des études de l'INSD. La définition des indicateurs d'impact en accord avec la Banque mondiale s'est poursuivie au mois de juillet 2006.

I.6. SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE D ET DE LA COMPOSANTE E

La composante D : infrastructures et matériels a connu un report d'exécution depuis l'année 2005. Pour la construction du siège de l'INSD, le report a été dû d'une part au processus de passation des marchés de construction qui a demandé plusieurs avis de

non objection du bailleur, facteur qui a engendré des délais longs, et d'autre part, l'INSD a révisé le plan de construction initial pour le porter à cinq (5) niveaux, ce qui a occasionné un prolongement des délais des études architecturales.

Le report des marchés d'acquisition du matériel roulant et du matériel informatique est dû aux appels d'offres infructueux en 2005 et qui ont nécessité une reprise en 2006.

Toute fois, les composantes D et E ont été bien exécutées avec un taux de réalisation physique de 96 %.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE D : INFRASTRUCTURES ET MATERIELS
ET DE LA COMPOSANTE E : GESTION DU PROJET

	D1 Travaux construction siège de INSD			
Faso Baara	L'adoption de l'avant projet sommaire, de l'avant projet détaillé et le lancement de l'appel d'offres pour la construction du siège de l' INSD	L'avant projet sommaire, l'avant projet détaillé et le plan définitif de construction du siège de l' INSD ont été adoptés. Les dossiers d'appels d'offres pour le recrutement des entreprises de construction sont montés et transmis pour non objection à la Banque mondiale	80%	Le lancement par Faso Baara des appels d'offres pour le recrutement des entreprises de construction est prévu en juillet
UGP	D2 Equipements			
	- Acquisition de véhicules	- Six (6) véhicules sont acquis par le projet et remises aux agences d'exécution bénéficiaires - le marché d'acquisition de six (6) véhicules dont l'INSD est bénéficiaire a été attribué	100%	
	- PC et accessoires	Le marché de matériel informatique a été relancé en appel d'offres international et attribué à un fournisseur	100%	
UGP	E1 Gestion du projet			
	- Coordination, administration et gestion	La coordination des activités, l'administration et la gestion du projet sont assurées	100%	
	- Audits	L'audit des comptes du PDSSN exercices 2004 et 2005 a été réalisé	100%	
	- Etude de conception d'un système de suivi évaluation du projet	- Etude de conception d'un système de suivi évaluation du projet est réalisé	100%	

II - SITUATION D' EXECUTION FINANCIERE DU PROJET AU PREMIER SEMESTRE (JANVIER - JUIN 2006)

Pour la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2006, les dépenses réalisées s'élèvent à cinq cent quatre vingt cinq millions cent cinquante trois mille cinq cent trente (585 153 530) Francs CFA. Les prévisions budgétaires pour la même période sont de six cent quatre vingt seize millions huit cent vingt trois mille neuf cent onze (696 823 911) Francs CFA. Le taux d'exécution financière global de la période est de 84 %.

Par composante, les taux d'exécution financière sont de l'ordre de :

A - Composante A : Développement organisationnel	:	85 %
B - Composante B : Développement des ressources humaines	:	64 %
C - Composante C : Développement des données	:	89 %
D - Composante D : Infrastructures et matériels	:	100 %
E - Composante E : Gestion du projet	:	100 %

Le plus faible taux soit 64 % observé pendant la période du premier semestre 2006 concerne la composante B : développement des ressources humaines. Cette performance moyenne est due à la non réalisation des ateliers MATD comme prévu dans le programme au cours de la période. La DEP/MATD a reporté en bloc ses ateliers au troisième trimestre 2006 pour des contraintes de calendrier. Elle est également liée à la réalisation des ateliers de l'INSD à 31 % du budget initial. Plusieurs ateliers INSD restent encore à organiser. Il s'agit de l'atelier sur la définition des besoins en formation des utilisateurs de statistique, de l'atelier sur la coordination statistique, de l'atelier sur la dynamique de la pauvreté, de l'atelier sur les indices de prix et le PCI (Programme de comparaison international des prix). Le faible taux de réalisation des activités de production statistique des DEP/MTSS et DEP/MJE soit 24 % du budget et le taux de réalisation des activités des comptes nationaux en dessous de la moyenne 47 % ont affecté l'exécution de la composante C : Développement des données. La DEP/MTSS et la DEP/MJE ont pris du retard dans la réalisation des enquêtes programmées et de l'annuaire statistique. Retard justifié par l'élaboration des différentes méthodologies des enquêtes et de l'annuaire. Les méthodologies sont entièrement définies. La phase terrain des enquêtes et de l'annuaire est reprogrammée au deuxième et au troisième trimestres.

Au niveau des comptes nationaux, l'enquête complémentaire dans les branches d'activités et l'enquête sur la production et les consommations intermédiaires du secteur informel ne sont pas encore réalisées.

Les taux d'exécution financière par agence d'exécution se présentent comme suit :

- INSD	:	77 %
- DEP/Santé	:	100 %
- DEP/MITH	:	100 %
- DEP/MTEJ	:	66 %
- DEP/MATD	:	80 %
- DEP/MEBA	:	100 %
- DGPSA	:	53 %
- UGP	:	100 %

Les différentes situations d'exécution du budget de la période sont décrites en détail dans les tableaux suivants :

Tableau n° 1
Situation d'exécution financière au 30 juin 2006
(janvier - juin 2006)

Unité = Francs CFA

N°	Composante/activités	Prévisions	Réalisations	Taux d'exécution
A	Développement organisationnel	71 275 922	60 387 266	85%
A11	Etude	15 986 000	7 450 000	47%
A21	Appui institutionnel aux directions régionales de la statistique et de la démographie	43 627 922	43 627 922	100%
A22	Appui au fonctionnement du CNCS et du Comité de pilotage du PDSSN	11 662 000	9 309 344	80%
B	Développement des ressources humaines	207 771 795	131 954 945	64%
B2	Ateliers et séminaires de formation	149 826 475	79 488 945	53%
	Atelier INSD	75 542 000	23 389 075	31%
	Atelier DEP/Santé	4 524 250	4 524 250	100%
	Atelier DEP/MITH	4 070 125	4 070 125	100%
	Atelier DEP/METJ	29 093 100	29 093 100	100%
	Atelier DEP/MATD	13 597 500	567 000	0%
	Atelier DEP/MEBA	12 121 500	12 121 500	100%
	Atelier DGPSA	10 878 000	5 723 875	53%
B3	Bourses de formation	38 590 320	38 590 320	100%
B4	Voyages d'études	19 355 000	13 875 700	72%
C	Développement des données	237 465 167	212 500 292	89%
C1	Comptabilité nationale	13 400 000	6 313 125	47%
C2	Suivi de la pauvreté	1 151 000	1 151 000	100%
C31	Statistiques démographiques	96 297 056	96 297 056	100%

C32	Statistiques d'état civil	50 251 030	50 251 030	100%
C4	Statistiques de la santé	7 778 154	7 778 154	100%
C5	Statistiques de l'éducation de base	8 848 500	8 848 500	100%
C6	Statistiques agricoles	-	-	-
C7	statistiques du travail et de l'emploi	23 667 000	5 789 000	24%
C8	Statistiques du transport	33 282 427	33 282 427	100%
C9	Technologie de l'information (TI)	2 790 000	2 790 000	100%
D	Infrastructures et matériels	139 187 575	139 187 575	100%
D1	Travaux de construction	-	-	-
D2	Equipements informatiques, de bureau et de transport	139 187 575	139 187 575	100%
E	Gestion du projet			
E1	Fonctionnement	41 123 452	41 123 452	100%
Total		696 823 911	585 153 530	84%

Tableau n° 2
Synthèse de la situation d'exécution du budget par composante
(janvier - juin 2006)

Composante	Prévisions	Réalisation	Taux d'exécution
A Développement organisationnel	71 275 922	60 387 266	85%
A1. Etudes	15 986 000	7 450 000	47%
A2. Appui DRSD	43 627 922	43 627 922	100%
A.3 Appui coordination statistique	11 662 000	9 309 344	80%
B Développement des ressources humaines	207 771 795	131 954 945	64%
B2. Ateliers et séminaires	149 826 475	79 488 925	53%
B3. Bourses de formation	38 590 320	38 590 320	100%
B4. Voyages d'études	19 355 000	13 875 700	72%
C Développement des données	237 465 167	212 500 292	89%
C1. Comptabilité nationale	13 400 000	6 313 125	47%
C2. Suivi pauvreté	1 151 000	1 151 000	100%
C3.1. Démographie	96 297 056	96 297 056	100%
C3.2. Etat Civil	50 251 030	50 251 030	100%
C4. Santé	7 778 154	7 778 154	100%
C5. Education de base	8 848 500	8 848 500	100%
C6. Agriculture	-	-	-
C7. Travail et emploi	23 667 000	5 789 000	24%
C8. Transport	33 282 427	33 282 427	100%
C9. Technologie de l'information	2 790 000	2 790 000	100%
D Infrastructures et matériels			
D2. Equipements	139 187 575	139 187 575	100%
E Gestion du projet			
E1. Fonctionnement	41 123 452	41 123 452	100%
Total	696 823 911	585 153 530	84%

Tableau 3
Synthèse de la situation d'exécution du budget par structure d'exécution
(janvier - juin 2006)

Composante	Prévisions	Réalisation	Taux d'exécution
INSD	315 611 288	242 793 542	77%
- Développement organisationnel	71 275 922	60 387 266	85%
- Bourses de formation et voyages d'études	57 945 320	52 466 020	90%
- Séminaires et ateliers de formation	75 542 000	23 389 075	30%
- Développement des données	110 848 046	106 551 181	96%
DEP/SANTE	12 302 404	12 302 404	100%
- Séminaires et ateliers de formation	4 524 250	4 524 250	100%
- Développement des données	7 778 154	7 778 154	100%
DEP/MITH	37 352 552	37 352 552	100%
- Séminaires et ateliers de formation	4 070 125	4 070 125	100%
- Développement des données	33 282 427	33 282 427	100%
DEP/METJ	52 760 000	34 882 100	66%
- Séminaires et ateliers de formation	29 093 100	29 093 100	100%
- Développement des données	23 667 000	5 789 000	24%
DEP/MATD	63 848 530	50 818 030	80%
- Séminaires et ateliers de formation	13 597 500	567 000	0%
- Développement des données	50 251 030	50 251 030	100%
DEP/MEBA	20 970 000	20 970 000	100%
- Séminaires et ateliers de formation	12 121 500	12 121 500	100%
- Développement des données	8 848 500	8 848 500	100%
DGPSA			
- Séminaires et ateliers de formation	10 878 000	5 723 875	53%
- Développement des données	NP	NP	-
UGP			
- Fonctionnement	41 123 452	41 123 452	100%
- Equipement	139 187 575	139 187 575	100%
Total	696 823 911	585 153 530	84%

III - RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2006

En fin juin 2006, les activités réalisées au titre de la passations des marchés se présentent comme suit :

III.1. AVIS GENERAL ET PLAN DE PASSATION DES MARCHES

L'avis général de passation des marchés a été mis à jour et publié après approbation par l'IDA. Le Plan annuel 2006 de passation des marchés a également été approuvé par l'IDA le 23 mars 2006.

III.2. MARCHES DE FOURNITURES

III.2.3. Appel d'offres international :

- *Matériels roulants au profit de l'INSD et du MATD :*

La société SEA-B a été retenue pour les lots 1 et 2 avec comme montants respectifs cent vingt cinq millions quatre vingt dix neuf mille trois cents (125 099 300) F CFA TTC et trente quatre millions cent cinquante sept mille sept cent cinquante quatre (34 157 754) F CFA TTC.

La société CFAO Burkina a été retenue pour le lot 3 avec un montant de six millions huit cent mille (6 800 000) F CFA TTC.

- *Equipements informatiques pour le PDSSN :*

Le marché a été attribué, pour l'ensemble des trois lots, à la société Softnet Burkina pour les montants ci-après :

Lot 1 : Cent vingt trois millions quatre cent soixante six mille six cent dix neuf (123 466 619) FCFA HT/HD, soit cent cinquante neuf millions soixante seize mille quarante trois (159 076 043) FCFA TTC.

Lot 2 : Vingt sept millions cinq cent deux mille huit cent dix huit (27 502 818) F CFA HT/HD, soit trente six millions deux cent quatre vingt quinze mille neuf cent trente (36 295 930) FCFA TTC.

Lot 3 : Huit millions deux cent trois mille sept cent vingt quatre (8 203 724) F CFA HT/HD, soit onze millions trois cent trente six mille six cent vingt neuf (11 336 629) FCFA TTC.

III.2.4. Appel d'offres national

- *Fournitures de bureau pour le PDSSN :*

Le dossier d'appel d'offres a été finalisé et o obtenu l'avis de non objection de l'IDA. Le lancement est prévu pour juillet 2006.

- *Fournitures de carburant pour le PDSSN :*

Le dossier d'appel d'offres a été finalisé et o obtenu l'avis de non objection de l'IDA. Le lancement est prévu pour juillet 2006.

- *Mobilier de bureau pour le MITH :*

Le dossier d'appel d'offres a été lancé et le dépouillement est prévu pour juillet 2006.

III.2.5. Cotations

- *Fournitures de bureau et consommables informatiques pour la DEP/MS :*

Le contrat a été attribué à la société K.T.M pour un montant de sept millions neuf cent vingt quatre mille quatre cent dix (7 924 410) FCFA HTVA, soit neuf millions trois cent cinquante mille huit cent trois (9 350 803) FCFA TTC.

- *Reproduction de documents au profit du PDSSN :*

La société ANOPAS a été retenue pour un montant de quatre millions cent deux mille trois cent trente (4 102 330) FCFA HTVA ; soit quatre millions huit cent quarante mille sept cent quarante neuf (4 840 749) FCFA TTC.

- *Acquisition d'ouvrages pédagogiques au profit de l'INSD :*

La demande de cotations a été infructueuse au motif de moins de trois offres recevables. Elle sera relancée.

- *Assurance maladie pour le personnel de l'UGP-PDSSN :*

La Demande de cotations a été élaborée et soumise en signature.

III.2.6. Entente directe

- *Réalisation de branchement électrique au profit de la DRSD-HB :*

Le projet de contrat a été élaboré et soumis à la signature de la SONABEL. Le coût s'élève à Deux millions sept cent trente huit mille trois cents (2 738 300) FCFA HTVA, soit trois millions deux cent trente un mille cent quatre vingt quatorze (3 231 194) FCFA TTC.

III.3. SERVICES DE CONSULTANTS

- *Développement d'un logiciel de saisie, de traitement et d'analyse des données du SNIS :*

La Demande de manifestation a été lancée et une lettre d'invitation à soumissionner a été adressée aux six bureaux d'étude retenus sur la liste restreinte. Le dépouillement de la Demande de propositions est prévu pour le 21 août 2006.

Pour certaines études retenues dans le Plan annuel de passation des marchés du Projet, la procédure n'a pu être engagée car les structures bénéficiaires desdites études ont décidé finalement de les réaliser elles mêmes en interne. Il s'agit des études suivantes :

- *Enquête sur le transport urbain et interurbain au profit du Ministère des transports*
- *Enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés au profit du Ministère chargé du travail*
- *Conception méthodologique de l'Annuaire statistique du Ministère chargé du travail*

Pour d'autres études, les Termes de référence sont en cours de finalisation et les manifestations d'intérêt seront lancés en septembre 2006. Il s'agit de :

- *l'étude sur la révision du Manuel de procédures du PDSSN*
- *l'étude sur la mise en place d'une Base de données à l'INSD*

Enfin, il a été décidé de réaliser au niveau du Ministère de l'économie et du développement, dans le cadre global des marchés du RGPH, l'étude ci-après :

- *Réalisation d'un plan de communication sur les activités de l'INSD*

III.4. MARCHES DE TRAVAUX

III.4.1. Appel d'offres international :

- *Construction du siège de l'INSD :*

Le projet de dossier d'appel d'offres, élaboré par l'Agence Faso Baara, a obtenu la non objection de l'IDA. Le lancement de l'appel d'offres fait en juillet 2006.

VI - PERSPECTIVES : PROGRAMME D'ACTIVITES DU 2^{IEME} SEMESTRE 2006

Le programme d'activités du deuxième semestre (juillet - décembre) de l'année 2006 prévoit la réalisation des activités ayant fait l'objet d'un report du premier au deuxième trimestre et des activités initialement au programme du deuxième semestre :

- l'étude sur la normalisation de la production statistique ;
- l'étude sur le développement d'un nouveau logiciel de traitement des données du SNIS ;
- la poursuite des formations continues ;
- les enquêtes des comptes nationaux ;
- l'appui au recensement général de la population et de l'habitation 2006 ;
- l'appui à la collecte des données d'état civil ;
- l'appui à la collecte des données de la santé ;
- l'appui à l'enquête agricole permanente ;
- les enquêtes emplois et travail et l'annuaire statistique de l'emploi et du travail ;
- le démarrage des travaux de construction de l'INSD ;
- l'acquisition des équipements informatiques et du matériel roulant.

CONCLUSION

Dans l'ensemble, l'exécution des activités du premier semestre 2006 s'est bien déroulée. Le taux de réalisation physique global a été de 81%. Cependant, quelques insuffisances subsistent encore notamment la non maîtrise du calendrier d'exécution des activités ; la non élaboration et la non transmission dans les délais des termes de référence des activités ; la non élaboration et la non transmission dans les délais des rapports d'activités et des rapports de synthèse trimestriels par les structures d'exécution ; les retards de réalisation des études par les consultants.

C'est ainsi que les écarts de non réalisation physique des activités de 19 % s'expliquent par :

- la non réalisation de l'étude sur la normalisation de la production statistique, réalisation reportée en juillet 2006 ;
- la non réalisation des ateliers sur l'état civil reportés au troisième trimestre 2006 ;
- des études et enquêtes commencées mais non encore achevées. Il s'agit des études sur les statistiques de transport, de l'enquête emploi ;
- la non réalisation des enquêtes de la comptabilité nationale reportées au troisième trimestre 2006.

Les perspectives de réalisation des activités au second semestre de l'année permettront d'améliorer davantage les taux d'exécution.

ANNEXE

PLANNING DES ACTIVITES DU DEUXIEME SEMESTRE 2006

PDSSN	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
A- Développement						
<u>Organisationnel</u>						
A1 Cadre réglementaire						
A11 - Etude sur la normalisation de la production statistique						
A2 Cadre institutionnel						
A21- Appui institutionnel aux DRSD						
A22-Coordination statistique						
- Tenue de deux sessions du CNCS						
- Tenue de deux sessions du Comité de pilotage						

PDSSN COMPOSANTE/ACTIVITE	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
B - Développement des ressources humaines						
B2 - Formation producteurs des statistiques						
B22 - Ateliers et séminaires pour producteurs de statistiques						
a) Atelier : sur la coordination statistique						
c) Atelier d'analyse des résultats du recensement pilote (révision du questionnaire,...)						
d) Ateliers : sur les travaux du module ERE-TES						
B223 Un Atelier sur l'analyse de la pauvreté						
a) Atelier 1: Dynamique de la pauvreté (tendances)						
B224 - ateliers et un voyage d'étude sur les Statistiques de la santé						
- Ateliers de formation à l'élaboration des données, l'analyse et la validation de l'annuaire statistique 2005						
- Un atelier de formation des établissements sanitaires privés au remplissage des supports de collecte de données						
-Un Atelier de formation sur la qualité des données (restitution des résultats de l'étude sur la qualité des données)						
B225 - ateliers sur les Statistiques de transport						
a) - Atelier de formation sur la méthodologie d'élaboration des statistiques de transport (restitution des résultats de l'étude sur la méthodologie)						
b) - Ateliers de formation sur les statistiques de transport:						
-formation à la collecte / traitement / analyse / diffusion des statistiques de transport,						
- restitution des résultats de l'enquête sur le transport urbain et interurbain						

PDSSN COMPOSANTE/ACTIVITE	Extrant					
	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
B226- ateliers sur les statistiques du travail et de l'emploi						
d) Atelier de formation des agents des services statistiques du ministère du travail et de l'emploi à la collecte des données et à la production d'annuaires statistiques						
e) Atelier de formation des agents des services statistiques du ministère du travail et de l'emploi à la création de base de données harmonisée						
B227 - ateliers sur les Statistiques d'état civil						
4 ateliers régionaux de formation de nouveaux acteurs de l'état civil des communes rurales créées,						
B23 - Formation (Bourses d'études longue durée et autres bourses de formation continue)						
B24 - Voyages d'études						
- Expérience camerounaise du module ERE TES. Comptes nationaux.						
B3- Formation utilisateurs						
B31 - 3 ateliers pour utilisateurs						
a) Atelier 1: sur les indices de prix						
b) Atelier 2 : atelier sur le PCI (programme de comparaison international des prix)						
c) Atelier de présentation des comptes nationaux						

PDSSN COMPOSANTE/ACTIVITE						
	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
C - Développement données						
C1- Comptabilité nationale						
Collecte données (fiscales, sources administratives) et enquêtes complémentaires dans certaines branches d'activités						
Enquête sur les productions et les consommations intermédiaires du secteur informel						
Matrice comptabilité sociale						

C2 - Suivi de la pauvreté						
Edition du TBS 05, de l'annuaire statistique						
Tableau de bord social						
RGPH 2006						
cartographie						
Dénombrement : Formation des agents recenseurs, des contrôleurs, des superviseurs du RGPH						
Dénombrement : recensement						

C3b - Statistiques d'état civil						
Appui à la collecte des données d'état civil						
C4 Statistiques de la santé						
Collecte active des données et supervision des CISSE						
Développement d'un nouveau logiciel de traitement des données du SNIS						

PDSSN COMPOSANTE/ACTIVITE	Extrant					
	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Création d'une base de données et actualisation de la carte sanitaire						
C5 - Statistiques scolaires						
Impression des questionnaires (supports de collecte des statistiques scolaires)						
Fournitures de bureau						
Impression de l'annuaire statistique						
C6 - Statistiques agricoles						
Enquête agricole permanente (EPAg) 2006 (frais enquêteurs)						
C7 Statistiques travail et emploi						
- Production d'un annuaire statistique, - Enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés sortis des centres de formation professionnels						
C8 Statistiques de transport						
Fournitures de bureau et petits matériels d'enquête						
Edition de bulletin d'informations statistiques et conseils météorologiques, climatologiques, agro météorologiques*						
Edition d'un bulletin statistique des transports internationaux de marchandises*						
C9 Informatique et Diffusion						
C92 Application du schéma directeur informatique						
C93 Etudes d'application						

PDSSN COMPOSANTE/ACTIVITE	Extrant					
	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
D - Infrastructure et matériel						
D1 Travaux construction siège de INSD						
Lancement des appels d'offres pour les travaux de construction						
Attribution des marchés des travaux de construction						
D2 Fournitures et équipements						
Équipements informatiques						
Matériel roulant						
E1 Gestion du projet						
Coordination, administration et gestion						