

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE ET DE LA
DEMOGRAPHIE



Tél : (226) 50 30 27 60

Fax : (226) 50 30 46 78

Email :

pdssn_ugp@yahoo.fr

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Projet de Développement du Système Statistique National (PDSSN)

UNITE DE GESTION DU PROJET

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2006

Janvier 2007

Sommaire

INTRODUCTION	4
I - SITUATION D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2006.....	6
I.1. COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL	6
I.1.1. Réforme de la loi statistique et des organes de coordination du système statistique national	6
I.1.2. Coordination statistique.....	7
I.1. 3. Appui institutionnel aux Directions régionales de L'INSD.....	8
I.2. COMPOSANTE B : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES.....	10
I.2.1. Les ateliers de formation	10
I.2.2. Formation du personnel.....	14
I.2.3. Voyages d'étude	15
I.3. COMPOSANTE C : DEVELOPPEMENT DES DONNEES.....	19
I.3.1. Comptabilité nationale	19
I.3.2. Le recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) 2006.....	19
I.3.3. Le développement des statistiques d'état civil	20
I.3.4. Développement des statistiques de la santé.....	20
I.3.5. Le développement des statistiques de l'éducation de base et de l'alphabétisation.....	20
I.3.6. Le développement des statistiques agricoles.....	21
I.3.7. Le développement des statistiques de travail et de l'emploi	21
I.3.8. Le développement des statistiques de transport.....	21
I.4. COMPOSANTE D : INFRASTRUCTURES ET MATERIELS	27
I.5. COMPOSANTE E : GESTION DU PROJET	27
II - SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE DU PROJET	30
III - RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES	34
III.1. MARCHES DE FOURNITURES	34
CONCLUSION	38

Fiche Synoptique du Projet

Titre du Projet	Projet de Développement du Système Statistique National
Bailleur de fonds	Association Internationale pour le Développement IDA – Banque Mondiale
N° du crédit	3878 BUR
Date de signature de l'accord de crédit	1 ^{er} Avril 2004
Date d'entrée en vigueur du prêt	27 décembre 2004
Durée du Projet	5 ans
Coût Total du Projet <ul style="list-style-type: none"> • IDA • GVTBF 	6 810 000 000 F CFA 5 300 000 000 F CFA 1 510 000 000 F CFA
Structure de Gestion du Projet	Institut National de la Statistique et de la Démographie / Unité de Gestion du PDSSN

Introduction

Le Projet de développement du système statistique national (PDSSN), entré en vigueur le 27 décembre 2004, a achevé sa deuxième année de réalisation en 2006 suite à la première année de réalisation en 2005. Le bilan suivant de l'année 2005 a contribué à une avancée satisfaisante vers l'atteinte des principaux objectifs du projet. En effet :

-Des études de base ont été menées dans les domaines du statut de l'INSD, du plan de formation professionnelle des statisticiens, du schéma directeur informatique, de la réforme de la loi statistique et du conseil national de coordination statistique. Ces études ont aidé à réviser la loi statistique, l'organigramme et le statut de l'INSD. Ces études ont également aidé à orienter la formation des statisticiens et à développer la technologie de l'information.

-L'année 2005 a connu également une réforme institutionnelle de l'INSD à travers la création de deux Directions régionales pour les régions des Hauts bassins et de l'Est. Cette réforme a visé la déconcentration des activités de l'INSD en vue d'asseoir la base d'un système statistique décentralisé pour répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs en matière de données statistiques désagrégées, nécessaires pour le suivi des objectifs de développement local.

-Le développement des ressources humaines du système statistique national a été effective à travers la tenue de plusieurs ateliers de formation dans les domaines des statistiques sectorielles de la santé, de l'agriculture, des transports, de l'emploi et du travail, de l'éducation, de l'état civil, dans les domaines des statistiques du suivi de la pauvreté, des comptes nationaux, du recensement général de la population et de l'habitation. Au cours de tous ces ateliers, 1500 agents (producteurs comme utilisateurs) ont été formés dans les domaines de la collecte, du traitement, de l'analyse, de la diffusion et de l'utilisation des données statistiques.

-En vue de contribuer également au renforcement des capacités du personnel du système statistique national, plusieurs voyages d'étude ont été réalisés au profit de **15 cadres** dans des institutions de renommée internationale pour des échanges d'expériences et de connaissances.

-29 bourses d'étude ont été financées pour la formation des ingénieurs statisticiens et des démographes dans les écoles supérieures de statistique d'Abidjan, de Dakar et à l'Institut de formation et de recherche démographique de Yaoundé en vue d'accroître l'effectif des professionnels de la statistique et de la démographie. La formation des cadres moyens (agents et adjoints techniques de la statistique) a été appuyée par le projet dans les domaines de l'acquisition des ouvrages pédagogiques, de l'organisation des concours de recrutement des étudiants et des missions d'encadrement pédagogique.

- Plusieurs activités de production statistique et de diffusion des données ont été réalisées, visant le développement des statistiques sectorielles de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de l'emploi et du travail, de l'état civil, le développement des comptes nationaux, la préparation du recensement général de la population et de l'habitation (RGPH), les statistiques de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages. Ainsi, les annuaires statistiques de la santé, de l'éducation de base ont été

produits. L'enquête permanente agricole a été réalisée et le rapport de la campagne agricole 2005/2006 a été produit. L'enquête annuelle de trafic routier a été réalisée. L'évaluation de la situation des statistiques d'état civil a été réalisée. Les comptes nationaux ont été produits. Le projet de recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) a été élaboré et les outils de collecte du RGPH ont été produits. La formation en cartographie du recensement a été réalisée. Le traitement, l'analyse et l'élaboration du rapport de l'enquête QUIBB ont été réalisés.

-Des équipements en matériel roulant, en matériel informatique et en matériel de bureau ont été acquis par le projet au profit des agences d'exécution pour faciliter la réalisation des activités statistiques.

Faisant suite aux réalisations du projet en 2005, le programme de travail et le budget annuel (PTBA) de l'année 2006 a été élaboré et adopté par le comité de pilotage le 30 janvier 2006.

Ce programme d'activités a visé l'atteinte de l'objectif global du projet consistant à améliorer les décisions de politique fondées sur des données quantitatives et qualitatives, actualisées et fiables et des objectifs spécifiques du projet consistant à :

- renforcer le cadre légal et juridique du système statistique national, la coordination de l'ensemble du système et les bases d'un système statistique décentralisé ;
- développer les compétences des ressources humaines du système statistique national à travers un processus de formation des producteurs et des utilisateurs de données statistiques ;
- développer la production statistique et la diffusion des données ;
- renforcer les infrastructures et les équipements du système statistique national afin de faciliter la réalisation des opérations statistiques.

Le bilan d'exécution du projet, objet du présent rapport, rend compte de l'état d'avancement du projet en 2006.

Le rapport s'articule autour des points suivants :

- . La situation d'exécution physique des activités ;
- . La situation d'exécution financière ;
- .La situation de réalisation des passations de marchés.

I - SITUATION D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2006

I.1. COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

En vue d'engager des réformes qui favorisent le développement des activités statistiques et en vue d'asseoir les bases d'un système statistique décentralisé, les activités de la composante réalisées au cours de l'année 2006 ont porté sur des aspects légaux et règlementaires des activités statistiques, sur des aspects institutionnels et de coordination statistique.

I.1.1. **Réforme de la loi statistique et des organes de coordination du système statistique national**

L'étude sur la réforme des organes de coordination du système statistique national a été réalisée. Elle a contribué au projet de révision de la loi statistique n° 040/96/ADP du 8 novembre 1996 portant obligation de réponse, de secret statistique au Burkina Faso, portant création du Conseil national de coordination statistique (CNCS). Cette loi visait à assurer une meilleure coordination statistique, l'application effective de la réglementation pour encourager le respect de la législation statistique, la garantie de la confidentialité des informations individuelles, l'obligation de réponse par les personnes soumises aux enquêtes statistiques.

L'étude a proposé des projets de textes portant révision de la loi statistique et du Conseil national de coordination statistique.

Ce projet de loi statistique révisé ainsi que ces décrets et arrêtés d'application, ont été examinés, amendés et adoptés par le conseil national de coordination statistique pendant sa session du 7 avril 2006. Il s'agit :

- du projet de loi portant définition des principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement du système statistique national au Burkina Faso ;
- du projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de coordination statistique au Burkina Faso ;
- du projet de décret fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les services et organismes statistiques publics auprès des personnes ne faisant pas partie de ces structures ;
- du projet d'arrêté portant fixation des modalités de communication des données aux services et organismes du système statistique national par les administrations et organismes publics ;
- du projet d'arrêté portant création, composition, et fonctionnement des commissions spécialisées du Conseil national de la statistique ;

Ce projet de loi ainsi que :

- un nouveau projet d'arrêt portant organisation, attribution et fonctionnement de l'INSD,
- un projet révisé de certaines dispositions du statut de l'INSD,

ont été transmis au gouvernement pour être analysés.

En fin d'année 2006, un Secrétaire permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) a été nommé par décret pris en conseil de ministre. Le processus d'adoption par le gouvernement du nouvel arrêté portant organisation, attribution et fonctionnement de l'INSD, et le processus d'adoption par l'assemblée nationale de la nouvelle loi statistique suivent leur cours.

I.1.2. Coordination statistique

En vue d'assurer une bonne coordination du système statistique national, le Conseil national de coordination statistique (CNCS) a tenu au cours de l'année 2006 deux sessions ordinaires :

La première session du Conseil national de coordination statistique a été organisée le 7 avril 2006, présidée par le Ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation vice-président du CNCS ; L'objet de la session a porté sur l'examen et l'adoption des propositions des textes législatifs et réglementaires devant régir les activités statistiques et la coordination statistique. Le Conseil a passé en revue les différents textes législatifs et réglementaires portant sur le projet de loi statistique révisé ainsi que ces décrets et arrêtés d'application, a amendé les différents textes et les a adoptés.

La deuxième session du CNCS a été organisée le 25 juillet 2006 autour de la restitution d'une étude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique et de la restitution des résultats d'une enquête sur le suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique (SDS). Au cours de la session, les résultats du suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique et le rapport de l'étude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique ont été présentés aux membres du CNCS. Les participants ont examiné les rapports des études et ont amendé lesdits rapports.

Le Comité de pilotage du Projet de développement du système statistique national (PDSSN) a tenu trois sessions dont la première le 30 janvier 2006. L'objet de cette première session a concerné l'examen et l'adoption du rapport annuel du projet de 2005, l'adoption du programme de travail et budget annuel (PTBA) de 2006. Au cours de la session, le bilan de réalisation des activités de l'année 2005, et le programme d'activités de l'année 2006 ont été présentés, examinés et adoptés par le Comité de pilotage. Le taux de réalisation physique des activités a été de 80% et le taux de réalisation financière a été de 83% en 2005.

La deuxième session du Comité de pilotage a été organisée le 31 juillet 2006 autour de l'examen du rapport d'activités du projet du premier semestre 2006. Au cours de la session, le rapport d'activités du premier semestre a été présenté aux membres du Comité de pilotage qui ont apprécié l'état d'avancement du projet, ont amendé le rapport et l'ont adopté. Le taux de réalisation physique a été de 81% au premier semestre de l'année 2006 et le taux de réalisation financière a été de 84%.

La troisième session du Comité de pilotage a été organisée le 15 novembre 2006 pour examiner l'état d'avancement du projet au troisième trimestre 2006. Au cours de la session, les membres du Comité ont apprécié la réalisation des activités du projet et ont adopté le rapport d'exécution du troisième trimestre 2006. Le taux de réalisation physique a été de 80% au troisième trimestre de l'année 2006 et le taux de réalisation financière a été de 79%.

I.1.3. Appui institutionnel aux Directions régionales de L'INSD

L'appui au fonctionnement des Directions régionales de l'INSD des Hauts Bassins, de l'Est, et du Sahel, créées dans le cadre du renforcement de la déconcentration des activités statistiques, a permis de développer la production statistique au niveau régional. Ces Directions régionales ont réalisé au cours de l'année, plusieurs activités statistiques dont, l'élaboration de recueils statistiques régionaux, la conception des enquêtes, la conduite des opérations du recensement général de la population et de l'habitation (cartographie, recensement pilote, formation du personnel, dénombrement) dans les régions. Elles ont produit deux recueils de données statistiques pour la région de l'Est et pour la région des Hauts Bassins. Deux ateliers de validation de ces productions statistiques ont été respectivement organisés à Fada le 29 août 2006 et à Bobo le 18 septembre 2006. L'organisation de ces ateliers a permis d'établir un cadre de dialogue entre producteurs et utilisateurs de données statistiques, d'identifier les contraintes et des solutions en vue de disposer de statistiques fiables et abondantes au niveau des régions et en vue de renforcer la collaboration entre les producteurs régionaux et les utilisateurs de données statistiques.

En conclusion, la composante : Développement organisationnel a été réalisée à 84%. La réalisation de la composante n'a pas connu de difficultés majeures au cours de l'année. Les activités insuffisamment réalisées ont été : la troisième session du Conseil national de coordination statistique (CNCS) prévue en décembre 2006 ; cette session du CNCS n'a pas pu se tenir au mois de décembre 2006, compte tenu de l'intensité des activités du RGPH 2006 à la même période ; la deuxième session du Comité de pilotage a été reportée au mois de juillet et jumelée à la troisième session en une session unique ; l'étude sur la normalisation de la production statistique a connu des difficultés de réalisation ; le rapport provisoire de l'étude n'a pas été accepté pour insuffisance de résultats.

Le tableau ci-dessous décrit la situation de réalisation de la composante A : Développement organisationnel.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
<u>A - Développement Organisationnel</u> Finalisation de l'étude sur la réforme des organes de coordination du système statistique national	L'étude a été réalisée et les propositions de réforme des organes de coordination du système statistique national ont été adoptées par le CNCS	100%	
Finalisation de l'étude sur la diffusion et la gestion de l'information statistique	L'étude a été réalisée et les résultats ont été restitués à la session du CNCS du 25 juillet 2006	100 %	
La réalisation d'une étude sur la normalisation de la production statistique ;	L'étude a été réalisée par un consultant, mais les résultats ont été jugés insatisfaisants par le Comité de suivi des études. L'étude sera poursuivie à l'interne par l' INSD	50%	L'étude a été réalisée par un consultant, mais les résultats ont été jugés insatisfaisants par le Comité de suivi des études. L'étude sera poursuivie à l'interne par l' INSD en 2007.
Organisation des sessions régulières du CNCS et du Comité de pilotage du PDSSN ;	<ul style="list-style-type: none"> - Deux sessions du CNCS ont été organisées sur trois sessions prévues ; - trois sessions du Comité de pilotage ont été organisées sur quatre sessions prévues 	71%	La dernière session du CNCS en décembre n'a pas été organisée compte tenu de la charge de travail du recensement général de la population à la même période. La deuxième session du Comité de pilotage a été reportée en juillet en vue d'examiner le rapport du premier semestre, cela compte tenu de la préparation d'une mission de supervision du projet en avril et mai.
Appui au fonctionnement des Directions régionales de la statistique et de la démographie (DRSD) .	L'effectif du personnel des Directions régionales de l' INSD, a été complété par le recrutement du personnel d'appui (02 chauffeurs) et du personnel cadre (02 ITS). Les Directions régionales reçoivent les appuis du projet et mènent des activités de production statistique	100%	
Taux de réalisation de la composante A : Développement organisationnel		84%	

I.2. COMPOSANTE B : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

I.2.1. Les ateliers de formation

En vue du renforcement des compétences des agents du système statistique national, plusieurs ateliers et séminaires de formation ont été organisés par les agences d'exécution du projet. Au total **36 ateliers ont été organisés et 1146 agents** ont été formés.

L'INSD a réalisé treize (13) ateliers dont :

Six ateliers organisés par la **Direction des études économiques (DEE/INSD)** :

Le premier atelier tenu du 20 au 24 mars 2006 à Koudougou a porté sur l'élaboration des comptes nationaux suivant le module ERETES, les méthodes de rétropolation de l'ancienne série des comptes nationaux (1985-1998) par rapport à une nouvelle année de base (1999) et selon le nouveau système des comptes (le SCN93), les méthodes de construction des tableaux globaux et des tableaux de synthèse des comptes de 1999 à 2001. Huit cadres ont participé à l'atelier.

Le deuxième atelier de formation sur le logiciel EUROTRACE sous Windows (logiciel de traitement des données du commerce extérieur) a été organisé du 5 au 16 juin 2006 à Koudougou. Sept (7) cadres de la DEE ont participé à la formation. L'atelier a visé le renforcement des capacités de traitement, d'analyse et de production des statistiques du commerce extérieur, des agents de l'INSD en charge des statistiques du commerce extérieur. Les thèmes de la formation ont porté sur les concepts du commerce extérieur et ceux du logiciel, le paramétrage du logiciel, le chargement des données douanières sous EUROTRACE Windows, les requêtes sous EUROTRACE Windows.

Le troisième atelier de consolidation des comptes nationaux de 1999 à 2001 a été organisé du 30 octobre au 4 novembre 2006 à Koudougou. Il a connu la participation de douze (12) agents encadrés par un expert en comptabilité nationale venu d'Afristat de Bamako.

Le quatrième atelier a été réalisé à Koubri du 6 au 11 novembre 2006 sur l'élaboration de la matrice de comptabilité sociale (MCS). L'objectif de l'atelier a été la formation des agents sur la méthodologie d'élaboration du MCS selon le système de comptabilité nationale de 1993 (SCN93). Au cours de l'atelier, une restitution du rapport du voyage d'étude au Cameroun sur les comptes nationaux a été faite. L'atelier a regroupé douze (12) cadres de l'INSD.

Le cinquième atelier de finalisation des travaux d'élaboration de la matrice de comptabilité sociale a été réalisé du 26 décembre 2006 au 5 janvier 2007. L'atelier a connu la participation de dix (10) agents de l'INSD.

Le sixième atelier de recyclage sur le module Eurotrace sous Windows pour le traitement des statistiques de commerce extérieur a été réalisé du 26 décembre 2006 au 6 janvier 2007. L'objectif de l'atelier a été la consolidation de la formation des agents du service des statistiques du commerce extérieur au module Eurotrace en vue de la préparation de l'annuaire statistique du commerce extérieur (2003-2005). L'atelier a regroupé douze (12) agents qui ont été formés au traitement des statistiques du commerce extérieur.

La Direction de la Démographie de l'INSD a réalisé quatre ateliers de formation dont :

Un atelier tenu du 18 au 22 avril 2006 portant sur l'élaboration d'un plan de tabulation détaillé du recensement pilote, la finalisation des outils de collecte et de contrôle (cahier de recensement, manuel de l'agent recenseur, manuel du contrôleur). L'atelier a regroupé 12 participants de l'INSD ;

Un atelier tenu du 02 au 05 mai 2006 portant sur la formation des superviseurs du recensement pilote. Cet atelier a réuni dix (10) cadres de l'INSD ;

Un atelier sur la codification du recensement pilote tenu du 29 mai au 02 juin. Ont pris part à cet atelier douze (12) participants.

A l'issue du recensement pilote, la Direction de la démographie a organisé du 21 au 23 août 2006 un atelier d'évaluation des résultats du recensement pilote et d'élaboration d'un plan d'analyse du recensement général de la population et de l'habitation (RGPH). L'atelier a regroupé 60 participants membres du Bureau central du recensement (BCR), du Comité d'appui technique au BCR, des structures gouvernementales, des partenaires du système des Nations Unies, de l'équipe d'appui technique de l'UNFPA de Dakar. L'atelier a permis d'apporter des corrections à la méthodologie du RGPH, au dispositif de collecte, aux outils de collecte (questionnaires, manuels).

La Direction des statistiques générales (DSG/INSD) a réalisé trois ateliers dont :

Un atelier d'analyse des résultats de l'enquête annuel : EA/QUIBB 2005. cet atelier d'analyse a permis d'élaborer les indicateurs prioritaires renseignés par EA/QUIBB 2005 et d'élaborer le rapport de l'enquête. Quinze cadres de l'INSD ont participé à l'atelier.

Un atelier de formation de l'équipe de supervision, de traitement, d'analyse et de validation des données de l'enquête PCI tenu à Ziniaré du 7 au 21 août 2006. Dix participants ont été formés sur les méthodes d'apurement et de validation des données, sur les modules de formation des enquêteurs PCI et des instructions de l'enquête, sur l'étude des listes de produits objets de l'enquête, sur le logiciel « ICP Tool PACK » de traitement des données. Au cours des travaux de l'atelier, les données collectées de l'enquête PCI ont été apurées et validées, les erreurs systématiques commises ont été corrigées, les données de l'enquête ont été traitées et les résultats rendus disponibles.

Un atelier sur « l'importance des statistiques de prix dans la chaîne de décision » a été organisé à Koudougou du 12 au 14 septembre 2006. L'atelier a connu la participation de 32 personnes, utilisateurs et producteurs de données statistiques provenant de la société civile (syndicats, ligue des consommateurs), des Directions des études et de la planification des ministères, des Directions régionales de l'économie et du développement, de l'INSD. Le contenu de l'atelier a porté sur une communication sur l'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), sur une communication sur le système de suivi des prix dans les régions, sur un exposé portant sur le Programme de comparaison internationale (PCI) et enfin sur une communication sur la relation prix et pauvreté. Au cours de l'atelier, les participants ont été formés, informés et sensibilisés sur l'importance des statistiques de prix dans la prise de décision de politique économique et sociale. Ils ont été formés sur les phénomènes de formation des prix, sur les concepts, définitions et méthodologies d'élaboration des indices de prix, les

méthodes de relevés de prix, l'élaboration du profil de pauvreté et les relations, prix - pouvoir d'achat - pauvreté.

Ateliers réalisés par la DEP/MATD

En vue de promouvoir l'état civil et de développer les statistiques d'état civil, la Direction des études et de la planification du Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a réalisé 5 ateliers régionaux de formation des agents d'état civil des communes urbaines et rurales. Quatre cent treize (413) agents ont participé à ces ateliers et ont été formés sur les nouveaux outils de collecte de données d'état civil, sur le contenu des différents actes d'état civil, sur les méthodes d'enregistrement des actes d'état civil. Ces ateliers ont été respectivement tenus à Bobo Dioulasso, Tenkodogo, Kaya, Ouahigouya pendant les mois de juillet et d'août 2006.

La DEP/Ministère du travail et de la sécurité sociale et la DEP/Ministère de l'emploi et de la jeunesse ont réalisé quatre (4) ateliers dont :

Un atelier de formation des agents des services statistiques du ministère du travail et de la sécurité sociale et du ministère de l'emploi et de la jeunesse tenu du 27 février au 3 mars 2006 à Kaya. L'atelier a visé l'amélioration des prestations des agents chargés des statistiques dans les directions centrales et régionales du Ministère à travers la formation sur les concepts, les méthodes d'enquête, les outils de collecte de données. L'atelier a regroupé 41 participants.

Un atelier de formation des agents des directions centrales et régionales à la maîtrise des techniques de traitement et d'analyse de données statistiques organisées du 13 au 18 mars à Koudougou. L'atelier a regroupé 33 participants. Les modules de formation ont porté sur les techniques de traitement et d'analyse de données statistiques, sur l'initiation aux logiciels SPSS et Sphinx de traitement informatique des données ;

Un atelier de formation des agents des directions centrales et régionales réalisé du 25 au 29 avril 2006 à Bobo Dioulasso. L'atelier a réuni 36 participants. Les modules de formation ont porté sur les concepts et indicateurs du marché de travail : des indicateurs relatifs à l'emploi, des concepts et indicateurs relatifs au secteur productif, des concepts et indicateurs relatifs à la consommation des ménages, des indicateurs relatifs à la sécurité et à la santé au travail, des indicateurs relatifs à l'éducation et à la formation professionnelle.

Un atelier de formation des Directeurs régionaux et des correspondants statistiques des ministères concernés sur les nouveaux questionnaires de collecte de données de l'annuaire statistique de l'emploi et du travail organisé à Kaya du 26 au 28 octobre. Ces nouveaux outils de collecte ont été élaborés par les DEP des Ministères en charge du travail et de l'emploi avec l'appui d'une équipe de quatre (4) cadres statisticiens de l'INSD. Quarante (40) agents ont participé à l'atelier de formation.

La Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles (DGPSA) du Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques a réalisé quatre (4) ateliers au cours de l'année 2006 :

Un atelier de formation des cadres de la DGPSA au traitement et à l'analyse des données avec le logiciel SPSS tenu du 27 au 30 mars 2006 à Kombissiri. Le nombre de participants a été de douze (12) agents formés sur l'environnement graphique SPSS sous Windows, la gestion des fichiers de données sous SPSS, le traitement des données par le logiciel SPSS.

Un atelier de formation sur la méthodologie, le traitement, l'analyse des enquêtes maraîchères, la validation et la dissémination des résultats de ces enquêtes, organisé du 19 au 21 avril 2006 à Kaya. L'atelier a regroupé 24 participants. Au cours de l'atelier, les résultats des enquêtes maraîchères réalisées pendant les campagnes agricoles successives de 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 ont été examinés, analysés et amendés. Les résultats ont porté sur les données de la production, des superficies, des rendements des cultures maraîchères, des données sur l'emploi, les intrants, les équipements, la commercialisation des produits maraîchers.

Un atelier de formation des formateurs de l'enquête permanente agricole réalisé du 12 au 17 juin 2006 à Tenkodogo. L'atelier a réuni quinze (15) participants formés sur les différents supports de l'enquête permanente agricole. Il s'agit du manuel de l'enquêteur, du manuel du contrôleur, des différentes fiches de suivi et de contrôle.

Un atelier d'initiation aux méthodes quantitatives d'évaluation des impacts de politiques agricoles organisé du 20 au 21 juin 2006 à Ouagadougou avec l'appui technique du CEDRES/Université de Ouagadougou. Trente (30) agents des différents Ministères en charge du développement rural ont participé à l'atelier et ont ainsi renforcé leur capacité analytique en évaluation d'impact de politiques agricoles.

La Direction des études et de la planification du Ministère de la santé a réalisé cinq ateliers :

Un atelier de formation des prestataires des établissements sanitaires privés de la région du centre sur le remplissage des nouveaux questionnaires du Ministère de la santé. L'atelier a été organisé à Kombissiri du 2 au 4 février 2006. Quarante cinq (45) agents et responsables des formations sanitaires privées ont été formés. Cette formation a contribué au renforcement des capacités des agents des services sanitaires privés en vue de la production des statistiques étendues au secteur privé de la santé.

Un atelier de formation sur le traitement et l'analyse des données statistiques du 8 au 13 mai 2006 à Ouagadougou. Quinze (15) agents du Ministère de la santé ont été formés.

Un atelier de formation du personnel des structures sanitaires privées à la collecte des données, tenu du 12 au 19 juillet à Goundi au profit des formations sanitaires privées des régions du Centre, du centre ouest, du centre Est et du nord. L'atelier a réuni 50 participants issus des structures sanitaires privées, parapubliques (cliniques, cabinets de confession religieuse et/ou à but non lucratif). Au cours de l'atelier, les participants ont été formés sur le contenu et le mode de remplissage des nouveaux supports de collecte de données du SNIS que sont : le registre de consultations journalières des CS/PS/CM/CMA, le registre d'accouchement de maternité, le registre des hospitalisations CM/CMA, le registre des hospitalisations dans les centres hospitaliers.

Un atelier de formation à l'analyse des principaux indicateurs et des données de l'annuaire statistique a été organisé à Kaya du 28 au 29 août 2006. Douze (12) agents ont participé à l'atelier.

Un atelier de formation des responsables des CISSE (Centre d'information sanitaire et de surveillance épidémiologique) des districts sanitaires à l'élaboration de l'annuaire statistique tenu du 4 au 8 septembre 2006 à Koudougou. L'atelier a regroupé vingt cinq (25) participants qui ont été formés sur le contrôle, la saisie, l'apurement, la présentation des données, l'édition des tableaux à l'aide des logiciels ACCESS, EXCEL et WORD, le traitement graphique de l'information statistique. Les participants ont également été formés sur l'élaboration d'un plan d'analyse des données des annuaires statistiques régionaux.

La Direction des études et de la planification du Ministère des transports a réalisé deux ateliers :

un atelier de formation sur les statistiques de transport tenu du 13 au 17 mars 2006 à Ziniaré. Vingt huit (28) agents des directions régionales, centrales et des organismes rattachés du Ministère ont été formés à l'élaboration de questionnaire d'enquête des transports, à la définition des indicateurs de transports, à la collecte de données sur la sécurité routière, sur le trafic routier et la météorologie.

Un atelier de formation sur la méthodologie et le calcul des indicateurs de transport organisé du 9 au 13 octobre 2006 à Ziniaré. Au cours de l'atelier, les participants ont été formés au concept et définition, aux méthodes de calcul des indicateurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Pendant l'atelier, le rapport de l'enquête de transport interurbain réalisée en mars/avril 2006 a été restitué aux participants. L'atelier a regroupé trente sept (37) participants.

La Direction des études et de la planification du Ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation (MEBA) a réalisé trois (3) ateliers régionaux de formation en statistique de l'éducation du 22 au 26 mai 2006 simultanément à Bobo Dioulasso, Ouahigouya et Fada N'gourma. Soixante dix huit (78) agents des circonscriptions de l'enseignement de base ont participé à la formation. Ces ateliers ont concerné la formation des agents des directions provinciales et régionales de l'enseignement de base et de l'alphabétisation au remplissage des outils de collecte, au contrôle, au traitement des données, à la maîtrise des notions de statistique descriptive. Ces formations ont été organisées en vue de contribuer au renforcement des capacités techniques des agents du MEBA pour la production des statistiques scolaires.

I.2.2. Formation du personnel

Au titre de la formation professionnelle des statisticiens, douze (12) bourses d'étude ont été attribuées aux candidats admis au cycle des ingénieurs statisticiens économistes à l'ENSEA d'Abidjan, deux (2) bourses de formation en analyse statistique attribuées à deux cadres de l'INSD admis à l'ENSEA d'Abidjan, une (1) bourse de formation en biostatistique à l'Université Libre de Bruxelles, attribuée à un cadre de la DEP /Santé et une (1) bourse de formation à l'école supérieure de management, de commerce et d'informatique au Maroc accordé à un cadre de l'INSD.

Les formations professionnelles dans les écoles de statistique d'Abidjan, de Dakar et à l'IFORD de Yaoundé ont été poursuivies pour vingt neuf (29) étudiants en formation et bénéficiaires de bourses d'étude financées par le PDSSN.

Au total quarante cinq (45) bourses de formation diplômante ont été financées en 2006.

Au titre de la formation continue, **six (6) formations au profit de vingt un (21) agents** ont été financées par le projet en 2006:

Une formation en gestion financière et aux procédures de décaissement organisée par le CESAG de Dakar du 17 février au 10 mars 2006 a connu la participation de la gestionnaire de l'UGP/PDSSN. Cette formation a contribué au renforcement des capacités pour une maîtrise des procédures de décaissement de la Banque mondiale.

Une formation a été réalisée au profit d'un agent de la Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles à Madagascar du 5 au 18 mai 2006 sur les techniques et méthodes d'enquête statistique.

Deux cadres de l'INSD ont participé à un séminaire de formation sur le suivi statistique de la pauvreté organisé par l'INSEE à Libourne (CEFIL) du 26 juin au 7 juillet 2006. Ce séminaire a été organisé à l'intention des cadres des Instituts nationaux de statistique en vue de renforcer leurs capacités pour le suivi statistique des politiques de lutte contre la pauvreté.

Deux (2) cadres de l'INSD ont suivi un séminaire de formation en Allemagne sur le marché de l'emploi et la création d'emploi en Afrique du 27 au 28 novembre 2006. L'atelier a été organisé par la Banque mondiale à la suite d'une recherche sur la problématique de l'emploi dans les pays africains.

Un cadre de l'unité de gestion du projet (UGP) a participé à un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés organisé par la Banque mondiale à Dakar du 12 au 17 novembre 2006.

En vue d'améliorer les prestations du personnel de secrétariat, une formation en rédaction administrative, en gestion du secrétariat a été organisée au mois de novembre pour treize (13) secrétaires et personnel administratif de l'INSD.

I.2.3. Voyages d'étude

Trois (3) voyages d'études ont été réalisés au bénéfice de **10 agents** :

La DEP du Ministère de la santé a organisé un voyage d'études au Mali du 3 au 18 février 2006 au profit de deux (2) cadres. Le voyage d'étude a permis de connaître l'expérience malienne de l'organisation du système national d'information sanitaire.

l'INSD a organisé un voyage d'étude à l'Institut national de la statistique (INS) de Tunisie du 6 au 12 mars 2006, auquel ont participé quatre (4) cadres de la Direction de la coordination et de la coopération statistique et des Directions régionales de l'INSD. Le voyage d'étude a permis de connaître et de s'inspirer des expériences tunisiennes de la coordination des activités de l'ensemble du système statistique tunisien, de la décentralisation des activités de production et de coordination statistique.

Un voyage d'étude sur l'élaboration des comptes nationaux suivant le module ERE-TES a été effectué par quatre (4) cadres de l'INSD du 7 au 13 août 2006 à Yaoundé au Cameroun. Le voyage d'étude a permis aux cadres burkinabè chargés des comptes nationaux de s'imprégner de l'expérience du Cameroun du processus d'élaboration des comptes nationaux suivant le module ERE-TES.

En conclusion, le taux de réalisation de la composante B : développement des ressources humaines est de 84 %. La composante B a été globalement bien exécutée. Les ateliers de formation programmés ont été réalisés. Les ateliers de formation et les voyages d'étude non réalisés ont été le fait de l'intensité des activités des agences d'exécution et des retards de réalisation des études par les consultants.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE B : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
B - Développement des ressources humaines			
B2 - Formation des producteurs et utilisateurs des statistiques			
Réalisation des ateliers de formation par l' INSD	L'INSD a réalisé 13 ateliers sur 17 dans le domaine des formations en comptabilité nationale, en recensement général de la population, en enquête sur les conditions de vie des ménages, sur les indices de prix.	76%	Les ateliers sur la coordination statistique, sur la dynamique de la pauvreté, sur la définition des besoins en formations des utilisateurs, sur la présentation des comptes nationaux n'ont pas pu être réalisés du fait de l'intensité des activités. Ces ateliers feront l'objet de report en 2007.
Réalisation des ateliers de formation par la DEP / MATD	La DEP / MATD a réalisé 5 ateliers de formation sur l'état civil sur les 5 prévus	100%	
Réalisation des ateliers de formation par la DEP / Santé	La DEP / Santé a réalisé 5 ateliers sur 7 sur la collecte, le traitement, l'analyse et l'élaboration de l'annuaire statistique	71%	L'atelier de formation sur le nouveau logiciel du SNIS et l'atelier de restitution de l'étude sur la qualité des données n'ont pas été réalisés. La longue procédure de recrutement du bureau d'étude pour le développement du logiciel n'a pas permis la réalisation de l'étude qui sera faite en 2007. L'étude sur l'évaluation de la qualité des données est en cours de finalisation et l'atelier se tiendra en février 2007
Réalisation des ateliers de formation par la DGPSA	La Direction de la prévision et des statistiques agricoles a réalisé 4 ateliers de formation sur 4 en statistiques agricoles, en traitement des données	100%	

ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
Réalisation des ateliers de formation par les DEP de la jeunesse et de l'emploi et du travail et sécurité sociale	les DEP de la jeunesse et de l'emploi et du travail et sécurité sociale ont réalisé 4 atelier de formation sur 5 sur les concepts statistiques, les méthodes d'enquête, de traitement et d'analyse des statistiques de travail et de l'emploi.	80%	L'atelier de formation sur la création de bases de données harmonisées n'a pas été réalisé. L'atelier est reporté en 2007
Réalisation des ateliers de formation par la DEP / MEBA	La DEP/MEBA a réalisé 3 ateliers de formation sur 3 prévus sur la collecte des données sur l'éducation de base	100%	
Réalisation des ateliers de formation par la DEP / Transport	la DEP/Transport a réalisé 2 ateliers sur 3 sur les statistiques des transports	67%	L'atelier de restitution de l'étude sur la méthodologie d'élaboration des statistiques de transport n'a pas été réalisé, l'étude n'étant pas encore terminée. L'atelier sera réalisé en février 2007.
Attribution des bourses de formation	45 bourses de formation de longue durée dont 16 nouvelles bourses ont été financées pour la formation des cadres statisticiens et démographes. 21 agents ont suivi 6 formations continues sur place et à l'étranger.	100%	
Réalisation des voyages d'étude voyages d'étude	Trois voyages d'étude ont été organisés respectivement à l'INS de Tunisie, du Cameroun et au ministère de la santé du Mali au profit de 10 agents de l'INSD et de la DEP santé dans le domaine de la coordination statistique, des comptes nationaux et du système d'information sanitaire.	60%	Les voyages d'étude dans les domaines du recensement de la population et de l'enquête intégrale n'ont pas été réalisés. Les activités de l'enquête QUIBB et du RGPH n'ont pas permis d'organiser ces voyages d'étude qui ont été reportés en 2007.
Taux de réalisation de la composante développement des ressources humaines		84%	

I.3. COMPOSANTE C : DEVELOPPEMENT DES DONNEES

Les activités de production statistique réalisées au cours de l'année 2006 ont porté sur la comptabilité nationale, les statistiques démographiques et d'état civil, les statistiques sectorielles de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de l'emploi et du travail.

I.3.1. Comptabilité nationale

En vue de la production et de la publication des comptes nationaux fiables et actualisés, le service de la comptabilité nationale, a mené plusieurs opérations de collecte de données auprès des entreprises, des administrations publiques et parapubliques, des ONG, a conduit des travaux de confection des comptes nationaux suivant le module ERETES.

Les opérations de collecte des déclarations statistiques et fiscales des entreprises et des données de sources administratives ont permis de disposer d'informations statistiques abondantes en vue d'établir les comptes de branches et des secteurs institutionnels.

Une enquête auprès des Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLm) a été réalisée en vue de renseigner les comptes des ISBLm notamment, leurs budgets de fonctionnement, d'investissement, leurs transferts courants. Les données collectées ont permis d'améliorer les comptes du secteur institutionnel des Institutions sans but lucratif au service des ménages constituées de nombreuses ONG et associations de développement intervenant sur l'étendue du territoire.

Des travaux réalisés par le service de la comptabilité nationale avec l'appui des missions d'expert d'Afristat ont permis l'élaboration des comptes nationaux définitifs de 1999, 2000 et 2001 selon le module ERETES et la réropolation des comptes de 1985 à 1999.

Les comptes nationaux 1999 à 2001 et la série réropolée 1985-1999 ont été produits.

I.3.2. Le recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) 2006

Les activités du RGPH 2006 réalisées ont concerné le recensement pilote, la cartographie de recensement, la formation du personnel et le dénombrement.

Le recensement pilote

Le recensement pilote a été réalisé au deuxième trimestre de l'année. Les résultats obtenus ont permis :

- d'apprécier l'organisation préétablie du RGPH et d'apporter des modifications;
- d'amender les questionnaires, et les manuels du recensement ;
- de corriger les travaux cartographiques ;
- de corriger les méthodes de traitement et d'analyse des données du recensement.

La cartographie du recensement

La cartographie du recensement a été réalisée du premier au troisième trimestre 2006. Elle a permis le découpage du territoire national en zones de dénombrement et de contrôle et a permis l'élaboration des cartes pour les opérations du dénombrement.

La formation du personnel et le dénombrement

La formation du personnel du RGPH et les opérations du dénombrement ont été assurées avec l'appui du projet. La formation de premier niveau des membres du bureau central du recensement (BCR) et des délégués régionaux a entièrement été prise en charge par le projet ainsi que la formation de deuxième niveau des délégués provinciaux et communaux du recensement. Les opérations du dénombrement réalisées du 9 au 23 décembre ont été financées avec le concours du projet.

I.3.3. Le développement des statistiques d'état civil

Les activités de la sous composante : Statistiques d'état civil réalisées, ont été inscrites dans un objectif de renforcement des capacités du Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation destiné à améliorer les données d'état civil. Ainsi, des actions de promotion (causeries) destinées à encourager l'enregistrement des actes d'état civil dans les zones à faible taux d'enregistrement ont été réalisées dans 60 villages et ont touché 36 000 personnes dans ces villages. Les causeries ont eu pour but d'informer, de sensibiliser les populations sur l'importance de l'état civil, sur l'utilité des déclarations et des enregistrements des actes d'état civil, sur le contenu des différents actes d'état civil, sur les procédures et méthodes d'enregistrement. Une étude a été réalisée avec l'appui d'un bureau d'étude, sur l'évaluation des données administratives et de l'état civil en vue d'établir la situation actuelle de l'état civil et de proposer une méthodologie simple de collecte de données d'état civil. L'étude a fait la situation exhaustive des statistiques d'état civil dans tout le pays. Elle a proposé une méthodologie et des outils simples de collecte de données d'état civil dans les centres secondaires et principaux d'état civil. Le Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a mis en œuvre les conclusions de l'étude à travers une vaste campagne de formation des agents d'état civil des communes urbaines et rurales, sur la méthodologie et les nouveaux outils de collecte et supports d'enregistrement de l'état civil.

I.3.4. Développement des statistiques de la santé

La production et la diffusion régulière des statistiques sanitaires en vue d'aider à la formulation de politique en matière de santé, ont été réalisées à travers la collecte de données dans les districts sanitaires, le traitement des données, l'élaboration et la publication de l'annuaire statistique et du tableau de bord 2005.

I.3.5. Le développement des statistique de l'éducation de base et de l'alphabétisation

Les activités de développement des statistiques de l'éducation visant à accroître la disponibilité des données de l'enseignement de base, nécessaire pour le suivi du Cadre stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP) et la définition de politique en matière de scolarisation et d'alphabétisation ont été exécutée. La Direction des études et de la planification du Ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation à l'issue de la formation du personnel des directions régionales et provinciales de l'enseignement de base et de l'alphabétisation au remplissage des questionnaires pour la collecte de données scolaires, a organisé des travaux de contrôle, de saisie, de traitement et d'analyse des données de l'annuaire statistique de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. L'annuaire statistique 2005 / 2006 a été produit.

I.3.6. Le développement des statistiques agricoles

L'enquête permanente agricole a été réalisée par la Direction générale de la prévision et des statistiques agricoles (DGPSA) en vue de la production des données sur la production agricole, les rendements, les superficies, les excédents et déficits céréaliers, indispensables à l'élaboration de politique agricole et de sécurité alimentaire. Les frais du personnel d'enquête au nombre de 700 enquêteurs auxiliaires villageois ont été financés par le projet.

I.3.7. Le développement des statistiques de travail et de l'emploi

La Direction des études et de la planification du Ministère du travail et de la sécurité sociale et la Direction du Ministère de la jeunesse et de l'emploi ont réalisé les activités de production statistique suivantes :

- une étude d'élaboration de la méthodologie d'une enquête nationale sur l'adéquation formation emploi dans les grandes entreprises avec l'appui d'un consultant ;
- la réalisation de l'enquête nationale sur l'adéquation formation emploi dans les grandes entreprises avec l'appui du consultant. L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 400 grandes entreprises du pays situées à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Banfora par quarante (40) enquêteurs recrutés. Les données collectées pendant l'enquête ont porté sur l'entreprise, son identification, sa localisation, sa forme juridique, l'effectif et le niveau de qualification du personnel, le mode de gestion des ressources humaines. L'enquête a porté également sur la connaissance des employés, la connaissance de leurs formations, des emplois occupés. L'enquête vise l'établissement d'une adéquation entre la formation et l'emploi en vue de l'élaboration d'une politique de formation professionnelle axée sur le marché de l'emploi ;
- la collecte des données en vue de l'élaboration de l'annuaire statistique des Ministères du travail et de la sécurité sociale , de la jeunesse et de l'emploi a été réalisée dans toutes les Directions régionales du travail et de la sécurité sociale. Les données collectées ont porté sur le marché du travail, sur l'emploi, sur la formation professionnelle, sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi dans le secteur informel, sur les conditions de travail et la protection sociale, sur les conflits de travail, sur les associations et mouvements des travailleurs.

I.3.8. Le développement des statistiques de transport

La production statistique du secteur transport réalisée, a concerné une enquête sur le transport interurbain de personnes et de marchandises faite par les DEP du Ministère des transports et du Ministère des infrastructures. Les données collectées au cours de l'enquête ont concerné la mobilité des personnes, le volume des flux de marchandises, les caractéristiques des véhicules de transport, le trafic routier. Ces données rendues disponibles pourront orienter les décisions de politique en matière de transport. Egalement, un recueil des données statistiques de transport a été élaboré ainsi qu'un répertoire des acteurs du secteur des transports avec l'appui d'un consultant. Les rapports provisoires de ces études sur l'élaboration du recueil statistique et du répertoire des acteurs ont été adoptés.

La situation d'exécution de la composante C présentée dans le tableau ci-dessous montre que la composante a été réalisée à 76/%. L'exécution de la composante a été affectée par des activités programmées et non réalisées telles que : l'appui à la collecte de données de l'état civil non réalisé par la DEP du MATD ; la deuxième enquête sur l'insertion professionnelle non réalisée par les DEP du travail et de la sécurité sociale, de la jeunesse et de l'emploi ; l'annuaire statistique produit et non transmis pour impression par la DEP du MEBA ; l'étude sur le développement du logiciel du SNIS et l'étude sur la création d'une base de données pour lesquelles le processus de recrutement de consultants était toujours en cours. Cependant, d'importantes réalisations de production statistique ont été accomplies, telles que le RGPH, l'enquête permanente agricole, l'enquête transport, les comptes nationaux 1999- 2001, la sensibilisation des populations sur l'état civil dans 60 villages.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE C : DEVELOPPEMENT DES DONNEES

Développement de données			
ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
C1- Comptabilité nationale			
Production des comptes nationaux	Les comptes nationaux 1999-2001 ont été produits	100%	
C2- Elaboration de l'annuaire statistique de l' INSD et du tableau de bord social (TBS)	L'annuaire statistique a été produit ; Le tableau de bord social 2005 a été produit, mais n'a pas encore été validé	90%	L'atelier de validation du tableau de bord social n'a pas pu être organisé par la Direction de la démographie du fait du déroulement du RGPH 2006. le TBS sera validé et publié au 1 ^{er} trimestre 2007.
C3a - Travaux du RGPH2006	Les travaux de cartographie, du recensement pilote et du dénombrement ont été réalisés	100 %	
C3b - Statistiques d'état civil			
- Organisation de séances de causerie sur l'état civil dans les villages	Des séances de causerie sur l'état civil ont été réalisées dans 60 villages	100%	
Finalisation de l'étude sur l'évaluation de la situation des données d'état civil et la proposition d'une méthodologie simple de collecte de données	L'étude est réalisée	100%	
Appui à la collecte de données d'état civil dans les départements	L'activité n'a pas été réalisée	0%	Une campagne de formation des élus locaux par le MATD n'a pas permis la réalisation de l'activité d'appui à la collecte de données d'état civil. L'activité sera reprogrammée en 2007

Développement de données			
ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
C4 - Statistiques de la santé			
- La collecte, la saisie et analyse des données des rapports trimestriels des districts sanitaires et des hôpitaux	La collecte, la saisie des données des rapports trimestriels et l'analyse des données sanitaires ont été réalisées	100%	
Production de l'annuaire statistique 2005	L'annuaire statistique 2005 a été produit	100%	
Développement d'un nouveau logiciel de traitement des données du SNIS	Le consultant a été recruté, mais l'étude n'a pas pu démarrer	25%	Le consultant a été recruté, mais l'étude n'a pas pu démarrer du fait du temps mis pour le recrutement. L'étude sera réalisée en 2007
Impression des supports de collecte de données du SNIS	Les supports ont été imprimés	100%	
Acquisition de fournitures de bureau	Des fournitures de bureau ont été acquises	100%	
C5-Statistiques scolaires			
Appui à la collecte de données, au contrôle, à la saisie, au traitement à l'analyse et à la production de l'annuaire statistique	Les données collectées ont été contrôlées, saisies, traitées et l'annuaire statistique produit	100%	
Impression des questionnaires de collecte des statistiques scolaires	Les questionnaires ont été imprimés	100%	
Impression de l'annuaire statistique	L'annuaire statistique n'a pas été transmis pour impression	0%	L'annuaire statistique n'a pas été transmis pour impression. Les données sur l'alphabétisation étaient en cours de finalisation.
Acquisition de fournitures de bureau	Le marché de fournitures de bureau a été signé avec un fournisseur. La commande de fournitures de bureau a été lancée	75%	Le marché de fournitures de bureau a été signé avec un fournisseur. La commande de fournitures de bureau a été lancée

Développement de données			
ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
C6 - Statistiques agricoles			
Réalisation de l'enquête permanente agricole 2006/2007	L'enquête permanente agricole a été réalisée	100%	
C7-Statistiques de l'emploi			
Enquête nationale sur l'adéquation formation- emploi dans les grandes entreprises	Le consultant a achevé l'élaboration de la méthodologie de l'enquête. Le recrutement des enquêteurs a été réalisé. L'enquête sur le terrain auprès des entreprises a été réalisée.	75%	Le consultant a pris du retard dans l'élaboration de la méthodologie. Les procédures de recrutement des enquêteurs ont été longues, compte tenu du nombre important de postulants. L'enquête sur le terrain a été réalisée en novembre. Le temps restant n'a pas permis de faire l'enquête complémentaire de couverture et le traitement des données qui seront réalisés au 1 ^{er} trimestre 2007.
Enquête sur l'insertion professionnelle	La méthodologie de l'enquête a été élaborée, mais l'enquête sur l'insertion professionnelle n'a pas été réalisée	25%	La première enquête sur l'adéquation formation emploi n'étant pas terminée, ainsi que l'élaboration de l'annuaire statistique, cette deuxième enquête n'a pas pu être réalisée.
Elaboration de l'annuaire statistique	La méthodologie d'élaboration de l'annuaire a été faite, les outils de collecte élaborés. La formation des agents sur le remplissage des outils a été réalisée. La collecte des données de l'annuaire a été réalisée dans toutes les Directions régionales du travail.	75%	La méthodologie d'élaboration de l'annuaire a été faite, les outils de collecte élaborés ; la formation des agents sur le remplissage des outils a été réalisée ; la collecte des données a été réalisée dans toutes les Directions régionales du travail. La phase de traitement des données n'a pas pu être réalisée et le sera au 1 ^{er} trimestre 2007

Développement de données			
ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	TAUX D'EXECUTION	JUSTIFICATION DES ECARTS ET MESURES CORRECTIVES
C8 - Statistiques de transport			
Enquête de transport interurbain	L'Enquête de transport interurbain a été réalisée et le rapport d'enquête produit	100%	
Elaboration d'un recueil de données statistiques sur le transport	Le rapport provisoire de l'étude a été adopté	80%	Le rapport définitif de l'étude est en cours de finalisation
Elaboration d'un répertoire des professionnels des transports terrestre, maritime, et auxiliaires	Le rapport provisoire de l'étude a été adopté	80%	Le rapport définitif de l'étude est en cours de finalisation
Etude sur l'amélioration des statistiques de transport	Le consultant chargé de l'étude poursuit l'étude	40%	Le démarrage de l'étude a connu un retard dû à la non disponibilité du consultant. L'étude est toujours en cours de réalisation.
Acquisition de fournitures de bureau et de petit matériel d'enquête	Le marché de fournitures de bureau a été signé avec un fournisseur. La commande de fournitures de bureau a été lancée	75%	Le marché de fournitures de bureau a été signé avec un fournisseur. La commande de fournitures de bureau a été lancée
C9 - Technologie de l'information			
Connexion internet haut débit	La connexion internet haut débit a été assurée à l'INSD	100%	
Etude sur la création d'une base de donnée	Les bureaux d'étude ont postulé à la manifestation d'intérêt. L'analyse des offres se poursuit pour la sélection d'un consultant	25%	Les bureaux d'étude ont postulé à la manifestation d'intérêt. L'analyse des offres se poursuit pour la sélection d'un consultant
Taux de réalisation de la composante C : Développement des données		76%	

I.4. COMPOSANTE D : INFRASTRUCTURES ET MATERIELS

Pour améliorer le cadre de travail des agents de l' INSD, la construction d'un nouveau siège par l'agence d'exécution Faso Baara a été retenue. Le recrutement des entreprises de construction a été réalisé et la non objection de la Banque mondiale pour l'attribution des marchés a été demandée. A la suite de plusieurs compléments d'informations et des corrections du dossier d'attribution demandées par la Banque, la non objection a été signée en fin janvier 2007. Les travaux pourront commencer incessamment.

Le matériel de travail comprenant 12 véhicules automobiles, 4 motos, 94 micro-ordinateurs et accessoires, 11 scanner, 4 vidéo projecteurs, 113 machines à écrire, a été acquis et remis aux agences d'exécution du projet.

I.5. COMPOSANTE E : GESTION DU PROJET

Au cours de l'année, l'Unité de gestion du projet a assuré la planification, la budgétisation, la coordination, le suivi évaluation des activités en relation avec les agences d'exécution du projet. Le PTBA, les rapports annuels et trimestriels d'activités ont été produits et adoptés par le Comité de pilotage. Les rapports trimestriels de suivi financier ont été produits.

La gestion administrative, financière et comptable du projet a été assurée. Les demandes de remboursement de fonds (DRF) ont été régulièrement transmises à la Banque mondiale. La tenue de la comptabilité informatisée sur le logiciel TOMPRO a été assurée. Ce logiciel bien utilisé en comptabilité générale, a connu quelques difficultés de paramétrage pour générer automatiquement les rapports de suivi financier.

Les dossiers d'appel d'offres (DAO) ont été régulièrement montés pour les marchés de fourniture, d'équipement et de consultant.

Une étude sur l'établissement de la situation de référence et la conception d'un système de suivi-évaluation du PDSSN a été réalisée. Le rapport provisoire de l'étude a été examiné et adopté par le comité de suivi des études de l'INSD. La définition des indicateurs d'impact en accord avec la Banque mondiale a été poursuivie.

Selon les tableaux d'exécution physique ci dessous, la composante infrastructure et matériel a été réalisé à 89 % et la composante gestion du projet à 90%. Le démarrage des travaux de construction du siège de l' INSD non réalisé et reporté en 2007, a affecté la réalisation de la composante infrastructure et matériel.

SITUATION D'EXECUTION DE LA COMPOSANTE D : INFRASTRUCTURES ET MATERIELS
ET DE LA COMPOSANTE E : GESTION DU PROJET

D1 - Travaux construction siège de INSD			
-Adoption du plan de construction du siège de l' INSD ; -lancement des appels d'offres ; -recrutement des entreprises de construction ; -démarrage des travaux de construction	Le plan de construction de deux immeubles à 5 niveaux a été adopté, les appels d'offres ont été lancés et les entreprises de construction ont été recrutées.	80%	La non objection a été obtenue en janvier 2007 pour le démarrage des travaux
D2 Equipements			
Matériel roulant	- 12 voitures automobiles et 4 motos ont été acquises pour les DEP, L'INSD, les DRSD;	100%	
Matériel informatique et de bureau	- 94 micro-ordinateurs et accessoires ont été acquises pour les DRSD, L'INSD, et les DEP ; - 11 scanner ont été acquis. - 113 machines à écrire ont été acquises pour le MATD.	100%	
Mobilier de bureau de la DEP /transport	Le fournisseur recruté a engagé la commande qui est en cours de réalisation	75%	Le fournisseur a connu un retard dans l'exécution du marché.
Taux de réalisation de la composante D : Infrastructure et matériel		89%	
E Gestion du projet			
La Coordination, la gestion administrative, financière, comptable et des marchés	La Coordination, la gestion administrative, financière, comptable et des marchés sont assurées	100%	
Etude sur la conception d'un système de suivi évaluation du projet	L'étude sur la conception d'un système de suivi évaluation du projet est réalisée. Le rapport provisoire a été adopté.	80%	Compte tenu de la relecture des indicateurs de la Banque mondiale, la finalisation du rapport définitif est en cours.
Taux d'exécution de la composante E : Gestion du projet		90%	

En résumé, le taux de réalisation physique global du projet a été de 85% reparti par composante comme suit :

Développement organisationnel	: 84%
Développement des ressources humaines	: 84%
Développement des données	: 76%
Infrastructure et matériel	: 89%
Gestion du projet	: 90%

II - SITUATION D'EXECUTION FINANCIERE DU PROJET

Au cours de l'année 2006, les dépenses du projet réalisées, ont atteint un montant de **1 962 650 502** FCFA. Ces fonds dépensés, ont servi au financement des activités des composantes du projet comme suit :

Pour la composante développement organisationnel, les dépenses pour appuyer le fonctionnement des Directions régionales de l' INSD, le fonctionnement du Conseil national de coordination statistique, du Comité de pilotage et pour réaliser les études sur la normalisation, la diffusion de la production statistique, sur la réforme des organes de coordination statistique, ont atteint **105 621 648**FCFA ;

Pour la composante développement des ressources humaines, les dépenses d'ateliers de formation, de bourses de formation, de voyages d'étude ont été réalisées pour un montant de 407 373 654 FCFA ;

Pour la composante développement des données, les dépenses pour la réalisation des opérations statistiques, notamment le Recensement général de la population et de l'habitation, L'enquête agricole permanente, l'enquête transport, l'élaboration des comptes nationaux, des statistiques d'état civil, de la santé, de l'emploi et du travail, de l'éducation, ont été effectuées pour un montant de **960 639 067**FCFA ;

Les équipements du projet ont été acquis pour une valeur de 416 631 918 FCFA ;

Les dépenses de fonctionnement du projet ont été réalisées pour un montant de **72 384 215** FCFA.

Ces dépenses, comparées aux prévisions budgétaires de 2 396 398 025 FCFA ont permis de déterminer un taux de réalisation financière globale de 82 %. Par composante les taux d'exécution financière ont été déterminés comme suit :

Composante A	: développement organisationnel	:	116%
Composante B	: développement des ressources humaines	:	88%
Composante C	: développement des données	:	84%
Composante D	: infrastructure et matériel	:	68%
Composante E	: gestion du projet	:	82%

Le plus faible taux de réalisation financière observé, soit 68% a concerné la composante Infrastructure et matériel. La non consommation du crédit d'un montant de 107 619 000 FCFA par Faso Baara pour le démarrage des travaux de construction du siège de l'INSD, a affecté le niveau de réalisation de la composante. Le démarrage desdits travaux a été reporté au 1^{er} mars 2006.

Les tableaux 1 et 2 ci dessous présentent la situation d'exécution détaillée par composante et par structure bénéficiaire.

Tableau 1 : Situation d'exécution budgétaire par composante

Année 2006

Unité = Francs CFA

Composante	Prévisions			Réalizations	Taux d'exécution
	Prévisions 2006	Prévisions de paiement des engagements antérieurs	Total prévisions 2006		
Développement organisationnel			90 988 600	105 621 648	116%
Etudes	8 536 000	15 155 000	23 691 000	17 799 545	75%
Appui institutionnel aux DRSD	32 399 000	11 574 600	43 973 600	66 163 121	150%
Appui au fonctionnement du CNCS et du comité de pilotage	23 324 000	-	23 324 000	21 658 982	93%
Développement des ressources humaines			462 647 560	407 373 654	88%
Etude plan de carrière	-	3 564 000	3 564 000	-	0%
Ateliers INSD	109 613 000	-	109 613 000	63 258 311	58%
Ateliers DEP/Santé	32 433 000	-	32 433 000	17 280 085	53%
Ateliers DEP /Transport	12 838 000	-	12 838 000	7 640 115	60%
Ateliers DEP /Emploi et Travail	24 990 000	-	24 990 000	28 843 100	115%
Ateliers DEP /MATD	27 195 000	-	27 195 000	44 885 410	165%
Ateliers DEP / MEBA	10 339 000	-	10 339 000	12 121 500	117%
Ateliers DGPSA	10 878 000	-	10 878 000	6 110 750	56%
Bourses de formation	166 943 000	43 078 550	210 021 560	202 338 655	96%
Voyages d'études	20 776 000	-	20 776 000	24 895 728	120%

Composante	Prévisions			Réalizations	Taux d'exécution
	Prévisions 2006	Prévisions de paiement des engagements antérieurs	Total prévisions 2006		
Développement des données			1 138 509 865	960 639 067	84%
Comptabilité nationale	26 803 000	-	26 803 000	18 006 625	67%
Suivi pauvreté	6 067 000	-	6 067 000	2 794 000	46%
Statistiques Démographiques	733 628 000	-	733 628 000	733 628 000	100%
Statistiques de l'Etat civil	36 162 000	32 435 000	68 597 000	55 151 030	80%
Statistiques de la Santé	54 243 000	1 587 950	55 830 950	11 375 624	20%
Statistiques de l'Emploi/travail	47 334 000	42 921 000	90 255 000	32 783 380	36%
Statistiques agricoles	40 000 000	-	40 000 000	43 054 729	108%
Statistiques de Transport	58 702 000	11 145 915	69 847 915	43 711 179	63%
Statistiques scolaires	27 048 000	-	27 048 000	8 848 500	33%
Technologie de l'information	20 433 000	-	20 433 000	11 286 000	55%
Infrastructure et équipement			615 459 000	416 631 918	68%
Infrastructure	107 619 000	-	107 619 000	-	0%
Equipements	364 925 000	142 915 000	507 840 000	416 631 918	82%
Gestion du projet	71 088 000	17 705 000	88 793 000	72 384 215	82%
TOTAL	2 074 315 000	322 083 025	2 396 398 025	1 962 650 502	82%

Tableau 2 : Situation d'exécution budgétaire par structure d'exécution
Année 2006 Unité = Francs CFA

Structure d'exécution	Prévisions	Réalizations	Taux de réalisation
INSD			
- Développement organisationnel	90 988 600	105 621 648	116%
- Ateliers et séminaires	113 177 000	63 258 311	56%
- Formation (Bourses d'étude)	210 021 560	202 338 655	96%
- Voyages d'étude	20 776 000	24 895 728	120%
- Développement des données	786 931 000	765 714 625	97%
DEP/Santé			
- Séminaires et ateliers de formation	32 433 000	17 280 085	53%
- Développement des données	55 830 950	11 375 624	20%
DEP/MITH			
- Séminaires et ateliers de formation	12 838 000	7 640 115	60%
- Développement des données	69 847 915	43 711 179	63%
DEP/MTEJ			
- Séminaires et ateliers de formation	24 990 000	28 843 100	115%
- Développement des données	90 255 000	32 783 380	36%
DEP/MATD			
- Séminaires et ateliers de formation	27 195 000	44 885 410	165%
- Développement des données	68 597 000	55 151 030	80%
DEP/MEBA			
- Séminaires et ateliers de formation	10 339 000	12 121 500	117%
- Développement des données	27 048 000	8 848 500	33%
DGPSA			
- Séminaires et ateliers de formation	10 878 000	6 110 750	56%
- Développement des données	40 000 000	43 054 729	108%
FASO BAARA			
- Construction du siège de l'INSD	107 619 000	0	0%
UGP			
- Equipement	507 840 000	416 631 918	82%
- Gestion du projet	88 793 000	72 384 215	82%
TOTAL	2 396 398 025	1 962 650 502	82%

III - RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

L'avis général de passation des marchés a été mis à jour et publié après approbation par l'IDA. Le Plan annuel 2006 de passation des marchés a également été approuvé par l'IDA le 23 mars 2006.

III.1. MARCHES DE FOURNITURES

Appel d'offres international :

Deux appels d'offres internationaux ont été lancés pour du matériel roulant et du matériel informatique :

- *Matériels roulants au profit de l'INSD et du MATD :*

Le marché de matériel roulant composé de trois lots a été attribué comme suit :

La société SEA-B a été retenue pour les lots 1 et 2 avec comme montants respectifs cent vingt cinq millions quatre vingt dix neuf mille trois cents (125 099 300) F CFA TTC et trente quatre millions cent cinquante sept mille sept cent cinquante quatre (34 157 754) F CFA TTC.

La société CFAO Burkina a été retenue pour le lot 3 avec un montant de six millions huit cent mille (6 800 000) F CFA TTC.

Les quatre (04) motocycles au profit du MATD d'un montant de six millions huit cent mille (6 800 000) F CFA TTC ont été livrées par la société CFAO Burkina. La réception provisoire a été prononcée.

Le marché (fourniture de quatre véhicules, tout terrain, 4X4, station wagon et de deux véhicules tout-terrain, pick-up, 4X4, double cabine) d'un montant total de Cent cinquante neuf millions deux cent cinquante sept mille cinquante quatre (159 257 054) FCFA TTC a été exécuté par le fournisseur SEA - B.

La réception provisoire a été prononcée.

- *Equipements informatiques :*

Le marché a été attribué, pour l'ensemble des trois lots, à la société Softnet Burkina pour les montants ci-après :

Lot 1 : Cent vingt trois millions quatre cent soixante six mille six cent dix neuf (123 466 619) FCFA HT/HD, soit cent cinquante neuf millions soixante seize mille quarante trois (159 076 043) FCFA TTC.

Lot 2 : Vingt sept millions cinq cent deux mille huit cent dix huit (27 502 818) F CFA HT/HD, soit trente six millions deux cent quatre vingt quinze mille neuf cent trente (36 295 930) FCFA TTC.

Lot 3 : Huit millions deux cent trois mille sept cent vingt quatre (8 203 724) F CFA HT/HD, soit onze millions trois cent trente six mille six cent vingt neuf (11 336 629) FCFA TTC.

Les équipements informatiques d'un coût total de deux cent six millions sept cent huit mille six cent deux (206 708 602) FCFA TTC ont été livrés par le fournisseur Softnet - Burkina. Ces équipements sont destinés à l'ensemble des agences d'exécution du PDSSN. La réception provisoire a été prononcée.

Appel d'offres national

- *Fournitures de bureau pour le PDSSN :*

Le marché a été conclu avec les fournisseurs suivants :

Lot 1 (Consommables informatiques) : AFRICANET pour un marché à bons de commande d'un montant maximum de dix millions (10 000 000) FCFA TTC ;

Lot 2 (Rames de papier) : BALDYN Sarl pour un marché à bons de commande d'un montant maximum de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC ;

Lot 3 (Autres fournitures de bureau) : BALDYN Sarl pour un marché à bons de commande d'un montant maximum de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC.

- *Mobilier de bureau pour le MITH :*

Le marché a été attribué à la société GS - Burkina pour un montant de vingt millions six cent trente trois mille huit (20 633 008) FCFA TTC

- *Fournitures de carburant pour le PDSSN :*

Le processus a été déclaré infructueux et une demande de cotations sera lancée pour sélectionner un fournisseur pour une période de trois mois sur la base des besoins trimestriels.

Cotations

- *Fournitures de bureau et consommables informatiques pour la DEP/MS :*

Le contrat a été attribué à la société K.T.M pour un montant de sept millions neuf cent vingt quatre mille quatre cent dix (7 924 410) FCFA HTVA, soit neuf millions trois cent cinquante mille huit cent trois (9 350 803) FCFA TTC.

- *Reproduction de documents au profit du PDSSN :*

La société ANOPAS a été retenue pour un montant de quatre millions cent deux mille trois cent trente (4 102 330) FCFA HTVA ; soit quatre millions huit cent quarante mille sept cent quarante neuf (4 840 749) FCFA TTC.

- *Acquisition d'ouvrages pédagogiques au profit de l'INSD :*

La demande de cotations a été infructueuse au motif de moins de trois offres recevables. Elle sera relancée.

- *Assurance maladie pour le personnel de l'UGP-PDSSN :*

La Demande de cotations a été élaborée et soumise en signature.

- *Maintenance informatique :*

Le marché a été attribué à la société Softnet -Burkina pour les montants ci-après :

Maintenance préventive : Deux millions cinq cent un mille six cents (2 501 600) FCFA TTC ;

Maintenance curative : Vingt trois mille six cents (23 600) FCFA TTC le taux horaire avec cinquante neuf mille (59 000) FCFA TTC et trente cinq mille quatre cents (35 400) FCFA TTC comme frais de transport respectivement pour Bobo-Dioulasso et Fada N’Gourma.

- *Reproduction de l’annuaire statistique 2005 du Ministère de la santé et de questionnaires pour l’enquête sur l’adéquation formation - emploi :*
Le contrat a été exécuté par le fournisseur Afrik Barakat pour un montant de trois millions cent soixante quatorze mille deux cents (3 174 200) FCFA TTC.
- *Impression de l’annuaire statistique 2006 de l’INSD :*
Le contrat a été passé avec l’imprimerie « Les Dix M » pour un montant de six millions quatre cent quatre vingt dix mille (6 490 000) FCFA TTC

Entente directe

- *Réalisation de branchement électrique au profit de la DRSD-HB :*
Les travaux ont été réalisés par la SONABEL. Les coûts ont atteint Deux millions sept cent trente huit mille trois cents (2 738 300) FCFA HTVA, soit trois millions deux cent trente un mille cent quatre vingt quatorze (3 231 194) FCFA TTC.

SERVICES DE CONSULTANTS

- *Recrutement de 50 enquêteurs et de 10 agents de saisie pour l’enquête sur l’adéquation formation – emploi :*
La Demande de manifestation d’intérêt a été lancée et les 50 enquêteurs et 10 agents de saisie ont été recrutés.
- *Développement d’un logiciel de saisie, de traitement et d’analyse des données du SNIS :*
Le bureau d’études Multi Consult a été retenu avec un montant de quatorze millions neuf cent quatre vingt six mille (14 986 000) FCFA TTC. Le contrat a été signé en janvier 2007.
- *Conception et Mise en œuvre d’une base de données sociodémographique et économique du Burkina Faso :*
La demande de manifestation d’intérêt a été dépouillée et la procédure de sélection suit son cours.
- *Révision du manuel de procédures et Assistance comptable au profit de l’UGP/PDSSN :*
La demande de manifestation d’intérêt a été dépouillée et la procédure de sélection suit son cours.

Pour certaines études retenues dans le Plan annuel de passation des marchés du Projet, la procédure n’a pu être engagée car les structures bénéficiaires ont opté de les réaliser en interne. Il s’agit de :
 - *L’enquête sur le transport urbain et interurbain au profit du Ministère des transports ;*
 - *L’enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés au profit du Ministère chargé du travail ;*
 - *La conception méthodologique de l’Annuaire statistique du Ministère chargé du travail ;*
 - *la réalisation d’un plan de communication sur les activités du RGPH par la DEP/MEDEV.*

MARCHES DE TRAVAUX

- *Construction du siège de l'INSD :*

Le marché a été attribué aux entreprises suivantes :

Lot 1 (Gros œuvres et plomberie) : SOL CONFORT ET DECOR pour un montant de un milliard quarante huit millions trois cent cinquante trois mille deux cent quatre vingt six (1 048 353 286) FCFA TTC ;

Lot 2 (Electricité courants fort et faible – câblage informatique) : SOGETEL pour un montant de sept cent trois millions sept cent quatre vingt deux mille quatre cent cinquante cinq (703 782 455) FCFA TTC ;

Lot 3 (Faux plafond – plâtrerie – peinture) : SOL CONFORT ET DECOR pour un montant de cent quarante neuf millions huit cent quatre vingt six mille quatre cent quatre vingt treize (149 886 493) FCFA TTC ;

Lot 4 (Menuiserie bois – aluminium) : VMAP pour un montant de deux cent quarante quatre millions vingt un mille sept cent soixante cinq (244 021 765) FCFA TTC ;

Lot 5 (Revêtement sol et mural) : SOL CONFORT ET DECOR pour un montant de deux cent vingt cinq millions quatre cent dix neuf mille quatre vingt (225 419 080) FCFA TTC.

Le montant global des attributions s'élève à deux milliards trois cent soixante onze millions quatre cent soixante trois mille soixante dix neuf (2 371 463 079) FCFA TTC

Difficultés et plaintes relatives à la passation des marchés

a) Plaintes déposées par les soumissionnaires :

Les résultats de l'appel d'offres international pour l'acquisition d'équipements informatiques au profit du Projet et de ses agences d'exécution ont fait l'objet de plainte formulée par le soumissionnaire DATASYS qui a saisi la Commission de règlement à l'amiable des litiges.

Après un débat contradictoire, la Commission a jugé la plainte de DATASYS non fondée et a confirmé les résultats de l'appel d'offres.

b) Difficultés relatives à l'exécution de marché

Le marché relatif à l'acquisition de véhicules au profit de l'INSD et des DRSD accusera du retard dans la livraison, compte tenu d'une prolongation de deux mois supplémentaires sollicitée par le Fournisseur SEA - B.

Le marché relatif à la fourniture de mobilier de bureau au profit du Ministère des transports conclu avec le fournisseur GS - Burkina pour un montant de vingt millions six cent trente deux mille trois cents (20 632 300) FCFA TTC n'a pas encore été exécuté en dépit de l'expiration du délai de livraison de 30 jours.

Le fournisseur GS - Burkina a déjà fait l'objet de mise en demeure. La résiliation du marché pourra être envisagée.

CONCLUSION

L'année 2006 a été marquée par d'importantes réalisations appuyées par le projet. Il s'agit du recensement général de la population et de l'habitation, de l'enquête permanente agricole, de l'enquête transport, des comptes nationaux, des formations pour le renforcement des capacités du personnel des agences d'exécution, de l'équipement des agences d'exécution du projet. Ces réalisations ont permis d'atteindre un taux d'exécution physique de 85% et un taux d'exécution financière de 82%.

Cependant des difficultés ont subsisté pour maîtriser rigoureusement le calendrier d'exécution initial des activités par les agences d'exécution.

Quelques retards ont été ressentis dans la transmission des pièces justificatives par les agences bénéficiaires.

Les études menées par les consultants ont accusé globalement des retards d'exécution.

Hormis ces difficultés, le projet n'a pas connu d'entrave majeure à sa bonne exécution et les agences d'exécution n'ont ménagé aucun effort dans la réalisation du plan de travail 2006.