

**MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES**

SECRETARIAT GENERAL

**INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE ET DE LA
DEMOGRAPHIE**



Tél : (226) 50 30 27 60
Fax : (226) 50 30 46 78
Email : pdssn1_ugp@yahoo.fr

BURKINA FASO

Unité – Progrès – Justice

Projet de développement du système statistique national

UNITE DE GESTION DU PROJET

**RAPPORT D'ACTIVITES DU TROISIEME
TRIMESTRE 2008**

Octobre 2008

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS	3
INTRODUCTION	4
I. RAPPORT D'EXECUTION PHYSIQUE	5
I.1 Logique de programmation des activités au troisième trimestre	5
I.2 Etat d'exécution physique des activités au troisième trimestre	Erreur ! Signet non défini. 7
I.2.1 Analyse du respect du calendrier des activités	7
I.2.2 Analyse du niveau d'exécution physique des activités	9
I.2.3 Analyse des difficultés rencontrées	12
I.3 Analyse du niveau de réalisation des objectifs du projet au troisième trimestre	14
I.4 Programme prévisionnel pour le quatrième trimestre.....	16
II. RAPPORT D'EXECUTION FINANCIERE	17
II.1 Analyse de la situation d'exécution financière par catégorie de dépenses.	17
II.2 Analyse de la situation d'exécution financière par composante	18
III. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES	21
III.1 Fournitures et services	21
III.2 Consultants.....	22
CONCLUSION	24

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Logique de programmation des activités au troisième trimestre	5
Tableau 2: Situation sur le respect du calendrier des activités	7
Tableau 3 : Situation sur le niveau d'exécution des activités au troisième trimestre	11
Tableau 4 : Situation d'exécution des dépenses par catégorie du 01/07/08 au 30/09/2008	17
Tableau 5 : Situation d'exécution des dépenses par composante du 01/07/08 au 30/09/08.....	18
Tableau 6 : Situation d'exécution budgétaire par composante au troisième trimestre 2008	20
Tableau 7: Passation des marchés de Fournitures et de Consultants au 30 juin 2008.....	23

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Niveau d'exécution physique des activités du troisième trimestre devant se poursuivre au quatrième trimestre	25
Annexe 2 : Logique de programmation des activités au quatrième trimestre.....	27
Annexe 3 : Niveau des indicateurs de résultats et d'activités au troisième trimestre 2008	29
Annexe 4 : La matrice du cadre logique en 2008	33
Annexe 5 : grille d'évaluation du niveau d'exécution des activités	38

SIGLES ET ABREVIATIONS

CNS	:	Conseil national de la Statistique
CSLP	:	Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
DAF	:	Direction de l'administration et des finances
DCCS	:	Direction de la coordination et de la coopération statistiques
DEE	:	Direction des études économiques
DEP	:	Direction des études et de la planification
DD	:	Direction de la démographie
DGPSA	:	Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles
DPEBA	:	Direction provinciale de l'enseignement de base et de l'alphabétisation
DREBA	:	Direction régionale de l'enseignement de base et de l'alphabétisation
DSIP/ MTSS	:	Direction de la statistique, de l'information et de la prospection
DSG	:	Direction des statistiques générales
IDA	:	Association internationale de développement
INSD	:	Institut national de la statistique et de la démographie
MATD	:	Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation
MEBA	:	Ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation
MJE	:	Ministère de la jeunesse et de l'emploi
MTSS	:	Ministère du travail et de la sécurité sociale
PDSSN	:	Projet de développement du système statistique national
PTBA	:	Programme de travail et budget annuel
UGP	:	Unité de gestion du projet
RGA	:	Recensement général de l'agriculture
RIC	:	Recensement industriel et commercial
SDS	:	Schéma directeur de la statistique
SSN	:	Système statistique national

INTRODUCTION

Le projet de développement du système statistique national (PDSSN) qui est en exécution depuis décembre 2004 a été élaboré pour soutenir la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique (SDS), adopté en 2003 par le gouvernement du Burkina Faso.

Le SDS vise un développement de la production statistique et une efficacité dans la diffusion des données pour satisfaire les besoins des décideurs et autres acteurs de développement. Aussi, le PDSSN a pour objectif global d'améliorer la prise de décision de politique, fondée sur des données quantitatives et qualitatives actualisées et fiables.

Le projet vise spécifiquement le renforcement du cadre légal et juridique du système statistique national, le développement des compétences de ses ressources humaines, le développement de la production statistique et la diffusion des données ainsi que le renforcement de l'infrastructure et des équipements du système statistique national.

Pour favoriser la disponibilité des informations nécessaires à l'évaluation des indicateurs de suivi du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) notamment dans les secteurs prioritaires, le PDSSN apporte un appui financier aux structures chargées de la production statistique dans les domaines des comptes nationaux, des conditions de vie des ménages, de la population, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'emploi, et des transports.

La mise en œuvre du projet au cours des trois dernières années, a permis au système statistique national de réaliser des acquis importants en matière de réforme juridique, de renforcement des capacités techniques et humaines ainsi que de production et de diffusion des données.

Pour consolider ces acquis, le projet a prévu, au titre de l'année 2008 poursuivre ses actions dans les domaines d'intervention précités.

Aussi, la mise en œuvre du programme d'activités du premier et du deuxième trimestre 2008 a permis d'obtenir d'importants résultats qui ont contribué à une évolution vers la réalisation des objectifs du projet.

Les défis à relever au cours du troisième trimestre, portent essentiellement sur l'accélération de l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, la collecte de données de l'état civil, la réalisation des formations, la finalisation, l'impression et la diffusion des annuaires statistiques.

L'exécution des activités démarrées aux précédents trimestres, à l'exception de celles entièrement réalisées, s'est poursuivie. A ces dernières se sont ajoutées les activités spécifiques au troisième trimestre dont les réalisations ont été entamées.

Le présent rapport rend compte de l'état d'avancement du projet au troisième trimestre 2008. Il comprend trois parties dont :

- la première présente le rapport d'exécution physique des activités ;
- la deuxième présente le rapport de l'exécution financière ;
- la troisième, le rapport de passation des marchés.

I. RAPPORT D'EXECUTION PHYSIQUE

Afin de rendre compte du niveau de réalisation des activités et des indicateurs de résultat, des données relatives à l'exécution physique des activités au cours du troisième trimestre, ont été recueillies auprès des agences d'exécution, dans le cadre du suivi évaluation du projet.

Cette partie du rapport qui fait la synthèse des résultats du suivi, rappelle la logique de programmation des activités au troisième trimestre, puis, présente l'état d'exécution physique des activités, le niveau de réalisation des objectifs et le programme prévisionnel pour le quatrième trimestre.

I.1 Logique de programmation des activités au troisième trimestre

Conformément au cadre logique du projet annexé au présent rapport, les activités du troisième trimestre s'inscrivent dans le cadre de la réalisation des résultats devant permettre l'atteinte des objectifs du projet. La logique de programmation des activités est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Logique de programmation des activités au troisième trimestre

Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités	Agences d'exécution
Objectif spécifique 1 : Engager des réformes juridiques et institutionnelles qui favorisent le développement des statistiques	le système statistique national est décentralisé	appui institutionnel aux DR/INSD	UGP
	le CNS est fonctionnel	appuyer le fonctionnement du CNS	UGP
Objectif spécifique 2 : Renforcer les compétences des ressources humaines du SSN	Les compétences des producteurs du système statistique national sont renforcées	ateliers de formation en analyse exploratoire sous le logiciel SPSS	DGPSA
		ateliers de formation sur le logiciel Excel pour le traitement des données du RGA	DGPSA
		Un atelier de la DEP/ Santé sur la formation des agents sur le nouveau logiciel de traitement des données du SNIS	DEP/SANTE
		Ateliers et séminaires sur le management de l'INSD	INSD/DCCS
		Organiser les formations continues de courte durée	INSD/DCCS
		organiser les voyages d'études	INSD/DCCS
		Réaliser une étude sur le plan de carrière	INSD/DG
	Les compétences des utilisateurs du système statistique national sont renforcées	Réaliser les ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques	INSD/DCCS
Objectif spécifique 3 : Développer la production et la diffusion des données statistiques	Les comptes nationaux sont produits suivant une méthodologie acceptée au niveau international et régulièrement publiés selon les normes du SGDD	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse, la production et la diffusion des comptes nationaux 2005 2006	INSD/DEE
		Réaliser le recensement industriel et commercial (RIC)	INSD/DEE
	Les statistiques sanitaires sont améliorées	élaborer l'annuaire statistique de la santé	DEP/SANTE
		élaborer le tableau de bord statistique de la santé	DEP/SANTE
		élaborer les indicateurs essentiels de santé au titre du premier semestre	DEP/SANTE
	Les statistiques des transports sont améliorées	Réaliser l'enquête sur le trafic routier.	DEP/TRANSPORT
	Mettre à la disposition des utilisateurs les statistiques de suivi de la pauvreté et les conditions de vies des ménages	Réaliser l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages	INSD/DSG
	Les statistiques de l'éducation sont améliorées	élaborer le tableau de bord de l'éducation primaire	DEP/MEBA
		élaborer l'annuaire des statistiques de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation 2007/2008	DEP/MEBA
	Les statistiques de l'emploi et du travail sont améliorées	Produire l'annuaire statistique de l'emploi	DEP/MJE
Les statistiques de l'emploi et du travail sont améliorées	Produire l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale	DSIP/MTSS	
Objectif spécifique 3 : Développer la production et la diffusion des données statistiques	Les statistiques régionales sont améliorées	élaborer l'annuaire statistique de la région des Cascades	DR/HB
		élaborer l'annuaire statistique de la région des Hauts Bassins	DR/HB
		élaborer l'annuaire statistique de la région de l'Est	DR/EST

Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités	Agences d'exécution
	Les statistiques d'état civil sont améliorées	finaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2005, 2006, 2007	DEP/MATD
		Réaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2008	DEP/MATD
	Des données synthétiques relatives aux indicateurs socio-économiques du pays sont mises à la disposition des utilisateurs	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse et la diffusion du Tableau de bord social 2007	INSD/DD
Objectif spécifique 4 : Développer l'infrastructure physique et l'équipement du SSN	L'INSD et les ministères sectoriels sont dotés en : matériels et équipement de travail	équiper les agences d'exécution	UGP
	Un cadre de travail adéquat est mis à la disposition du personnel de l'INSD	poursuivre la construction du siège de l'INSD	FASO BAARA
Objectif spécifique 5 : Faciliter l'exécution du projet	Une unité de gestion du projet est mise en place et fonctionnelle	révision du manuel de procédure et assistance comptable	UGP
		recruter un bureau d'étude pour l'évaluation finale du projet	UGP
		recruter un cabinet pour l'audit des comptes 2009	UGP

Source : PTBA 2008 du PDSSN

I.2 Etat d'exécution physique des activités au troisième trimestre

Pour assurer une efficacité dans l'exécution des activités et l'atteinte des objectifs dans les délais prévus, un planning de réalisation des activités et des tâches a été établi dans le PTBA 2008. La réalisation des tâches permet de situer le niveau d'exécution physique des activités.

Cette partie du rapport analyse le respect du calendrier des activités, leur niveau d'exécution physique et les difficultés rencontrées.

I.2.1 Analyse du respect du calendrier des activités

L'importance du respect du calendrier des activités réside au fait qu'un retard d'exécution sur une période engendre des perturbations sur le reste du programme. Par ailleurs, la période d'exécution des opérations statistiques a une importance capitale et détermine souvent la qualité des données.

Au troisième trimestre, trois quarts des activités ont accusé un retard d'exécution comme l'indique le tableau 2 ci-dessous. En général, ce retard est dû à une répercussion du non respect du calendrier des activités des périodes précédentes.

Tableau 2: Situation sur le respect du calendrier des activités

Agences d'exécution	Nombre d'activités en exécution au troisième trimestre		
	Respect du calendrier	Non respect du calendrier	Total
INSD/DEE	2		2
INSD/DD		1	1
INSD/DSG		1	1
INSD/DCCS	1	3	4
DGPSA	1	1	2
DEP/MEBA		2	2
DEP/SANTE		4	4
DEP/TRANSPORT		1	1
DEP/MJE		1	1
DEP/MATD		2	2
DSIP/MTSS		1	1
DR/HB		2	2
DR/EST		1	1
INSD/DG		1	1
UGP	4	2	6
FASO BAARA		1	1
Ensemble	8	24	32
Proportion (%)	25	75	100

Source : Enquêtes auprès des agences d'exécution

Au niveau de l'INSD, le retard concerne :

- l'exécution de l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, du fait de la lenteur dans l'élaboration des outils de collecte des données au cours des trimestres passés ;

- L'élaboration et la diffusion du tableau de bord social 2007 dont la phase de collecte des données a pris plus de temps que prévu à cause des travaux d'analyses des données du RGPH qui occupent les agents en charge de cette activité ;

- l'organisation des formations continues au profit des producteurs et utilisateurs de données statistiques ainsi que des voyages d'étude ;
- l'étude sur le plan de carrière qui est reportée au quatrième trimestre pour permettre une relecture des termes de référence.

Au niveau de la DEP/MEBA, le retard concerne l'impression et la diffusion de l'annuaire statistique de l'enseignement de base et de l'alphabétisation 2007/2008 et du tableau de bord national de l'éducation qui sont entièrement réalisés mais non encore transmis au PDSSN pour impression.

Au niveau de la DEP/SANTE, l'annuaire statistique 2007 dont la version finale est disponible depuis le deuxième trimestre n'avait pas encore été transmis au PDSSN pour reproduction. Il en est de même pour le tableau de bord 2007. Par ailleurs, la formation des CISSE à l'utilisation du nouveau logiciel de gestion des informations sanitaires qui était prévue dans le trimestre a été reportée à cause des travaux d'élaboration des indicateurs essentiels de santé du premier semestre 2008.

Au niveau de la DEP/MATD, le retard concerne le démarrage du processus de collecte des données pour l'élaboration des statistiques de l'état civil 2008. Ce retard est imputable à l'exploitation tardive des données de 2005, 2006 et 2007 qui n'a pas favorisé une révision à temps des fiches de collecte des données.

Au niveau de la DEP/TRANSPORT, la saisie des données de l'enquête sur le trafic routier au niveau des frontières a pris plus de temps que prévu, compte tenu de la quantité de données collectées. Cela a engendré un retard dans l'élaboration du rapport de l'enquête. Ce retard est également imputable à l'exécution tardive des phases précédentes de l'enquête.

Au niveau de la DGPSA, la formation sur l'analyse des données statistiques sous SPSS avancé qui devait intervenir en avril n'a pas encore été réalisée du fait de l'occupation des agents par les travaux du RGA.

Au niveau de FASO BAARA, le léger retard qu'accuse la construction du nouveau siège de l'INSD, est imputable aux réactions tardives du LNBTP aux différentes sollicitations.

Au niveau de L'UGP, le retard d'exécution concerne :

- la livraison du matériel informatique destiné aux agences d'exécution qui, prévue en fin septembre n'a pas été réalisée. Une lettre d'avertissement est en cours d'élaboration par l'UGP à l'adresse du fournisseur.
- la signature du contrat de livraison des machines à écrire, qui a pris du temps à cause de la non publication dans les délais des résultats de l'appel d'offres par la DGMP suite à des explications complémentaires demandées sur la sélection du fournisseur.
- la révision du manuel de procédure comptable qui devait prendre fin en avril est toujours en cours de finalisation. Ce retard constaté au cours des trimestres passés est consécutive au prolongement de la phase diagnostic de l'étude.

L'importance des activités en retard d'exécution alourdira le programme de travail du quatrième trimestre. Ce poids dépendra surtout du niveau d'exécution des activités au troisième trimestre, qu'il convient d'analyser.

I.2.2 Analyse du niveau d'exécution physique des activités

Le taux moyen d'exécution des activités au troisième trimestre est de 71%. Toutefois, la représentativité de cette moyenne est remise en cause par l'hétérogénéité des taux d'exécution des différentes activités. En effet, 25% des activités ont enregistré un taux d'exécution inférieur à 50%. La quasi-totalité de ces activités relève de la composante développement des ressources humaines qui enregistre un taux d'exécution moyen de 41%.

Par ailleurs, sur 18 activités qui devaient être entièrement exécutées et sortir du programme du quatrième trimestre, une seule l'a effectivement été.

Les faibles taux d'exécution enregistrés concernent les activités suivantes :

⇒ Au niveau de la composante développement des ressources humaines :

- l'organisation de l'atelier de formation en analyse exploratoire sous le logiciel SPSS au profit des cadres de la DGPSA qui, prévue en avril n'a pas encore été réalisée à cause des différents travaux du RGA qui occupent les agents;

- la réalisation de l'étude sur le plan de carrière qui a été reportée au quatrième trimestre pour permettre la relecture des TDR, conformément aux résultats de l'étude sur la gestion des ressources humaines réalisée avec l'appui du projet ARCS ;

- l'organisation des ateliers de formation à l'utilisation du nouveau logiciel de traitement des données du Système National d'information Sanitaire (SNIS) qui devait être entièrement réalisée mais qui est restée à sa phase préparatoire à cause des travaux d'élaboration des indicateurs essentiels de santé au premier semestre, qui ont occupé le personnel commis à cette tâche ;

- l'organisation de la formation des utilisateurs de données statistiques qui devait être en cours d'exécution mais qui est toujours à sa phase préparatoire. Les termes de référence de l'activité ont été élaborés et soumis à la Banque Mondiale pour l'obtention de la non objection. La réaction du bailleur est cependant retardée par la réflexion sur la proposition d'utiliser une partie des fonds alloués à la formation des utilisateurs pour réaliser certaines activités relatives à l'élaboration du SDS 2010-2015 ;

- les formations de courte durée qui devaient permettre le renforcement des compétences du personnel des structures bénéficiaires et favoriser l'amélioration de la production statistique ne sont pas encore réalisées. La centralisation, l'arbitrage des besoins en formation par l'INSD et le ciblage des prestataires ont pris beaucoup de temps. La demande de non objection ne pourra être engagée qu'au quatrième trimestre.

- l'organisation des voyages d'étude est également à sa phase préparatoire : cinq voyages d'étude ont été retenus dont les thèmes portent sur le visa et la coordination statistique, l'élaboration des statistiques d'état civil, l'observatoire de l'emploi et du travail, la gestion axée sur les résultats. Les bénéficiaires sont respectivement, le SP-CNS, la DEP/MATD, l'ONEF et l'INSD. Les trois premières structures ont déjà transmis les correspondances aux structures d'accueil et attendent leurs réponses.

⇒ Au niveau de la composante développement des données

- l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, qui devait être à sa phase collecte des données, mais qui est toujours en cours de préparation, du fait de la lenteur dans l'élaboration des outils de collecte des données au cours des trimestres passés. Après la tenue

du deuxième atelier de finalisation des documents techniques au troisième trimestre, la formation du personnel impliqué dans l'enquête pilote a pu démarrer ;

- l'appui à la collecte des données pour l'élaboration des statistiques d'état civil 2008 qui, prévu démarrer en avril est en cours de préparation. Des travaux préparatoires ont été réalisés au cours du trimestre pour permettre la tenue d'un atelier de révision des outils de collecte des données.

- Les impressions sur support papier des annuaires statistiques ne sont pas encore réalisées. Un appel d'offres pour sélectionner une imprimerie a été lancé et est en cours. Certains documents sont transmis tardivement ou ne le sont pas encore. Il s'agit des annuaires régionaux édition 2008 qui sont au stade de validation, de l'annuaire de la santé et de l'éducation de base. Cette situation aura un impact négatif sur le niveau de diffusion sur support papier des données dans les délais impartis selon les normes du SGDD.

On note cependant des avancées dans la préparation du recensement industriel et commercial (RIC) et la conduite des travaux d'élaboration des comptes nationaux.

Malgré les difficultés rencontrées dans la collecte des données auprès des entreprises, la version provisoire des comptes 2005 est réalisée et l'essentiel des données est collecté pour l'élaboration des comptes 2006.

Le RIC pilote a été réalisé et les documents techniques de l'opération sont en cours de finalisation.

Les taux d'exécution des activités au troisième trimestre sont indiqués dans le tableau ci-après.

Tableau 3 : Situation sur le niveau d'exécution des activités au troisième trimestre

Agences d'exécution	Activités	Niveaux d'exécution atteints au deuxième trimestre (%)	Niveau d'exécution physique des activités (%)		
			Prévu	Réalisé	Taux d'exécution
DEP/MATD	Finaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2005, 2006, 2007	70	100	80	80
DEP/MATD	Réaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2008,	0	50	20	40
DEP/MEBA	Elaborer le tableau de bord de l'éducation primaire	20	100	90	90
DEP/MEBA	Elaborer l'annuaire des statistiques de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation 2007/2008	80	100	90	90
DEP/MJE	Produire l'annuaire statistique 2007 de l'emploi	80	100	90	90
DEP/SANTE	Un atelier de la DEP/ Santé sur la formation des agents sur le nouveau logiciel de traitement des données du SNIS	NP	100	20	20
DEP/SANTE	Elaborer et diffuser l'annuaire statistique de la santé	90	100	90	90
DEP/SANTE	Elaborer et diffuser le tableau de bord statistique de la santé	80	100	90	90
DEP/SANTE	Elaborer le rapport d'analyse sectoriel des performances	NP	100	80	80
DEP/TRANSPORT	Réaliser l'enquête sur le trafic routier.	50	100	70	70
DGPSA	Organiser un atelier de formation en analyse exploratoire sous le logiciel SPSS	0	100	0	0
DGPSA	Organiser un atelier de formation sur le logiciel Excel pour le traitement des données du RGA	NP	100	100	100
DR/EST	élaborer l'annuaire statistique de la région de l'Est	90	100	90	90
DR/HB	Elaborer et diffuser l'annuaire statistique de la région des Cascades	90	100	90	90
DR/HB	Elaborer et diffuser l'annuaire statistique de la région des Hauts Bassins	70	90	80	89
DSIP/MTSS	Produire et diffuser l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale	80	100	80	80
INSD/DCCS	Organiser les formations continues de courte durée	20	70	20	29
INSD/DCCS	Ateliers et séminaires sur le management de l'INSD	50	50	50	100
INSD/DCCS	Organiser les voyages d'études	20	50	20	40
INSD/DCCS	Réaliser les ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques	20	50	20	40
INSD/DD	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse et la diffusion du Tableau de bord social 2007	50	100	70	70
INSD/DEE	Réaliser le recensement industriel et commercial (RIC)	NP	20	20	100
INSD/DEE	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse, la production et la diffusion des comptes nationaux 2005 2006	60	80	80	100
INSD/DG	Réaliser une étude sur le plan de carrière	NP	100	0	0
INSD/DSG	Réaliser l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages	20	50	20	40
UGP	Révision du manuel de procédure et assistance comptable	70	100	80	80
UGP	Recruter un bureau d'étude pour l'évaluation finale du projet	NP	20	20	100
UGP	Equiper les agences d'exécution	70	100	80	80
UGP	Recruter un cabinet pour l'audit des comptes 2009	NP	20	20	100
Ensemble					71

Source : Enquêtes auprès des agences d'exécution, nos calculs

NP = non prévu dans le trimestre

I.3 Analyse des difficultés rencontrées

Au cours du troisième trimestre, les difficultés ont perturbé l'exécution de 53% des 32 activités en exécution. Ces difficultés sont par ordre d'importance, de nature technique, temporelle, financière, matérielle et relatives aux ressources humaines.

➤ Les difficultés d'ordre technique

Elles ont entravé l'exécution de 28% des activités.

Les insuffisances constatées dans les fiches de collecte des données sur l'état civil ont rendu difficile l'exploitation des données de 2005, 2006 et 2007. La synthèse des informations a été faite mais la fiabilité des résultats n'est pas assurée.

Ces insuffisances imposent la correction des questionnaires et la formation du personnel chargé de leur remplissage avant le démarrage de la collecte des données de 2008.

Les insuffisances dans la circonscription des données à collecter sur le trafic routier au niveau des frontières ont entraîné une sous estimation du travail de saisie qui a pris largement plus de temps que prévu.

L'élaboration des comptes nationaux reste confrontée aux difficultés d'accès aux informations sur les déclarations statistiques et fiscales des entreprises, ce qui ne favorise pas une bonne organisation du travail. Par ailleurs, les répétitions de la collecte des données rendent onéreuse l'opération.

La lenteur constatée dans l'élaboration des termes de références de l'étude sur le plan de carrière constitue un blocage pour le démarrage de cette activité. Il est nécessaire de clarifier les besoins réels par rapport à cette étude pour permettre son démarrage.

La signature du contrat du marché de livraison des machines à écrire a pris du retard à cause de la publication tardive des résultats de l'appel d'offres par la DGMP. Par ailleurs, la livraison du matériel informatique dont le délai est arrivé à terme n'a pas été réalisée. Des dispositions utiles devront être prise à cet effet.

La désignation par l'INSD des prestataires pour la mise en œuvre du programme de formation continue au profit des agences d'exécution qui est en cours depuis le deuxième trimestre n'a pas encore aboutit. Cette lenteur compromet de plus en plus la réalisation des formations compte tenu des programmes de travail généralement très chargés en fin d'année ;

Les réactions tardives du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, aux sollicitations de FASO BAARA pour la validation des plans et des travaux ont ralenti certaines réalisations.

➤ Les difficultés d'ordre temporel

Les difficultés liées à la gestion du temps ont affecté l'exécution de cinq activités.

Il s'agit de :

- l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages dont la réalisation est en partie perturbée par celle de l'enquête rénovation de la base IHPC ;
- l'élaboration du Tableau de bord social 2007 qui a été ralentie par les travaux d'analyse des données du RGPH ;

- l'analyse des résultats de l'enquête sur le trafic routier au niveau des frontières qui a également été gênée par les nombreuses sollicitations des cadres chargés de ce travail pour la réalisation d'autres activités du ministère ;
- la formation du personnel de la DGPSA en SPSS avancé et celle du personnel du ministère de la santé sur l'utilisation du logiciel SIGIS (système d'information et de gestion des indicateurs de santé) qui ont été empêchées par la non disponibilité des agents occupés par ailleurs.

➤ Les difficultés d'ordre financier

Deux principales activités ont connu cette difficulté au cours du trimestre. Il s'agit de:

- l'enquête intégrale dont la phase pilote a été retardée par les multiples réaménagements budgétaires, compte tenu de l'irréalisme du budget initial (45 000 000 FCFA) relevé par le bailleur ;
- l'organisation des ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques, ralentie par le projet de transfert des ressources allouées à cette activité, aux travaux d'élaboration du SDS 2010-2015.

➤ Les difficultés d'ordre matériel

Elles sont relatives à la reproduction des annuaires statistiques et des tableaux de bord de la santé. Pour éviter la reproduction tardive des documents, La DEP/santé avait choisi de demander l'intervention du programme d'appui au développement de la santé (PADS) à cet effet. Mais, la complexité des procédures de passation de marché connu également par ce programme n'a pas permis la reproduction des documents.

➤ Les difficultés relatives aux ressources humaines

Au cours de ce trimestre, l'insuffisance de personnel qualifié en analyse statistique au niveau sectoriel a essentiellement affecté l'analyse des données de l'enquête sur le trafic routier. Le chef du service informatique de la DEP/Transport se retrouve pratiquement seul à prendre en charge ce travail.

Les solutions proposées pour atténuer ces différents problèmes et favoriser une meilleure exécution des activités sont les suivantes :

Pour améliorer la qualité des statistiques d'état civil, il est souhaitable :

- qu'une rencontre de travail des acteurs concernés soit organisée pour permettre l'amélioration des outils de collecte des données ;
- que le personnel chargé de la collecte des données soit formé à l'utilisation des nouvelles fiches de collecte des données.

Pour faciliter la collecte des statistiques fiscales au niveau des entreprises, nous suggérons qu'une rencontre d'échange entre l'INSD et les responsables de ces entreprises soit organisée. A cette occasion, il pourra être présenté les comptes nationaux d'une année donnée, en mettant en exergue l'aspect confidentiel des informations, leur présentation globale et leur utilisation uniquement réservée à la production des comptes nationaux, importants pour les appréciations et les analyses de l'économie nationale.

Pour permettre la réalisation de l'étude sur le plan de carrière, il est nécessaire que la direction générale de l'INSD mette en place un comité restreint pour son organisation. Ce comité devra

exploiter le rapport de l'étude sur la gestion des ressources humaines pour circonscrire les besoins et mieux formuler les termes de référence de l'étude. Au cas où elle s'avère être de trop, l'étude pourra être simplement annulée.

Il convient également d'accélérer la désignation des prestataires pour permettre la réalisation des formations de courte durée.

Il convient également d'accélérer l'organisation de la formation du personnel de la DGPSA en SPSS avancé.

Pour faciliter l'organisation de l'impression des différentes productions, les agences d'exécution devront transmettre au plus tôt possible les requêtes de reproduction des documents au PDSSN.

Pour faciliter l'analyse des données de l'enquête sur le trafic routier, l'INSD devra poursuivre son appui à la DEP/Transport.

Les difficultés évoquées ont limité certes les résultats du projet au troisième trimestre, mais l'on relève des progrès importants vers la réalisation des objectifs qu'il convient d'apprécier.

I.4 Analyse du niveau de réalisation des objectifs du projet au troisième trimestre

L'exécution des activités du projet au troisième trimestre a permis la réalisation de résultats comme l'indique l'annexe 3 relatif au niveau des indicateurs au troisième trimestre. Ces résultats ont permis des progrès vers l'atteinte des différents objectifs du projet. Ainsi :

au titre de l'objectif spécifique 1 : « Engager des réformes juridiques et institutionnelles qui favorisent le développement des statistiques » dont la réalisation est conditionnée par le fonctionnement du CNS et la décentralisation du système statistique national, les progrès se sont traduits par :

- l'appui à l'organisation de l'enquête sur la satisfaction des besoins des utilisateurs et l'établissement de l'état des lieux du système statistique national qui sont des étapes importantes dans le processus d'élaboration du SDS 2010-2015, outil important pour la coordination statistique.

- la tenue de trois réunions de la commission spécialisée « **Statistiques du secteur rural et de l'environnement** » du CNS, qui a permis l'examen des dossiers techniques de l'enquête Permanente Agricole (EPA), de l'étude nationale sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition (ENIAM) au Burkina Faso et de l'enquête pilote suivi de troupeaux dans la région agro écologique du Centre. La commission a validé les documents techniques des deux premières opérations et accordé son avis favorable pour leur exécution. Cependant, l'enquête pilote suivi de troupeaux a été ajournée pour insuffisance des documents techniques, toute chose qui favorise la qualité des produits statistique

- la poursuite de l'appui au fonctionnement des DR/INSD qui favorise la consolidation des acquis en matière de décentralisation du système statistique national et la coordination de la production statistique régionale nécessaire aux analyses socio économiques.

au titre de l'objectif spécifique 2 : « Renforcer les compétences des ressources humaines du SSN », dont la réalisation est conditionnée par le développement du cadre de gestion des ressources humaines, le développement des compétences des producteurs et des utilisateurs de données statistiques, les progrès se sont traduits par :

- l'appui à l'organisation de la formation de 57 agents de la DGPSA à l'utilisation du logiciel Excel, pour faciliter l'exploitation et la gestion des données du RGA ;
- l'appui à l'organisation du deuxième atelier sur l'enquête intégrale qui a permis aux acteurs directement impliqués dans l'exécution de l'enquête, de se familiariser avec les outils technique élaborés à cet effet.
- l'appui à l'organisation des séminaires sur le management de l'INSD, qui a permis l'amélioration des performances managériales, de communication et de gestion administratives de l'équipe de direction de l'INSD, ainsi que le renforcement de la culture d'entreprise, de l'esprit d'appartenance, de l'esprit d'équipe et la dynamique de groupe du personnel.

au titre de l'objectif spécifique 3 : « Développer la production et la diffusion des données statistiques », dont la réalisation est conditionnée par la publication régulière des comptes nationaux, la mise à disposition des utilisateurs des statistiques de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages ainsi que des données synthétiques relatives aux indicateurs socio-économiques et l'amélioration des statistiques d'état civil, des statistiques sanitaires, de l'éducation, de l'emploi et du travail, des transports et des statistiques agricoles, les progrès se sont traduits par les réalisations suivantes obtenues grâce à l'appui du projet :

- au niveau des comptes nationaux, la version provisoire des comptes 2005 est élaborée. L'essentielle des informations pour l'élaboration des comptes 2006 est centralisée.

- au niveau des statistiques de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, la finalisation des outils de collecte des données de l'enquête intégrale est en cours.

- au niveau des données synthétiques relatives aux indicateurs socio-économiques, la version provisoire du tableau de bord social 2007 est en cours d'élaboration.

- concernant l'amélioration des statistiques sanitaires, après l'élaboration au deuxième trimestre, de l'annuaire statistique 2007 de la santé, suivi de la réalisation du tableau de bord 2007 qui présente une analyse plus approfondie des différents indicateurs, la DEP/Santé, a élaboré au cours du troisième trimestre, un rapport provisoire sur les indicateurs essentiel de la santé au premier semestre 2008. Ce nouveau produit permet d'apprécier le niveau des différents indicateurs au cours de l'année et de prévoir des mesures correctives en cas de nécessité.

- concernant l'amélioration des statistiques de l'éducation, la version finale de l'annuaire statistique 2007-2008, de l'enseignement de base et de l'alphabétisation ainsi que le tableau de bord national de l'éducation sont disponibles. Ils sont diffusés dans le site web du ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation et devront être transmis au PDSSN pour reproduction et diffusion sur support papier.

- concernant l'amélioration des statistiques de l'emploi et du travail, la version finale de l'annuaire statistique et le tableau de bord 2007 de l'emploi sont disponibles. Ils ont été transmis au PDSSN pour reproduction ; la version provisoire de l'annuaire statistique 2007 et le tableau de bord du travail et de la sécurité sociale sont disponibles. Des dispositions sont prises pour assurer leur validation avant leur diffusion.

➤ concernant l'amélioration des statistiques de transport, les résultats de l'enquête sur le trafic routier au niveau des frontières sont disponibles. L'analyse des données est en cours.

➤ au niveau des statistiques d'état civil, les données de 2005, 2006 et 2007 ont été exploitées et les résultats provisoires sont disponibles.

➤ au niveau des statistiques régionales, l'élaboration des annuaires statistiques des Cascades et de l'Est dont les versions finales sont disponibles permet de mettre à la disposition des utilisateurs des statistiques pertinentes sur les régions. L'élaboration de l'annuaire statistique des Hauts Bassins est en cours.

au titre de l'objectif spécifique 4 : « Développer l'infrastructure physique et l'équipement du SSN »,

la construction du siège de l'INSD progresse malgré les difficultés enregistrées au niveau de certains travaux. La réception du bâtiment est prévue pour fin décembre.

Par rapport à l'équipement des agences d'exécution, les contrats des fournisseurs ont été signés. La livraison des micro-ordinateurs et des machines à écrire est attendue.

au titre de l'objectif spécifique 5 : Faciliter l'exécution du projet,

la coordination, le suivi évaluation, la gestion financière et les travaux de passation des marchés qui ont été réalisés au cours du deuxième trimestre, ont favorisé une exécution satisfaisante du projet.

Les travaux de révision du manuel de procédure comptable ainsi que l'assistance comptable sont terminés. Le rapport provisoire est disponible.

La poursuite des activités au quatrième trimestre permettra de consolider les acquis réalisés. Ces activités sont annoncées dans le point quatre du rapport.

I.5 Programme prévisionnel pour le quatrième trimestre

Cette partie du rapport fait le point des activités totalement réalisées et celles devant être exécutées au quatrième trimestre.

A la fin du troisième trimestre, certaines activités sont entièrement réalisées et sortent donc du programme. Il s'agit de :

- l'atelier de formation sur le logiciel CSPRO pour le traitement des données du RGA ;
- l'atelier de formation sur le logiciel SPSS pour le traitement des données du RGA ;
- l'atelier de formation sur le logiciel Excel pour le traitement des données du RGA ;
- la formation des enquêteurs, des contrôleurs et des superviseurs du RGA ;
- le développement du nouveau logiciel de traitement des données du SNIS ;
- les ateliers sur l'enquête intégrale (pauvreté) ;
- la formation des chargés de statistique et des directeurs d'école ;
- l'organisation des deux sessions du CNS ;
- l'audit des comptes 2007 du PDSSN.

En dehors de ces activités, l'exécution des autres devra se poursuivre au cours du quatrième trimestre (voir niveau d'exécution de ces activités en annexe 1).

A celles-ci s'ajoutera l'activité suivante :

- appui à l'élaboration de l'annuaire statistique des transports.

La logique de programmation des activités au quatrième trimestre est indiquée en annexe 2 du rapport.

II. RAPPORT D'EXECUTION FINANCIERE

La situation de l'exécution financière du troisième 2008 est structurée en deux parties comme suit :

- la situation d'exécution financière par catégorie de dépenses ;
- la situation d'exécution financière par composante.

II.1 Analyse de l'exécution financière par catégorie de dépenses.

Les dépenses du projet sont structurées en cinq (5) catégories conformément à l'accord de financement, il s'agit de :

- La catégorie 1 « travaux »
- La catégorie 2 « biens d'équipement »
- La catégorie 3 « consultants »
- La catégorie 4 « ateliers et formations »
- La catégorie 5 « fonctionnement »

Ces dépenses au troisième trimestre 2008 se sont globalement élevées à **150 777 893 F CFA**. Leur répartition par catégorie est la suivante :

Tableau 4 : Situation d'exécution des dépenses par catégorie du 01/07/08 au 30/09/2008

Unité : F CFA

LIBELLE	SOURCE DE FINANCEMENT		TOTAL	TAUX
	IDA	TRESOR		
Catégorie 1 « travaux »	-	-	-	0,00%
Catégorie 2 « biens d'équipement »	335 450	9 800	345 250	
Catégorie 3 « consultants »	29 242 069	2 898 522	32 140 591	21,32%
Catégorie 4 « atelier de séminaires »	47 931 190	-	47 931 190	31,79%
Catégorie 5 «fonctionnement »	50 510 436	19 850 426	70 360 862	46,67%
TOTAL	128 019 145	22 758 748	150 777 893	100,00%

Pour la catégorie 1 « **Travaux** » qui concerne la construction du siège de l'INSD, aucune dépenses n'a été réalisée au cours du trimestre. Le maître d'ouvrage délégué (FASO BAARA) n'a pas transmis de décompte au cours du trimestre.

La catégorie 2 « **Biens d'équipement** » n'a enregistré que le paiement d'une retenue de garantie sur l'achat de matériel de bureau. L'effectivité des dépenses d'équipement est prévue au quatrième trimestre.

Les dépenses de la **catégorie 3 « consultants »** représentent 21,32% des dépenses totales de la période. Elles ont concerné la prise en charge des consultants chargés de l'étude sur le management et la communication de l'INSD et des enquêteurs chargés de la collecte des données de l'enquête transfrontalière du ministère des transports et de l'annuaire statistique des transports.

Les dépenses de la **catégorie 4 « ateliers et formations »** ont constitué 31,79% des dépenses totales. Elles ont concerné les paiements des bourses de formation et des frais d'organisation des ateliers de formation de l'INSD (atelier sur l'enquête intégrale, ateliers sur le management et la communication) et du MEBA (ateliers de formation des directeurs d'écoles)..

La catégorie 5 « fonctionnement » a enregistré 46,67% des dépenses du trimestre. Ces dépenses ont été réalisées dans le cadre de l'organisation des sessions du comité de pilotage, des activités de suivi évaluation du projet et dans le cadre du fonctionnement de l'UGP et des directions régionales de l'INSD.

II.2 Situation d'exécution financière par composante

Le projet exécute cinq (5) composantes dont :

- Composante A « Développement organisationnel »;
- Composante B « Développement des ressources humaines » ;
- Composante C « Développement des données » ;
- Composante D « Infrastructure et matériel » ;
- Composante E « Gestion du projet ».

Les dépenses du troisième trimestre 2008 réparties par composante se présentent comme suit dans le tableau n°5:

Tableau 5 : Situation d'exécution des dépenses par composante du 01/ 07/08 au 30/ 09/ 08

Unité : F CFA

Composante	Prévision	Réalisation	Taux d'exécution
Développement organisationnel	10 274 250	20 770 436	202,16%
Développement ressource humaine	65 769 002	57 974 531	88,15%
Développement des données	144 744 850	45 022 380	31 ,10%
Travaux de génie civil & équipement	47 078 500	10 330 250	21 ,94%
Gestion du projet	26 096 250	16 680 316	63,92%
Ensemble	293 962 852	150 777 893	51,29%

La composante A « Développement organisationnel » a enregistré au cours du trimestre un taux d'exécution de 202,16% par rapport aux prévisions. Les dépenses de la composante sont relatives au fonctionnement des Directions régionales de l'Institut national de la statistique et de la démographie (DR-INSD), à l'organisation des sessions du comité de pilotage et au fonctionnement du Conseil national de la statistique (CNS). L'important dépassement des dépenses constaté par rapport aux prévisions, résulte du paiement pendant le trimestre des engagements antérieurs des trimestres précédents relatifs aux impressions des documents du conseil national de la statistique et aux annuaires statistiques des DR-INSD.

La composante B « développement des ressources humaines » : Il a été enregistré au titre de cette composante, les dépenses relatives aux bourses d'études, et à l'organisation des ateliers de formation du MEBA, de l'INSD et de la DGPSA. Le taux d'exécution financière de cette composante est de 88,15%.

La composante C « Développement des données » : Le taux d'exécution financière globale de cette composante se situe à 31,10%. Le report de l'enquête intégrale, le report des travaux d'élaboration de la matrice de comptabilité sociale et la non transmission de l'intégralité des pièces justificatives de la collecte de données 2007 de l'état civil, justifient le faible niveau d'exécution de la composante C. Les budgets de ces opérations statistiques, notamment celui de l'enquête intégrale étant très importants, leur non réalisation a affecté considérablement le taux d'exécution financière de la composante et le taux global d'exécution financière.

La composante D «Infrastructure et matériel » : elle a enregistré le règlement de la facture du consultant chargé de la conception du logiciel de traitement des rapports d'activités de la DEP santé. Le taux de réalisation financière de la composante est de 21,94%. Ce taux est faible du fait que FASO BAARA, maître d'ouvrage délégué pour la construction du siège de l'INSD n'a pas transmis de demande de paiement au cours du trimestre.

La composante E « fonctionnement du projet » a réalisé un taux d'exécution financière de 63,92%. Les dépenses enregistrées ont concerné le fonctionnement de l'unité de gestion du projet et les activités de suivi évaluation du projet.

Aucun paiement n'a été sollicité par le bureau d'étude chargé de la révision du manuel de procédure et de l'assistance comptable et le consultant ayant réalisé l'audit des comptes 2007.

Le taux global de réalisation financière au troisième trimestre, base décaissement est de 51,29%. Mais la prise en compte des régies (3 086 650 FCFA) permet d'obtenir un taux de réalisation financière de 52,34%.

Ce taux global d'exécution financière du trimestre a été affecté par le report au quatrième trimestre, des opérations statistiques importantes telles que l'enquête intégrale, les formations de courte durée, les voyages d'étude et les ateliers utilisateurs.

Le tableau 6 ci-dessous illustre la situation d'exécution financière par composante au troisième trimestre 2008.

Tableau 6 : Situation d'exécution budgétaire par composante au troisième trimestre 2008

Unité : F CFA

COMPOSANTE / ACTIVITE	Prévision du trimestre	Réalisation du trimestre	Taux
A- Développement	10 274 250	20 770 436	202,16%
A21 fonctionnement des DR /INSD	8 062 500	8 890 436	
A22-Fonctionnement et session du CNS	526 000	9 290 000	
A22-Fonctionnement et session du comité de pilotage	1 685 750	2 590 000	
B Développement des ressources humaines	65 769 002	57 974 531	88,15%
B111 Etude sur le plan de carrière	2 500 000	-	
B222 Ateliers INSD	20 000 000	12 591 941	
B224 Ateliers sur les statistiques sanitaires	6 569 000	558 800	
B228 - Ateliers sur les Statistiques scolaires	-	17 799 000	
B229 - Atelier sur les Statistiques agricoles	4 675 000	-	
B23 - Formation (Bourses d'études)	25 000 000	27 024 790	
B24 Voyages d'études	7 025 001	-	
C Développement de données	144 744 850	45 022 360	31,10%
C1- Comptabilité nationale	6 564 350	7 643 310	
C22 - Suivi de la pauvreté/ enquête intégrale	115 282 250	3 595 000	
C32 - Statistiques d'état civil	14 732 250	8 828 400	
C4 Statistiques de la santé	6 391 000	4 530 000	
C5 - Statistiques scolaires	-	3 537 500	
C6- Statistiques agricoles	-	4 750	
C7 Statistiques travail et emploi	400 000	1 532 400	
C8 Statistiques de transport	375 000	15 360 500	
C10- Statistiques régionales	1 000 000	1 350 000	
D Infrastructure et matériel	47 078 500	10 330 250	21,94%
D1 Travaux construction siège de l'INSD	47 078 500	-	
D2 Equipement	-	10 330 250	
E Gestion du projet	26 096 250	16 680 316	63,92%
consultants	8 925 000	2 900 000	
fonctionnement	17 171 250	13 780 316	
TOTAL	293 962 852	150 777 893	51,29%

III. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

Les activités de passation de marchés se sont poursuivies au 3^{ème} trimestre 2008 par des demandes de cotation pour des fournitures et services, par des appels d'offres nationaux de fournitures et de services et un appel d'offres international d'équipement de bureau :

III.1 Fournitures et services

a) cotations :

- *Pause-café et déjeuner lors de l'atelier sur le management de l'INSD :*
L'offre des Ets WOURE SERVICES a été retenue pour un montant de trois cent vingt mille six cent soixante cinq (320 665) FCFA TTC.
- *Pause-café et déjeuner lors de la réunion sur le management de l'INSD :*
EXCELLENCE SERVICE ALIMENTAIRE a été retenu pour un montant de deux cent douze mille quatre cents (212 400) FCFA TTC.
- *Pause-café et déjeuner lors de la session du CP/PDSSN :*
Le restaurant HAMANIEN a été retenu pour un montant de trois cent dix huit mille (318 000) FCFA TTC.
- *Location de salle pour atelier DEP/MATD (validation des statistiques d'état civil) :*
L'HOTEL MITIHKIETA DE KOMBISSIRI a été retenu pour un montant de trois cent cinquante quatre mille (354 000) FCFA TTC.
- *Pause-café pour atelier DEP/MATD (validation des statistiques d'état civil) :*
L'HOTEL MITIHKIETA DE KOMBISSIRI a été retenu pour un montant de deux quarante mille sept cent vingt (240 720) FCFA TTC.
- *Location de salle et pause-café pour atelier DEE/INSD (synthèse des comptes nationaux) :*
L'HOTEL MITIHKIETA DE KOMBISSIRI a été retenu pour un montant de quatre cent soixante douze mille (472 000) FCFA TTC.
- *Acquisition de carburant au profit du PDSSN :*
La société BURKINA & SHELL a été retenue pour un montant de quatre millions deux soixante seize mille huit cents (4 276 800) FCFA TTC.
- *Billets d'avion OUA-ABJ-OUA pour des étudiants boursiers :*
ELITE VOYAGES a été retenue pour un montant de un million quatre vingt seize mille huit cents (1 096 800) FCFA TTC.
- *Billets d'avion OUA-ABJ-OUA pour des étudiants boursiers :*
ELITE VOYAGES a été retenue pour un montant de sept cent huit mille quatre cents (708 400) FCFA TTC.
- *Billets d'avion OUA-ABJ-OUA pour des étudiants boursiers :*
ELITE VOYAGES a été retenue pour un montant de cinq cent quarante huit mille quatre cents (548 400) FCFA TTC.
- *Billets d'avion OUA-DKR-OUA pour des étudiants boursiers :*
ELITE VOYAGES a été retenue pour un montant de six cent quatre vingt six mille six cents (686 600) FCFA TTC.

b) Appel d'offres national :

- *Acquisition de carburant pour l'enquête intégrale :*
Le dossier d'appel d'offres a été élaboré et lancé. Le dépouillement est prévu en octobre 2008

- *Impression de documents au profit du PDSSN (marché à bons de commande) :*
Le dossier d'appel d'offres a été élaboré et lancé. Le dépouillement est prévu en octobre 2008

c) Appel d'offres international :

- *Fourniture et installation de mobiliers de bureau sur le nouveau siège de l'INSD à Ouaga 2000 :*
Le dossier d'appel d'offres a été élaboré et lancé. Le dépouillement est prévu le 1^{er} décembre 2008

III.2 Services de Consultants :

Les termes de référence pour le recrutement de consultants pour l'étude sur le plan de carrière, l'audit des comptes 2009 et l'évaluation finale du projet sont en cours de finalisation.

Tableau de passation des marchés de Fournitures au 30 septembre 2008

Description	Méthode de passation	Montant en FCFA TTC	Attributaire	Observations
<i>Pause-café et déjeuner lors de l'atelier sur le management de l'INSD</i>	Cotation	320 665	Ets WOURE SERVICES	
<i>Pause-café et déjeuner lors de la réunion sur le management de l'INSD</i>	Cotation	212 400	EXCELLENCE SERVICE ALIMENTAIRE	
<i>Pause-café et déjeuner lors de la session du CP/PDSSN</i>	Cotation	318 000	RESTAURANT HAMANIEN	
<i>Location de salle pour atelier DEP/MATD (validation des statistiques d'état civil)</i>	Cotation	354 000	HOTEL MITIHKIETA DE KOMBISSIRI	
<i>Pause-café pour atelier DEP/MATD (validation des statistiques d'état civil)</i>	Cotation	240 720	HOTEL MITIHKIETA DE KOMBISSIRI	
<i>Location de salle et pause-café pour atelier DEE/INSD</i>	Cotation	472 000	HOTEL MITIHKIETA DE KOMBISSIRI	
<i>Acquisition de carburant au profit du PDSSN</i>	Cotation	4 276 800	BURKINA & SHELL	
<i>Billets d'avion OUA-ABJ-OUA pour des étudiants boursiers</i>	Cotation	1 096 800	ELITE VOYAGES	
<i>Billets d'avion OUA-ABJ-OUA pour des étudiants boursiers</i>	Cotation	708 400	ELITE VOYAGES	
<i>Billets d'avion OUA-ABJ-OUA pour des étudiants boursiers</i>	Cotation	548 400	ELITE VOYAGES	
<i>Billets d'avion OUA-DKR-OUA pour des étudiants boursiers</i>	Cotation	686 600	ELITE VOYAGES	
<i>Acquisition de carburant pour l'enquête intégrale</i>	AON	-	-	Dossier lancé
<i>Impression de documents au profit du PDSSN (marché à bons de commande)</i>	AON	-	-	Dossier lancé
<i>Fourniture et installation de mobiliers de bureau sur le nouveau siège de l'INSD</i>	AOI	-	-	Dossier lancé

Notes :

- AON => Appel d'offres national ;
- AOI => Appel d'offres international.

CONCLUSION

Pour consolider les acquis en matière de développement du système statistique national, le PDSSN appuie en 2008 la réalisation d'activités dans les domaines du renforcement des compétences des ressources humaines du SSN, du développement des données statistiques, du renforcement des capacités logistiques et du développement organisationnel.

La majorité des activités entamées depuis le début de l'année se sont poursuivies au cours du troisième trimestre et de nouvelles activités ont connu leur démarrage.

Le non respect du calendrier de réalisation des activités au cours des trimestres précédents doublé de celui du troisième trimestre, a entraîné un retard d'exécution de 75% des opérations. Cela a eu une incidence sur le niveau d'exécution des activités, notamment celles de la composante développement des ressources humaines qui enregistre un taux d'exécution moyen de 41%.

Les défis du troisième trimestre, qui portaient essentiellement sur la reproduction et la diffusion des annuaires statistiques, la réalisation des formations continues et l'accélération de l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages n'ont pu être relevés.

Toutefois, le taux d'exécution globale (71%) des activités reste satisfaisant et des progrès vers la réalisation des objectifs, ont été enregistrés.

Les défis à relever au quatrième trimestre consistent à réaliser l'ensemble des activités du programme 2008. Pour favoriser l'accélération de l'exécution de ces activités au cours du dernier trimestre, les agences d'exécution devront prendre les dispositions nécessaires pour lever les goulots d'étranglement.

Annexe 1 : Niveau d'exécution physique des activités devant se poursuivre au quatrième trimestre

Agences d'exécution	Activités	Niveau d'exécution réalisé
DEP/MATD	finaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2005, 2006, 2007	80
DEP/MATD	Réaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2008,	20
DEP/MEBA	élaborer et diffuser le tableau de bord de l'éducation primaire	90
DEP/MEBA	élaborer et diffuser l'annuaire des statistiques de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation 2007/2008	90
DEP/MJE	Produire l'annuaire statistique de l'emploi	90
DEP/SANTE	Organiser un atelier de la DEP/ Santé sur la formation des agents sur le nouveau logiciel de traitement des données du SNIS	20
DEP/SANTE	élaborer et diffuser l'annuaire statistique de la santé	90
DEP/SANTE	élaborer et diffuser le tableau de bord statistique de la santé	90
DEP/SANTE	élaborer et diffuser le rapport d'analyse sectoriel des performances	80
DEP/TRANSPORT	Réaliser l'enquête sur le trafic routier.	70
DGPSA	ateliers de formation en analyse exploratoire sous le logiciel SPSS	0
DR/EST	élaborer l'annuaire statistique de la région de l'Est	90
DR/HB	élaborer l'annuaire statistique de la région des Hauts Bassins	80
DR/HB	élaborer l'annuaire statistique de la région des Cascades	90
DSIP/MTSS	Produire l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale	80
FASO BAARA	poursuivre la construction du siège de l'INSD	0
INSD/DCCS	Ateliers et séminaires sur le management de l'INSD	50
INSD/DCCS	Organiser les formations continues de courte durée	20
INSD/DCCS	organiser les voyages d'études	20
INSD/DCCS	Réaliser les ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques	20
INSD/DD	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse et la diffusion du Tableau de bord social 2007	70
INSD/DEE	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse, la production et la diffusion des comptes nationaux 2005 2006	80
INSD/DEE	Réaliser le recensement industriel et commercial (RIC)	20
INSD/DG	Réaliser une étude sur le plan de carrière	0
INSD/DSG	Réaliser l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages	20
UGP	révision du manuel de procédure et assistance comptable	80

Agences d'exécution	Activités	Niveau d'exécution réalisé
UGP	recruter un bureau d'étude pour l'évaluation finale du projet	20
UGP	équiper les agences d'exécution	80
UGP	appui institutionnel aux DR/INSD	
UGP	appuyer le fonctionnement du CNS	
UGP	recruter un cabinet pour l'audit des comptes 2009	20

Source : Enquêtes auprès des agences d'exécution, nos calculs

Annexe 2 : Logique de programmation des activités au quatrième trimestre

Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités	Agences d'exécution
Objectif spécifique 1 : Engager des réformes juridiques et institutionnelles qui favorisent le développement des statistiques	le système statistique national est décentralisé	appui institutionnel aux DR/INSD	UGP
	le CNS est fonctionnel	appuyer le fonctionnement du CNS	UGP
Objectif spécifique 2 : Renforcer les compétences des ressources humaines du SSN	Les compétences des producteurs du système statistique national sont renforcées	ateliers de formation en analyse exploratoire sous le logiciel SPSS	DGPSA
		ateliers de formation sur le logiciel Excel pour le traitement des données du RGA	DGPSA
		Un atelier de la DEP/ Santé sur la formation des agents sur le nouveau logiciel de traitement des données du SNIS	DEP/SANTE
		Ateliers et séminaires sur le management de l'INSD	INSD/DCCS
		Organiser les formations continues de courte durée	INSD/DCCS
		organiser les voyages d'études	INSD/DCCS
	Les compétences des utilisateurs du système statistique national sont renforcées	Réaliser une étude sur le plan de carrière	INSD/DG
		Réaliser les ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques	INSD/DCCS
Objectif spécifique 3 : Développer la production et la diffusion des données statistiques	Les comptes nationaux sont produits suivant une méthodologie acceptée au niveau international et régulièrement publiés selon les normes du SGDD	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse, la production et la diffusion des comptes nationaux 2005 2006	INSD/DEE
		Réaliser le recensement industriel et commercial (RIC)	INSD/DEE
	Les statistiques sanitaires sont améliorées	élaborer l'annuaire statistique de la santé	DEP/SANTE
		élaborer le tableau de bord statistique de la santé	DEP/SANTE
		élaborer les indicateurs essentiels de santé au titre du premier semestre	DEP/SANTE
	Les statistiques des transports sont améliorées	Réaliser l'enquête sur le trafic routier.	DEP/TRANSPORT
		Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'annuaire statistique de transports	DEP/TRANSPORT
	Mettre à la disposition des utilisateurs les statistiques de suivi de la pauvreté et les conditions de vies des ménages	Réaliser l'enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages	INSD/DSG
	Les statistiques de l'éducation sont améliorées	élaborer le tableau de bord de l'éducation primaire	DEP/MEBA
		élaborer l'annuaire des statistiques de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation 2007/2008	DEP/MEBA
	Les statistiques de l'emploi et du travail sont améliorées	Produire l'annuaire statistique de l'emploi	DEP/MJE
	Les statistiques de l'emploi et du travail sont améliorées	Produire l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale	DSIP/MTSS
Objectif spécifique 3 : Développer la production et la	Les statistiques régionales sont améliorées	élaborer l'annuaire statistique de la région des Cascades	DR/HB

Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités	Agences d'exécution
diffusion des données statistiques		élaborer l'annuaire statistique de la région des Hauts Bassins	DR/HB
		élaborer l'annuaire statistique de la région de l'Est	DR/EST
	Les statistiques d'état civil sont améliorées	finaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2005, 2006, 2007	DEP/MATD
		Réaliser la collecte de données, le traitement et l'analyse des statistiques de l'état civil 2008,	DEP/MATD
	Des données synthétiques relatives aux indicateurs socio-économiques du pays sont mises à la disposition des utilisateurs	Réaliser la collecte de données, le traitement, l'analyse et la diffusion du Tableau de bord social 2007	INSD/DD
Objectif spécifique 4 : Développer l'infrastructure physique et l'équipement du SSN	L'INSD et les ministères sectoriels sont dotés en : matériels et équipement de travail	équiper les agences d'exécution	UGP
	Un cadre de travail adéquat est mis à la disposition du personnel de l'INSD	poursuivre la construction du siège de l'INSD	FASO BAARA
Objectif spécifique 5 : Faciliter l'exécution du projet	Une unité de gestion du projet est mise en place et fonctionnelle	révision du manuel de procédure et assistance comptable	UGP
		recruter un bureau d'étude pour l'évaluation finale du projet	UGP
		recruter un cabinet pour l'audit des comptes 2009	UGP

Source : PTBA 2008 du PDSSN

Annexe 3 : Niveau des indicateurs de résultats et d'activités au troisième trimestre 2008

résultat/activité	indicateur objectivement vérifiable	niveau au premier trimestre	niveau au deuxième trimestre	niveau au troisième trimestre
RESULTATS				
R11. La coordination statistique est améliorée	Nombre de réunions des commissions spécialisées du CNS tenues	0	1	3
R12. le Conseil national de la statistique et le Comité de pilotage du PDSSN sont fonctionnels	Nombre de sessions du CNS tenues	1	2	2
	Nombre de sessions du Comité de pilotage tenues	0	1	3
R13 - les directions régionales de l'INSD sont fonctionnelles	Production statistique réalisée	Annuaire statistique de la région de l'Est	Annaaires statistiques des régions de l'Est et des Cascades Recueil statistique du Centre - Nord	Annaaires statistiques des régions de l'Est et des Cascades Recueil statistique du Centre – Nord Version provisoire de l'annuaire statistique des Hauts Bassins
R21 - Le cadre de gestion des ressources humaine est développé	Une étude sur le plan de carrière est réalisée	étude sur le plan de carrière non réalisée	étude sur le plan de carrière non réalisée	étude sur le plan de carrière non réalisée
	Nombre d'agents qualifiés du SSN			
R22-Les compétences des producteurs du système statistique national sont renforcées	Nombre d'agents formés (formation diplomate)	10 nouveaux cadres en cours de formation	10 nouveaux cadres en cours de formation	10 nouveaux cadres en cours de formation
	Nombre d'agents formés (formation continue)	0	0	0
	Nombre de bourses d'études octroyées	10	10	10
	Nombre d'agents ayant bénéficié des voyages d'études	0	0	0
	Nombre d'ateliers/séminaires de formation des producteurs tenus	1	5	6
	Nombre de participants aux ateliers de formation	0	174	231
R23- Les compétences des utilisateurs du système statistique national sont renforcées	Nombre d'utilisateurs formés	0	0	0
	Nombre d'ateliers/séminaires de formation des utilisateurs tenus	0	0	0
R31- Les comptes nationaux sont régulièrement produits et publiés	Comptes nationaux 2005 et 2006 élaborés	Collecte de données en cours	Collecte de données terminée	Version provisoire des comptes de la nation de 2005

Suite niveau des indicateurs au troisième trimestre

résultat/activité	indicateur objectivement vérifiable	niveau au 1 ^{er} trimestre	niveau au 2 nd trimestre	niveau au 3 ^{ème} trimestre
RESULTATS				
R32- Les statistiques de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages sont produites et mises à la disposition des utilisateurs	Un manuel méthodologique de l'enquête intégrale élaboré	Document technique validé		
	Une enquête intégrale réalisée	Phase préparatoire	Phase préparatoire	Phase préparatoire
	Une base de données sur les budgets/consommations des ménages disponibles	néant	néant	néant
R33- Des données synthétiques relatives aux indicateurs socio-économiques du pays sont produites et mises à la disposition des utilisateurs	Tableaux de bord social 2007 élaboré	néant	Collecte des données en cours	Version provisoire en cours d'élaboration
R35- Les statistiques d'état civil sont améliorées	Recueils de statistiques d'état civil 2007 et 2008 élaborés	Exploitation des données brutes de 2005, 2006 et 2007 en instance	Exploitation des données brutes de 2005, 2006 et de 2007 en instance	Version provisoire des statistiques d'état civil 2005, 2006 et 2007
R36- Les statistiques sanitaires sont améliorées	Annuaire statistique de la santé élaboré	Version provisoire élaborée	Version finale disponible	Version finale disponible
R37. Les statistiques de l'éducation sont améliorées	Annuaire statistique de l'éducation élaboré	Version provisoire élaborée	Version provisoire élaborée	Version finale disponible
R38. Les statistiques agricoles sont améliorées	Le RGA réalisé	En cours de réalisation	En cours de réalisation	En cours de réalisation
R39. Les statistiques de l'emploi et du travail sont améliorées	Annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale élaboré	Phase terrain	Version provisoire élaborée	Version provisoire élaborée
	Annuaire statistique de l'emploi élaboré	Saisie des données terminée	En cours de réalisation	Version finale disponible
R3 10. Les statistiques des transports sont améliorées	Annuaire statistique du transport élaboré	Non programmé dans le trimestre	Non programmé dans le trimestre	Phase préparatoire
R41. Un cadre de travail adéquat est mis à la disposition du personnel de l'INSD	La construction du nouveau siège de l'INSD est achevée	33,64% de réalisation financière	51,55% de réalisation financière	68,20% de réalisation financière
R42. L'INSD et les DEP des ministères sont dotés en matériel et équipement de travail.	Nombre de structures ayant reçues des équipements	0	0	0
	Nombre des équipements acquis (équipement à préciser)	0	0	0
R51. L'Unité de gestion du projet est fonctionnelle	Liste des activités réalisées			

Suite niveau des indicateurs au troisième trimestre

résultat/activité	indicateur objectivement vérifiable	niveau au 1 ^{er} trimestre	niveau au 2 nd trimestre	niveau au 3 ^{ème} trimestre
ACTIVITES				
1.1.2.1. Organiser deux sessions du CNS	Deux sessions du CNS tenues	1 session tenue	2 sessions tenues	2 sessions tenues
1.1.2.2. Tenir trois sessions du Comité de pilotage	Trois sessions du Comité de pilotage tenues	aucun	1 session tenue	3 sessions tenues
1.1.2.3. Rémunérer le personnel des DR/INSD	Le Personnel des DR / INSD composé de dix agents est rémunéré mensuellement	dix agents des DR / INSD ont été rémunérés mensuellement	dix agents des DR / INSD ont été rémunérés mensuellement	dix agents des DR / INSD ont été rémunérés mensuellement
1.1.2.4. Assurer le fonctionnement des DR/INSD	Fonctionnement courant des DR / INSD assuré	Fonctionnement courant des DR / INSD assuré	Fonctionnement courant des DR / INSD assuré	Fonctionnement courant des DR / INSD assuré
2.2.1.1. Réaliser l'étude sur le plan de carrière	Etude réalisée	Non démarrée	Non démarrée	Non démarrée
2.2.1.3. Organiser des ateliers et séminaires sur le management de l'INSD	Ateliers réalisés	Non programmée dans le trimestre	1 atelier tenu	
2.2.1.4. Organiser des ateliers sur l'enquête intégrale (pauvreté)	Ateliers réalisés	Non démarrée	1 atelier tenu	2 ateliers tenus
2.2.1.5. Organiser des ateliers de la DEP /MEBA (Education)	Ateliers réalisés	Formation des directeurs d'école non réalisée	Ateliers réalisés	Ateliers réalisés
2.2.1.6. Organiser des ateliers de la DEP / Santé	Ateliers réalisés	Non programmée dans le trimestre	Non programmée dans le trimestre	Non réalisé
2.2.1.7. Organiser 4 ateliers de la DGPSA (Agriculture)	Ateliers réalisés	Atelier de formation en CSPRO réalisé	Ateliers de formation en CSPRO et en SPSS réalisés	3 ateliers de formation en CSPRO et en SPSS et Excel réalisés
2.2.2.1. Réaliser des formations de courtes durées	Formations réalisées	Non prévue dans le trimestre	En cours de préparation	En cours de préparation
2.2.3.1. Organiser des Voyages d'études	Voyages d'étude réalisés	Non prévue dans le trimestre	En cours de préparation	En cours de préparation
2.3.1.1. Organiser des ateliers pour utilisateurs	Ateliers réalisés	Non prévue dans le trimestre	En cours de préparation	En cours de préparation
3.11.1. Publier les comptes nationaux 2005 et 2006	Comptes publiés	Collecte des données en cours	Collecte des données terminée	Comptes provisoires 2005 réalisés
3.12.1- Réaliser le Recensement industriel et commercial	RIC réalisé	Non prévue dans le trimestre	Non prévue dans le trimestre	Phase préparatoire
3.21.1. Réaliser l'Enquête intégrale	Enquête intégrale réalisée	Phase préparatoire	Phase préparatoire	Phase préparatoire
3.22.1. Elaborer le Tableau de bord social 2007	TBS produit	Non prévue dans le trimestre	Collecte des données en cours	Version provisoire en cours d'élaboration
3.3.2.1. Produire les Statistiques d'état civil 2007 et 2008	Recueil statistique produit	Données 2005, 2006, 2007 centralisées	Données 2005, 2006, 2007 centralisées	Version provisoire
3.4.1.1. Produire les Statistiques de la santé	Annuaire statistique produit	Version provisoire produit	Version final disponible	Version final disponible
3.5.1.1. Produire les Statistiques scolaires	Annuaire statistique produit	Version provisoire produit	Version provisoire	Version final disponible

Suite niveau des indicateurs au troisième trimestre

résultat/activité	indicateur objectivement vérifiable	niveau au 1 ^{er} trimestre	niveau au 2 nd trimestre	niveau au 3 ^{ème} trimestre
ACTIVITES :				
3.6.1.1. Réaliser le Recensement général de l'agriculture (RGA)	RGA réalisé	En cours	En cours	En cours
3.7.1.1. Produire l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale	Annuaire statistique produit	Collecte des données en cours	Version provisoire produite	Version provisoire produite
3.7.12. Produire l'annuaire statistique de l'emploi	Annuaire statistique produit	Données saisies	Version provisoire produite	Version provisoire produite
3.8.1.1. Réaliser l'Enquête transport sur le trafic frontalier	Enquête transport réalisée	Non prévue dans le trimestre	Enquête en cours de réalisation	Traitement et tabulation terminés
3.8.1.2. Produire l'annuaire statistique des transports édition 2008	Annuaire statistique produit	Non prévue dans le trimestre	Non prévue dans le trimestre	Non prévue dans le trimestre
3.10.1.1. Produire les Statistiques régionales	Annuaire statistique produit	Annuaire statistique de l'Est produit	Version finale des annuaires statistiques de l'Est et des Cascades disponible Annuaire des Hauts bassins en cours d'élaboration	Version finale des annuaires statistiques de l'Est et des Cascades disponible Version provisoire de l'annuaire des Hauts bassins
4.1.1.1. Construire le nouveau siège de l'INSD	Siège construit	Siège en cours de construction	Siège en cours de construction	Siège en cours de construction
4.1.2.1. Acquérir des équipements pour les agences d'exécution	Equipements acquis	aucun	Contrat du fournisseur signé	Non livrés
5.1.1.1. Gérer le projet	Liste des activités réalisées			
5.1.1.2. Assurer le Suivi et évaluation du projet	Suivi- évaluation du projet assuré	Suivi- évaluation du projet assuré	Suivi- évaluation du projet assuré	Suivi- évaluation du projet assuré
5.1.1.3. Réviser le manuel de procédure et faire de l'assistance comptable	Manuel révisé	En cours de révision	1 ^{er} draf du rapport produit	Version provision disponible
	Assistance comptable réalisée	Non démarrée	Plan comptable révisé. Nouveau schéma d'écriture comptable proposé.	
5.1.1.4. Réaliser l'Audits des comptes 2007	Audit réalisé	En cours	Rapport final de l'audit des comptes disponible	Rapport final de l'audit des comptes disponible

Annexe 4 : La matrice du cadre logique en 2008

OBJECTIF /RESULTAT/ACTIVITE	INDICATEUR OBJECTIVEMENT VERIFIABLE	METHODE/SOURCE DE VERIFICATION	HYPOTHESES - RISQUES
OBJECTIF GLOBAL « Améliorer la décision de politique, fondée sur des données quantitatives et qualitatives, actualisées et fiables qui aideront à suivre les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs de développement au niveau national y compris ceux de la réduction de la pauvreté et les objectifs de développement du millénaire »			
OBJECTIF DU PROJET Le système statistique national produit des données statistiques fiables, actualisées et de meilleure qualité, conformes aux normes et pratiques internationales et répondant aux besoins des utilisateurs	IV. Taux de satisfaction des utilisateurs ; V. % des utilisateurs ayant l'accès facile aux produits statistiques ; VI. Temps s'écoulant entre la fin de la collecte de données et la diffusion de données ; VII. % des produits statistiques régulièrement publiés selon les normes du SGDD	- Enquête auprès des utilisateurs ; - Enquête auprès des utilisateurs ; - Enquête auprès des producteurs ; - Enquête auprès des producteurs	Le système statistique national n'est pas opérationnel
OBJECTIFS SPECIFIQUES			
1. Engager des réformes juridiques et institutionnelles qui favorisent le développement des statistiques	1.1. La législation et la réglementation statistiques appliquées	Rapport d'évaluation	Le CNS et ses organes ne sont pas fonctionnels
	1.2. les mécanismes de coordination entre les acteurs du SSN créés et opérationnels	Rapport d'évaluation	
2. Renforcer les compétences des ressources humaines du SSN	2.1. % du personnel du SSN ayant acquis des compétences requises	Enquête auprès des producteurs	Les ressources humaines formées ne restent pas dans le système statistique national
	2.2. % du personnel interrogé qui utilise les compétences acquises	Enquête auprès des producteurs	
	2.3. % des utilisateurs ayant amélioré leurs capacités analytiques	Enquête auprès des utilisateurs	
	2.4. % des services statistiques qui pensent que l'INSD est à l'écoute de leurs besoins et les assiste pour résoudre les difficultés techniques	Enquête auprès des producteurs	
3. Développer la production et la diffusion des données statistiques	3.1. % des produits statistiques issus de l'application des méthodes et techniques fiables	Enquête auprès des producteurs	Les ressources humaine, matérielle et financière pour l'exécution des opérations de production statistique ne sont pas disponibles
	3.2. Les méthodologies et normes internationales sont utilisées pour la production des données	Enquête auprès des producteurs	
	3.3. Taux d'accroissement de la disponibilité des données	Enquête auprès des producteurs	

(Suite) **matrice du cadre logique en 2008**

OBJECTIF /RESULTAT/ACTIVITE	INDICATEUR OBJECTIVEMENT VERIFIABLE	METHODE/SOURCE DE VERIFICATION	HYPOTHESES - RISQUES
OBJECTIFS SPECIFIQUES			
3. Développer la production et la diffusion des données statistiques	3.4. Enquêtes cibles réalisées et les résultats diffusés	Enquête auprès des producteurs	
4. Développer l'infrastructure physique et l'équipement du SSN	4.1. L'infrastructure physique acquise est appropriée et bien entretenue	Enquête auprès des bénéficiaires	Le budget national appui la construction du siège de l'INSD
	4.2. Les équipements acquis sont appropriés et bien utilisés	Enquête auprès des bénéficiaires	
5. Faciliter l'exécution du projet	5.1. Unité de gestion du projet installée et fonctionnelle	Rapports d'activités	
RESULTATS			
R11. La coordination statistique est améliorée	Nombre de réunions des commissions spécialisées du CNS tenues	Rapports	
R12. le Conseil national de la statistique et le Comité de pilotage du PDSSN sont fonctionnels	-Nombre de sessions du CNS tenues -Nombre de sessions du Comité de pilotage tenues	Rapports	
R13 - les directions régionales de l'INSD sont fonctionnelles	Production statistique réalisée	Produits statistiques	
R21 - Le cadre de gestion des ressources humaine est développé	-Une étude sur le plan de carrière est réalisée -Nombre d'agents qualifiés du SSN	-Rapport d'étude -Rapport d'évaluation du personnel	
R22-Les compétences des producteurs du système statistique national sont renforcées	1. Nombre d'agents formés (formation diplomate) 2. Nombre d'agents formés (formation continue) 3. Nombre de bourses d'études octroyées 4. Nombre d'agents ayant bénéficié des voyages d'études 5. Nombre d'ateliers/séminaires de formation des producteurs tenus 6. Nombre d'agents formés à travers les ateliers	Rapports d'exécution	Les ressources humaines formées ne restent pas dans le système statistique national
	R23- Les compétences des utilisateurs du système statistique national sont renforcées	-Nombre d'utilisateurs formés -Nombre d'ateliers/séminaires de formation des utilisateurs tenus	

(Suite) **matrice du cadre logique en 2008**

OBJECTIF/RESULTAT/ACTIVITE	INDICATEUR OBJECTIVEMENT VERIFIABLE	METHODE/SOURCE DE VERIFICATION	HYPOTHESES - RISQUES
RESULTATS			
R23- Les compétences des utilisateurs du système statistique national sont renforcées	-Nombre d'utilisateurs formés -Nombre d'ateliers/séminaires de formation des utilisateurs tenus	Rapport d'exécution	
R31- Les comptes nationaux sont régulièrement produits et publiés	Comptes nationaux élaborés	Document des comptes nationaux	
R32- Les statistiques de suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages sont produites et mises à la disposition des utilisateurs	-Un manuel méthodologique de l'enquête intégrale élaboré -Une enquête intégrale réalisée -Une base de données sur les budgets/consommations des ménages disponibles	- manuel - Rapport d'enquête - Base de données	Les ressources humaine, matérielle et financière pour l'exécution des opérations de production statistique ne sont pas disponibles
R33- Des données synthétiques relatives aux indicateurs socio-économiques du pays sont produites et mises à la disposition des utilisateurs	-Tableaux de bord social élaboré	- Tableau de bord social	
R35- Les statistiques d'état civil sont améliorées	-Nombre de services d'état civil renforcés et fonctionnels - Recueil de statistiques d'état civil élaboré	- Rapport d'activités - Recueil	
R36- Les statistiques sanitaires sont améliorées	- Annuaire statistique de la santé élaboré	Annuaire statistique	
R37. Les statistiques de l'éducation sont améliorées	- Annuaire statistique de l'éducation élaboré	Annuaire statistique	
R38. Les statistiques agricoles sont améliorées	- Le RGA réalisé	-Rapport du RGA	
R39. Les statistiques de l'emploi et du travail sont améliorées	- Annuaire statistique du travail et de l'emploi élaboré	Annuaire statistique	
R3 10. Les statistiques des transports sont améliorées	- Annuaire statistique de transport élaboré	Annuaire statistique	
R41. Un cadre de travail adéquat est mis à la disposition du personnel de l'INSD	La construction du nouveau siège de l'INSD est achevée	PV de réception	Le budget national contribue au financement de la construction du siège de l'INSD
R42. L'INSD et les DEP des ministères sont dotés en matériel et équipement de travail.	-Nombre de structures ayant reçues des équipements - Nombre des équipements acquis (équipement à préciser)	PV de réception	
R51. L'Unité de gestion du projet est fonctionnelle	Liste des activités réalisées	Rapports d'activités	

(Suite) **matrice du cadre logique en 2008**

OBJECTIF/RESULTAT/ACTIVITE	INDICATEUR OBJECTIVEMENT VERIFIABLE	METHODE/SOURCE DE VERIFICATION	HYPOTHESES - RISQUES
ACTIVITES :			
1.1.2.1. Organiser deux sessions du CNS	Deux sessions du CNS tenues	Rapport de session	
1.1.2.2. Tenir trois sessions du Comité de pilotage	Trois sessions du Comité de pilotage tenues	Compte rendu de session	
1.1.2.3. Rémunérer le personnel des DR/INSD	Le Personnel des DR / INSD composé de dix agents est rémunéré mensuellement	Bulletins de salaires	
1.1.2.4. Assurer le fonctionnement des DR/INSD	Fonctionnement courant des DR / INSD assuré	Rapport d'activités	
2.2.1.1. Réaliser l'étude sur le plan de carrière	Etude réalisée	Rapport d'étude	
2.2.1.3. Organiser des ateliers et séminaires sur le management de l'INSD	Ateliers réalisés	Rapports d'ateliers	
2.2.1.4. Organiser des ateliers sur l'enquête intégrale (pauvreté)	Ateliers réalisés	Rapports d'ateliers	
2.2.1.5. Organiser des ateliers de la DEP /MEBA (Education)	Ateliers réalisés	Rapports d'ateliers	
2.2.1.6. Organiser des ateliers de la DEP / Santé	Ateliers réalisés	Rapports d'ateliers	
2.2.1.7. Organiser des ateliers de la DGPSA (Agriculture)	Ateliers réalisés	Rapports d'ateliers	
2.2.2.1. Réaliser des formations de courtes durées	Formations réalisées	Rapport de formation	
2.2.3.1. Organiser des Voyages d'études	Voyages d'étude réalisés	Rapports	
2.3.1.1. Organiser des ateliers pour utilisateurs	Ateliers réalisés	Rapports d'ateliers	
3.11.1. Publier les comptes nationaux	Comptes publiés	Document des comptes	
3.12.1- Réaliser le Recensement industriel et commercial	RIC réalisé	Document du RIC	
3.21.1. Réaliser l'Enquête intégrale	Enquête intégrale réalisée	Rapport d'enquête	
3.22.1. Elaborer le Tableau de bord social 2006	TBS produit	TBS	
3.3.2.1. Produire les Statistiques d'état civil	Recueil statistique produit	Recueil	
3.4.1.1. Produire les Statistiques de la santé	Annuaire statistique produit	Annuaire	
3.5.1.1. Produire les Statistiques scolaires	Annuaire statistique produit	Annuaire	
3.6.1.1. Réaliser le Recensement général de l'agriculture (RGA)	RGA réalisé	Rapport RGA	
3.7.1.1. Produire l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale	Annuaire statistique produit	Annuaire	

(Suite) **matrice du cadre logique en 2008**

OBJECTIF/RESULTAT/ACTIVITE	INDICATEUR OBJECTIVEMENT VERIFIABLE	METHODE/SOURCE DE VERIFICATION	HYPOTHESES - RISQUES
ACTIVITES :			
3.7.11. Produire l'annuaire statistique de l'emploi	Annuaire statistique produit	Annuaire	
3.8.1.1. Réaliser l'Enquête transport sur le trafic frontalier	Enquête transport réalisée	Rapport d'enquête	
3.8.1.2. Produire l'annuaire statistique des transports édition 2008	Annuaire statistique produit	Annuaire	
3.10.1.1. Produire les Statistiques régionales	Annuaire statistique produit	Annuaire régionaux	
4.1.1.1. Construire le nouveau siège de l'INSD	Siège construit	PV réception	
4.1.2.1. Acquérir des équipements pour les agences d'exécution	Equipements acquis	PV - réception	
5.1.1.1. Gérer le projet	Liste des activités réalisées	Rapports d'activités	
5.1.1.2. Assurer le Suivi et évaluation du projet	Suivi- évaluation du projet assuré	Rapports de S&E	
5.1.1.3. Réviser le manuel de procédure et faire de l'assistance comptable	- Manuel révisé - Assistance comptable réalisée	- Manuel - Rapport d'étude	
5.1.1.4. Réaliser l'Audits des comptes 2007	Audit réalisé	Rapports d'audit	

Source : PTBA 2008 du PDSSN

Annexe 5: grille d'évaluation du niveau d'exécution des activités

Type d'opération	Niveau de réalisation	Réalisation (en %)
Enquêtes et recensements	1. Préparation	20
	2. Exécution sur le terrain	50
	3. Traitement et résultats provisoires	80
	1. Résultats définitifs, publication	100
Etudes	2. Préparation en cours	20
	3. Rapport ou note préliminaire	50
	4. Rapport ou note final	100
Restructuration, réorganisation	5. Etude/Préparation	20
	6. Travaux en cours	50
	7. Finition en cours	80
	8. Achevé	100

Source : Rapport SDS, INSD, 2003