

**Ministère de l'Economie
et des Finances**

Secrétariat Général

**Institut National de la Statistique
Et de la Démographie (INSD)**

Burkina Faso

Unité-Progrès-Justice

Projet de Développement du Système Statistique National (PDSSN)

Unité de Gestion du Projet

Rapport

de

**L'EVALUATION A MI PARCOURS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU
SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL (PDSSN)**

Version définitive



Société Africaine d'Etudes et Conseils
06 BP 9726 Ouagadougou 06 / Tél.: 50-36-26-81
E-Mail : saec@fasonet.bf / saecburkina@yahoo.fr
Site Internet : www.saecburkina.com

Août 2007

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS	5
LISTE DES TABLEAUX	6
LISTE DES GRAPHIQUES	6
I. Résumé exécutif	7
1.1. Etat d’avancement du PDSSN	8
1.2. Pertinence et performance du PDSSN	9
1.3. Effets/impacts du PDSSN	13
1.4. Contraintes de performance du PDSSN	15
1.5. Propositions d’amélioration et recommandations	15
II. Introduction	17
2.1 Rappel du contexte, des objectifs et de la méthodologie de l’étude.....	17
2.1.1 Contexte de l’évaluation.....	17
2.1.2 Objectifs de l’évaluation	18
2.1.3 Résultats attendus de l’évaluation	18
2.2 Méthodologie utilisée et difficultés rencontrées	19
2.2.1 Méthodologie utilisée	19
2.2.2 Difficultés rencontrées par la mission	19
2.2.3 Limites de l’étude.....	20
III. Le PDSSN : contexte de son élaboration et de son exécution	20
3.1 Appuis antérieurs reçus ou en cours dans le domaine de la statistique.....	20
3.2 Le projet	21
3.2.1 Rappel des problèmes que le projet s’efforce d’aborder.....	21
3.2.2 Objectifs et résultats escomptés du projet	21
3.2.3 Bénéficiaires et partenaires du projet	22
3.2.4 Cadre institutionnel et organisationnel du projet	22
3.2.6 Apports prévisionnels du projet	24
IV. Etat d’avancement du PDSSN	25
4.1 Revue générale des activités et résultats du projet.....	25
4.1.1 Satisfaction des conditionnalités et mise en place des structures d’exécution du projet.....	25
4.1.2 Acquisition des équipements.....	25
4.1.3 Activités réalisées et résultats obtenus par composante.....	26

4.1.4 Documents produits par le projet	34
4.1.5 Etat des dépenses budgétaires du projet	36
4.1.6 Estimation de l'avancement vers l'atteinte des objectifs du projet.....	45
V. Pertinence et performance du PDSSN	51
5.1 Analyse de la conception du projet	51
5.1.1 Les problèmes que le projet devait aborder et les priorités du pays en matière de statistiques	51
5.1.2 Pertinence des objectifs et résultats à atteindre et leur niveau de cohérence	51
5.1.3 Cohérence entre activités et moyens	52
5.1.4 Pertinence de la stratégie du projet	53
5.1.5 Pertinence du montage institutionnel	54
5.2 Analyse de la performance du projet.....	54
5.2.1 Au niveau des procédures d'identification, de planification des activités et de budgétisation	54
5.2.2 Au niveau de la mise en œuvre des activités.....	55
5.2.3 Au niveau du suivi-évaluation des activités et du rapportage	56
5.2.4 Au niveau du renforcement des capacités	57
5.2.5 Au niveau des études.....	58
5.2.7 Au niveau des procédures de passation des marchés et des décaissements	58
5.2.8 Au niveau de la gestion et du fonctionnement du projet.....	60
VI. Effets/impacts du PDSSN	64
6.1 Effets/impacts sur le Conseil National de Coordination Statistique	64
6.2 Effets/impacts sur l'INSD	64
6.2.1 Au niveau de la Direction Générale	64
6.2.2 Au niveau des Directions Techniques	65
6.2.3 Au niveau des Directions Régionales.....	65
6.3 Effets/impacts sur les autres agences d'exécution bénéficiaires du projet.....	66
6.4 Effets/impacts sur les utilisateurs de statistiques	68
6.4.2 Changement dû au PDSSN a-t-il été perçu	68
6.4.3 Faiblesses identifiées.....	69
6.4.4 Insatisfaction en matière de besoins et attentes en information	70
6.4.5 Attentes actuelles en matière de production et de gestion de l'information statistique.....	70
6.4.6 Appréciation faite du Système Statistique National.....	71

6.4.7 Propositions faites par les utilisateurs pour améliorer le Système Statistique National	71
6.4.8 Connaissance du PDSSN	71
VII. Contraintes de performance du PDSSN.....	73
7.1 Contraintes liées à la conception du projet.....	73
7.2 Contraintes liées aux procédures et mécanismes de financement.....	73
7.3 Contraintes liées à la planification des activités.....	73
7.4 Contraintes liées à l'exécution et au suivi des activités	73
7.5 Contraintes liées à l'UGP du projet.....	73
7.6 Contraintes liées à l'INSD.....	74
7.7 Contraintes liées aux autres agences d'exécution du projet.....	74
7.8 Contraintes liées à l'administration.....	74
VIII. Propositions d'amélioration et recommandations	75
8.1 Propositions et recommandations spécifiques.....	75
8.1.1 A l'endroit des autorités	75
8.1.2 A l'endroit du Conseil National de Coordination Statistique	75
8.1.4 A l'endroit de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie	75
8.1.5 A l'endroit de l'Unité de Gestion du Projet	76
8.1.6 A l'endroit des agences d'exécution	76
8.1.7 A l'endroit de la banque mondiale	76
8.2 Recommandations d'ordre général.....	76
Conclusion générale	77
ANNEXES	78