

**MINISTERE DE L'ECONOMIE  
ET DES FINANCES**

-----  
**SECRETARIAT GENERAL**  
-----

**BURKINA FASO**

Unité, Progrès, Justice

**INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE  
(I.N.S.D.)**

**PROGRAMME D'ACTIVITE DE  
L'ANNEE 2002**

**janvier 2002**

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Assurer une meilleure coordination pour un harmonieux fonctionnement du système national statistique	1	Etude sur les différentes commissions existantes en vue de la rationalisation des commissions spécialisées du CNCS	Mai - Juin	Moyens humains matériels et financiers à mettre en place	Commissions spécialisées créées et opérationnelles
	2	Première session ordinaire du CNCS	Juin	Moyens matériels et financiers à mettre en place	CNCS opérationnelle
	3	Deuxième session ordinaire du CNCS	Nov. – Déc.	Moyens financiers à mettre en place	CNCS opérationnelle
	4	Réunion d'évaluation et d'orientation des activités du CNCS (en session extraordinaire)	Septembre	Liées au bon fonctionnement du CNCS lui même	Recentrage si besoin des activités du CNCS pour plus d'efficacité
	5	Mise à jour du cahier des charges	Mars 2001	moyens financiers à dégager	Disposer d'un outil de travail à jour dans le domaine des statistiques

	<b>6</b>	Atelier d'adoption du cahier des charges statistiques	Mai – Juin 2001	Moyens financiers à dégager pour organisation de l'atelier	mise en œuvre du cahier des charges qui s'impose à tous au niveau national
	<b>7</b>	Etude sur les besoins en formation statistique des composantes du système national	Février 2001	Moyens financiers à dégager pour organisation de l'atelier	Disposer d'un outil de travail à jour dans le domaine de la formation en statistique

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Assurer une meilleure coordination pour un harmonieux fonctionnement du système national statistique	8	Finalisation du PNS conformément aux recommandations de la 2 <sup>ème</sup> session ordinaire de l'année 2000	Février 2001	Moyens financiers à dégager pour organisation de l'atelier	Disposer d'un PNS à jour
	9	Table ronde des bailleurs de fonds du programme national statistique	Février – Mars 2001	L'adhésion des bailleurs de fonds et moyens financiers	Plan de financement des activités statistiques pour une assez longue période
	10	Atelier de sensibilisation sur les nomenclatures d'AFRISTAT	Mars - Avril	Moyens financiers à dégager pour organisation de l'atelier	Utilisation des nomenclatures harmonisées d'afristat
	11	Atelier sur l'harmonisation des nomes, définitions et concepts	Juillet - Août	Moyens financiers à dégager pour organisation de l'atelier	Utilisation des normes, définitions et concepts harmonisés au niveau national

	<b>12</b>	Elaboration du cahier des charges statistiques des Directions Régionales de l'Economie et de la Planification (DREP)	Mars - Avril	Moyens financiers à dégager pour finalisation du cahier	Disposer d'un cahier des charges statistiques liant les DREP à l'INSD
	<b>13</b>	Atelier d'adoption du cahier des charges statistiques des DREP	Septembre	Organiser un atelier de validation du cahier avec les DREP	mise en œuvre du cahier des charges qui s'impose à tous au niveau des DREP

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Assurer une meilleure coordination pour un harmonieux fonctionnement du système national statistique	14	Organisation des concours de la statistique	Janv. - Avril	Prévoir des bourses de formation en statistique et en démographie et les moyens financiers pour l'organisation des concours	Mettre à la disposition du Système statistique de nouveaux cadres
	15	Formation des agents des DREP à la méthode statistique, sondages et enquêtes statistiques	Juin - Juillet	Moyens financiers à dégager pour la préparation et la formation	Des cadres formés
	16	Recyclage des agents des DEP à la méthode statistique et aux enquêtes statistiques	Juin - Juillet	Moyens financiers à dégager pour la préparation et la formation	Des cadres formés
	17	Inventaire du fonds documentaire de l'INSD	Mars – Déc.	Moyens financiers à dégager	Meilleure organisation de la documentation

	<b>18</b>	Elaboration d'une stratégie de communication, de diffusion des publications de l'INSD et de promotion des activités de l'INSD	Juillet - Août	Moyens humains à mobiliser	Meilleure connaissance de l'image de marque de l'INSD
	<b>19</b>	Etude de faisabilité des dossiers de décentralisation	Août	Moyens humains, matériels et financiers à dégager	Disposer d'un outil en vue de la décentralisation de l'INSD

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Assurer une meilleure coordination pour un harmonieux fonctionnement du système national statistique	20	Organisation de la journée africaine de la statistique	Novembre	Moyens humains, matériels et financiers à dégager	Meilleure connaissance de la Statistique
	21	Voyage d'étude au Bénin sur la coordination statistique	Avril – Mai	Moyens financiers à dégager pour le voyage d'étude	Disposer d'outils de coordination de l'appareil statistique
	22	Voyage d'étude en France sur la coordination statistique	Avril – Mai	Moyens financiers à dégager pour le voyage d'étude	Disposer d'outils de coordination de l'appareil statistique

	<b>23</b>	Voyage d'étude au Maroc sur la décentralisation statistique	Avril – Mai	Moyens financiers à dégager pour le voyage d'étude	Disposer d'outils de coordination de l'appareil statistique
	<b>24</b>	Participation à la réunion du CODI à Addis-Abeba	Mai - Juillet	Moyens financiers à dégager pour organisation du voyage	Prise en compte de attente de notre pays au niveau de la CEA
	<b>25</b>	Participation à la réunion du CASD à Addis-Abeba	Mai - Juillet	Moyens financiers à dégager pour organisation du voyage	Prise en compte de attente de notre pays au niveau de la CEA
	<b>26</b>	Achat de fournitures de bureau			

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Edition des cartes provinciales, régionales et mise à jour de la base de sondage</b>	<b>27</b>	Achat de carburant et lubrifiant			
	<b>28</b>	Promotion des activités statistiques			
	<b>29</b>	Dynamisation de la documentation de l'INSD			
	<b>30</b>	1ère Session extraordinaire du CNCS	Avril		
	<b>31</b>	Editer les cartes provinciales et régionales à partir des résultats du RGPH-96 et de l'EPII	Février - Mars 2002	Disponibilité de fonds nécessaires à la production de l'atlas	Atlas de l'INSD disponible sur le marché

	<b>32</b>	Saisie des questionnaires villages du RGPH'96	Mars - Avril 2002	Disponibilité de fonds	Obtenir un fichier-village avec les caractéristiques socio-économiques des villages
	<b>33</b>	Finaliser la base de sondage	Avril 2002	Disponibilité de la liste des ZD	Une base de sondage opérationnelle
	<b>34</b>	Vérifier l'existence réelle de certains villages qui posent problème	Avril - Juillet 2002	Disponibilité de fonds nécessaires	Une liste de village harmonisée avec l'Administration territoriale.

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Edition des cartes provinciales, régionales et mise à jour de la base de sondage</b>	<b>35</b>	Mettre sur support informatique toutes les cartes départementales et les plans de villes	Juillet – Novembre 2002	Disponibilité de fonds nécessaires	Obtenir de cartes départementales matérialisant toutes les localités et de plans de toutes les localités loties dans les perspectives de constituer une base de sondage géorefenciée
<b>Formation des agents de l'INSD en arcview.</b>	<b>36</b>	Former les agents de l'INSD à l'utilisation du logiciel de cartographie "ARCVIEW 3.0a" et à l'utilisation du GPS	Nov. – Déc. 2002	Disponibilité de fonds	Agents formés capables d'appuyer le service lors des grandes opérations de cartographie
Traitement de la phase 2 de l'enquête 1-2-3	<b>37</b>	Saisie et apurement des données de l'enquête 1-2-3 / phase 2	janvier - avril 2002	Moyens financiers	Fichiers disponibles et apurés
Appui technique aux différents services	<b>38</b>	Maintenance des équipements informatiques	janvier - décembre 2002	Niveau de gravité des problèmes informatiques	Problèmes informatiques résolus

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Appui technique aux différentes directions et à tout autre service pour le traitement des enquêtes</b>	<b>39</b>	Réalisation de traitements d'enquêtes	janvier - décembre 2002	Sollicitation des directions et services	Traitements d'enquêtes réalisés
<b>Mettre à la disposition des décideurs et du public des données démographiques, macro-économiques et cartographiques fiables et complètes et à jour.</b>	<b>40</b>	Relevés des prix pour l'IHPC	Janv.- Déc. 2002	Moyen financier	Prix collectés disponibles
	<b>41</b>	saisie et traitement des prix régionaux	Janv.- Déc. 2002	Moyen financier	Indice des prix disponible
	<b>42</b>	Rédaction note rapide	Janv.- Déc. 2002	Moyen financier	note rapide publiée
	<b>43</b>	Relevés des prix régionaux	Janv.- Déc. 2002	Moyen financier	prix collectés disponibles
	<b>44</b>	saisie et traitement des prix régionaux	Janv.- Déc. 2002	Moyen financier	publication 2001 en cours
	<b>45</b>	Publication IHPC dans la presse	Janv.- Déc. 2002	Moyen financier	Indice publié dans la presse
	<b>46</b>	Voyage d'étude indice national	Janv.- Avril 2002	Moyen financier	rapport de mission disponible

	<b>47</b>	Rédaction méthodologie indice national	Avril-juillet 2002	Moyen financier	méthodologie disponible
	<b>48</b>	Base de données des prix	Janv.– août. 2002	Moyen financier	base de données opérationnel le

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Mettre à la disposition des décideurs et du public des données démographiques, macro-économiques et cartographiques fiables et complètes et à jour.</b>	<b>49</b>	Enquête légère nationale sur la consommation des ménages	Mars – Mai 2002	Moyen financier	pondérations indice national disponibles
	<b>50</b>	Travaux préparatoires de l'Enquête intégrale (EBCVM)	Juin – Décembre 2002	Moyen financier	Documents méthodologiques et supports d'enquête disponibles
	<b>51</b>	Enquête Participative sur la Pauvreté PPA	Janv.- Juillet 2002	Moyen financier	Rapport de l'enquête disponible
	<b>52</b>	Etudes spécifiques	Janv.- Août 2002	Moyen financier et analystes	Résultats de l'enquête publiés

	<b>53</b>	Collecte, saisie, traitement et présentation des statistiques : agricoles et de l'élevage, de climatologie, de la météorologie ; de l'environnement ; de la pêche et la chasse ; des transports ; du tourisme ; des postes et télécomm. ; d'autres services	Janv.– Déc. 2002	moyens financiers	Pour alimenter l'annuaire et le bulletin statistique du Burkina Faso
--	-----------	---	------------------	-------------------	--

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	54	Enquête sur l'environnement dans la ville de Ouagadougou	Oct – Déc.2002	moyens financiers	Document de l'analyse des résultats disponible
	55	Enquête pilote sur la production fruitière	Mars- Déc. 2002	moyens financiers	Document de l'analyse des résultats disponible.
	56	Elaboration d'un tableau de bord annuel agro-pastoral et de l'environnement	Fév.- Juin. 2002	moyens financiers	Tableau de bord disponible

	<b>57</b>	Enquêtes trimestrielles auprès des entreprises pour le calcul de l'Indice de la Production Industrielle et l'élaboration de la note rapide	45 jours après la fin du trimestre concerné	temps de réaction des chefs d'entreprises	Note rapide sur l'indice de la production industrielle
	<b>58</b>	Révision des pondérations et de l'échantillon de l'IPI	juin-02	Disponibilité des comptes 1999	échantillon et pondérations révisés disponibles
	<b>59</b>	Calcul de l'indice des prix de vente industrielle	Juillet à Sep. 2002		Indices disponibles

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	60	Calcul des indices du chiffre d'affaires dans le commerce et les services	Juillet à Sep. 2002		Indices disponibles
	61	Diffusion de l'analyse du RIC5	Janvier 2002		Analyse du RIC publiée

<b>62</b>	Mise à jour du répertoire des entreprises	Mars 2002		Répertoire mis à jour
<b>63</b>	Recenser les unités industriels et commerciales 6ème Edition	année 2002	Financement	Répertoire - fichier des entreprises et document d'analyse
<b>64</b>	traitement des données du commerce extérieur	année 2002		Base de données mises à jour
<b>65</b>	Confection de l'annuaire du Commerce extérieur 2000	Avril à juin 2002		Disposer d'un annuaire statistique du commerce extérieur pour les besoins des différents utilisateurs

--	--	--	--	--	--

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, et macroéconomiques fiables, complètes et mises à jour.	66	Confection de l'annuaire du Commerce extérieur 2001	Octobre à déc. 2002		Disposer d'un annuaire statistique du commerce extérieur pour les besoins des différents utilisateurs

<b>67</b>	Calcul des indices du commerce extérieur	Avril, juillet, oct. 2002	disponibilité des données de base	Mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des indicateurs sur le commerce extérieur
<b>68</b>	Publication de l'analyse de l'enquête transport routier	Janvier 2002		Document d'analyse publié
<b>69</b>	Collecte des données du transport et tourisme	Mars et Décembre 2002		

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	
	N° d'ordre	Actions à mener				
<b>Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.</b>	70	Enquête trimestrielle de conjoncture : collecte des données	Au début de chaque trimestre 2002	Moyens de financement à mobiliser	Soldes d'opinion	
		Elaboration de la note rapide de conjoncture	Février, Mai, Août, Novembre 2002			Notes rapide de conjoncture disponibles

<b>72</b>	Actualisation de l'échantillon ETC	Mars de l'année 2002	Moyens de financement à mobiliser	Echantillon fiable pour améliorer la qualité des données
<b>73</b>	Elaboration du tableau de bord de l'Economie : collecte des données, traitement	Au début de chaque trimestre de l'année 2002	Moyens financiers à mobiliser	Données pour l'alimentation des tableaux de bord de l'économie disponibles
<b>74</b>	Travaux d'élaboration du bulletin trimestriel et de la note trimestrielle de conjoncture	A la fin de chaque trimestre	Moyens de financement à mobiliser	Note trimestrielle de conjoncture, Bulletin trimestriel de conjoncture Mise à jour du bulletin de données

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	
	N° d'ordre	Actions à mener				
<b>Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.</b>	75	Analyse du tableau de bord de l'Economie	Février, Mai, Août, Novembre 2002	Moyens financiers à mobiliser	Tableaux de bord de l'économie disponibles	
	76	Alimentation de la base de données indicateurs de conjoncture	A la fin de chaque trimestre	Moyens financiers à mobiliser	Indicateurs de conjoncture	

<b>77</b>	Formation en gestion de base de données Access, Excell	Avril de l'année 2002	Moyens financiers à mobiliser	Gestion des indicateurs de conjoncture et de l'enquête trimestrielle de conjoncture
<b>78</b>	Enquête test sur les nouvelles conditionnalités	Mai de l'année 2002	Moyens financiers à mobiliser	Indicateurs de suivi du test
<b>79</b>	Elaboration des comptes nationaux98	Janvier-Février 2002	Stabilité de l'effectif du personnel et financement	Document des comptes nationaux 98
<b>80</b>	Elaboration des comptes nationaux99	Mars-Septembre 2002	Stabilité de l'effectif du personnel et financement	Document des comptes nationaux 99 disponible
<b>81</b>	Elaboration des comptes nationaux 2000	Septembre - Décembre 2002	Stabilité de l'effectif du personnel et financement	Comptes sectoriels 2000 disponible

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	82	Ateliers ERETES	Février, Mai, Août, Octobre, Décembre	Stabilité de l'effectif du personnel et financement	Respect du chronogramme des travaux d'implantation du module ERETES
	83	Travaux ERETES	Janvier - Décembre 2002	Financement	Comptes économiques de l'année de base 99 SCN 93 disponible

<b>84</b>	Construction de la MCS	Avril à décembre de l'année 2002	Financement	Exploitation du fichier de l'EP 98 et de l'enquête 1-2-3
<b>85</b>	Etablir un répertoire des Etudes Economiques sur le Burkina durant la décennie 90	Année 2002	Financement	Répertoire disponible
<b>86</b>	Réalisation d'études Economiques sur le Burkina	Année 2002	Financement	Thèmes identifiés et traités
<b>87</b>	Formation en gestion de bases de données	mars 2002	Financement	Meilleure organisation des données des comptes nationaux
<b>88</b>	Collecte des DSF 2001	Avril, Octobre, 20002	Disponibilité des liasses au niveau des entreprises	Mise à jour de la base de données DSF

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données démographiques et socioculturelles fiables, complètes et à jour</b>	<b>89</b>	Atelier national de validation du document provisoire sur le profil démographique, socio-économique et sanitaire (PDSS) du BF	février	Budget disponible (CERPOD)	Rapport de l'atelier disponible
	<b>90</b>	Publication du document final PDSS	avril	Budget disponible	Document disponible
	<b>91</b>	Activités d'appui ou de collaboration avec des institutions telles que l'IRSS, le Centre Muraz, l'IRD, etc. (Enquêtes, analyse de données)	Janvier à décembre		Rapport du séminaire disponible
	<b>92</b>	Projections et perspectives de population	juillet	Budget disponible (PAP/FNUAP)	Projections disponibles
	<b>93</b>	Tableau de bord social (TBS) 1. collecte de données 2. réécriture de la base de données	Février – décembre	Budget disponible (UNICEF)	Document disponible

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données démographiques et socioculturelles fiables, complètes et à jour</b>	<b>94</b>	Activités d'information aux utilisateurs	janvier – décembre		Demandeurs d'informations satisfaits
	<b>95</b>	élaboration du document projet du prochain recensement général de la population et de l'habitation de 2006	juin		Document projet disponible
	<b>96</b>	Etudes spécifiques à partir des données du RGPH'96 <ul style="list-style-type: none"> <li>• situation des mères célibataires</li> <li>• situation des enfants travailleurs</li> <li>• état de l'infécondité au BF</li> </ul>	décembre	Budget disponible (UNICEF)	Rapports d'articles disponibles

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données démographiques et socioculturelles fiables, complètes et à jour</b>	<b>97</b>	Observatoire d'état civil	Décembre	Budget disponible	Observatoire installé dans les villages test
	<b>98</b>	COLLECTE COURANTE 1. Éducation (1999/2000, 2000/2001) 2. Santé (1999, 2000, 2001) 3. Formation et l'emploi (1998, 1999, 2000, 2001) 4. Population carcérale (1999, 2000, 2001) 5. Accidents de circulation (1999 et 2000) 6. Délinquance (1999, 2000, 2001) 7. État civil : Naissances (maternités ville de Ouaga : 2000, 2001 et 1 <sup>er</sup> semestre 2002) • Décès (mairies Ouaga : 1993 – 2001) • Mariages	janvier à décembre	Budget disponible et sources administratives accessibles	Données disponibles et intégrées dans l'Annuaire statistique et les bulletins statistiques

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
<b>Mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données démographiques et socioculturelles fiables, complètes et à jour</b>	<b>99</b>	Analyse des données collectées pour l'élaboration du Bulletin de statistiques démographiques et sociales	juillet - décembre	Idem	Bulletins disponibles
	<b>100</b>	Bulletins de statistiques démographiques et sociales	juillet	Idem	enquête réalisée
	<b>101</b>	Formation et recyclage des agents aux logiciels Excel, Epi-Info, SPSS	juillet à décembre	Budget disponible	Agents formés