

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE L'INSTITUT
NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE
LA DEMOGRAPHIE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



PROGRAMME D'ACTIVITES 2003



Ouagadougou, Janvier 2003

DIRECTION GENERALE

Service de la coordination statistique des projets et de la coopération

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
I. Assurer une coordination pour un fonctionnement harmonieux du système national statistique pour une production statistique fiable accrue en qualité et en quantité	01	Etude sur les différentes commissions existantes	Mai – juin	Moyens humain, matériel et financier à mobiliser	Commissions spécialisées créées et opérationnelles
	02	Tenue de la première session ordinaire du CNCS	Juin	Moyens humain, matériel et financier à mobiliser	CNCS opérationnel
	03	Tenue de la deuxième session ordinaire du CNCS	Nov. – déc.	Moyens humain, matériel et financier à mobiliser	CNCS opérationnel
	04	Mise à jour du programme national statistique (PNS 2002-2007)	Février – Mars	Moyens financiers à mobiliser	Disposer d'un PNS à jour
	05	Table ronde des bailleurs de fonds autour du financement du Programme National Statistique (PNS)	Février – mars	Adhésion des bailleurs de fonds et moyens financiers à mobiliser pour la tenue de la table ronde	Plan quinquennal de financement des activités statistiques
	06	Promotion des activités statistiques dans les média de la place.	Janv. – Déc.	Moyens financiers à mobiliser	Meilleure connaissance de la statistique
	07	Atelier national avec les producteurs d'informations statistiques sur les différents aspects de la coordination.	Mars – Juillet	Moyens financiers à mobiliser	Meilleure compréhension et adhésion aux enjeux de la coordination statistique.
	08	Poursuite des activités du centre de formation des cadres moyens statisticiens de l'ENAREF	Mars	Moyens financiers à mobiliser	Centre de formation disponible

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
I. Assurer une coordination pour un fonctionnement harmonieux du système national statistique pour une production statistique fiable accrue en qualité et en quantité (suite)	9	Voyage d'étude au Bénin sur la coordination statistique, (Visa)	Mars - Avril	Rechercher les moyens financiers pour le voyage d'étude	Des cadres bien informés sur les outils de coordination de l'appareil statistique national
	10	Voyage d'étude en France sur la coordination statistique, (Visa)	Mars - Avril	Trouver les moyens financiers pour le voyage d'étude	Des cadres bien imprégnés de l'expérience française en matière de coordination de l'appareil statistique national
	11	Voyage d'étude au Maroc sur la décentralisation statistique	Avril – Mai	Mobiliser les moyens financiers pour le voyage d'étude	Des cadres bien informés sur la stratégie de décentralisation et de coordination de l'appareil statistique national
	12	Organisation des concours de la statistique	Novembre - Mai	Bourses de formation à prévoir et moyens financiers pour l'organisation des concours.	De nouveaux cadres à la disposition du système national statistique.
	13	Mise en place progressive des partenaires extérieurs de l'INSD	Janvier - Février	Moyens financiers à dégager	Liste des abonnés de l'INSD disponible.

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
I. Assurer une coordination pour un fonctionnement harmonieux du système national statistique pour une production statistique fiable accrue en qualité et en quantité (suite)	14	Organisation de la Journée Africaine de la Statistique	Novembre	Moyens humains, matériels et financiers à dégager.	Meilleure connaissance de la statistique et de ses problèmes au Burkina
	15	Atelier national sur les concepts et définitions	Juin	Moyen humains, matériels et financiers à dégager.	Définitions et concepts nationaux disponibles .
	16	Formation des agents des DRED et des DEP à la méthode statistique	Juin - Juillet	Moyens financiers à dégager pour la préparation et la mise en place de la formation.	Des cadres formés et opérationnels.
	17	Voyage d'étude au Niger sur le fonctionnement du centre de Formation et de recyclage de Niamey.	Mars - Mai	Moyens financiers à mobiliser	Connaissance d'une meilleure organisation du centre de formation et de recyclage
	18	Elaboration d'un plan d'affaire pour l'amélioration de recettes de l'INSD	Mars	Moyens humains matériels et financiers à mobiliser	Plan d'affaire pour l'amélioration de recettes disponible
	19	Elaboration d'un plan de formation de statisticiens au profit du système d'information statistique	Mars	Moyens humains matériels et financiers à mobiliser	plan de formation de statisticiens disponible
	20	Audit organisationnel des fonctions de l'INSD	Février	Moyens matériel et financiers à mobiliser	Meilleure connaissance des fonctions de l'INSD

Service informatique

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
II. Assurer le traitement des données d'enquêtes et la formation du personnel de l'INSD et d'autres structures suivant les besoins.	21	Produire de tableaux et/ou des sous fichiers à partir des données du recensement général de la population de 1996	Janvier - décembre	Besoins exprimés	Tableaux et fichiers produits
	22	Traiter des données de l'étude longitudinale des cohortes d'élèves de 6è en 1997-1998_ pour le compte du MESRSS	Février - avril	Le MESSRS doit fournir les questionnaires avec les questions ouvertes codifiées	Fichiers produits et livrés
	23	Créer une banque de données sur les productions et documents statistiques du Burkina Faso	Mars - décembre	Moyens matériels et financiers à mobiliser	Banque de données créée
	24	Appuyer les autres directions de l'INSD	Janvier - décembre	Besoins exprimés	Avis et appuis techniques donnés
	25	Traiter des données d'enquêtes et de formation aux logiciels de traitement statistique (ISSA, IMPS, SPSS, CSPro au profit des tiers.	Janvier - décembre	Besoins exprimés	Fichiers disponibles

DIRECTION DES STATISTIQUES GENERALES

Service des statistiques agropastorales de l'environnement et des services.

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	26	Collecter, traiter analyser et présenter des statistiques sur l'agriculture, l'élevage, la climatologie, la météorologie, l'environnement la pêche, la chasse, les transports , le tourisme, les postes et télécommunications et les autres services.	Janv. - Décembre	Moyens humains et financiers à mettre en place	Annuaire et bulletin statistiques bien alimentés.
	27	Enquête pilote sur la production fruitière	Avril - Décembre	Moyens humains et financiers à rechercher	Données sur la production fruitière disponibles.
	28	Elaborer un tableau de bord agro – pastoral, et de l'environnement	Juin – Décembre	Moyens humains et financiers à rechercher	Tableau de bord disponible

Service des prix à la consommation.

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	29	Relever les prix pour l'IHPC, rédiger le note rapide et publier les résultats dans la presse.	Janv. – Décembre	Moyens financiers à rechercher	Données sur les prix et l'indice harmonisé disponibles
	30	Relever et traiter les prix régionaux	Janv. – Décembre	Moyens financiers à rechercher	Prix régionaux disponibles
	31	Effectuer un voyage d'étude sur l'indice national des prix	Janv. – Avril	Moyens financiers à rechercher	Indice publié dans la presse
	32	Rédiger la méthodologie de l'indice national des prix	Avril - Juillet	Moyens financiers à rechercher	Méthodologie disponible
	33	Dresser la base de données des prix	Janv. - Août	Moyens financiers à rechercher	Base de données opérationnelle et pondérations indice national disponibles.

Service études et suivi des conditions de vie des ménages

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données fiables, complètes et mises à jour.	34	Réaliser l'enquête intégrale (EBCVM)	Janv. - Décembre	Moyen financiers	Résultats disponibles
	35	Voyage d'étude au Sénégal (ESSAM)	Février - Mars	Moyens financiers à mobiliser	Rapport de mission disponible

DIRECTION DE LA DEMOGRAPHIE

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	36	Réaliser la 3 ^e enquête démographique et de santé du Burkina Faso (EDSBF-III)	Janvier - Décembre	Aucune ; Budget disponible	Rapport préliminaire disponible
	37	Réaliser le volet population de l'enquête centre Muraz en milieu urbain et rural au BF.	Janvier - Décembre		Rapport préliminaire disponible
	38	Appui et collaboration avec des institutions telles l'IRSS, le Centre MURAZ, l'IRD, etc. (enquête et analyse de données)	Janvier - Décembre		
	39	Réalisation du tableau de bord social (TBS) : Collecte et analyse des données.	Janvier - Décembre	Aucune ; Budget disponible (Unicef)	Document du TBS disponible
	40	Mener des activités d'information des utilisateurs	Janvier - Décembre		
	41	Elaborer le document projet du prochain recensement général de la population et de l'habitation de 2006 .	Janvier - Décembre	Décembre	Document disponible ;

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour.	42	Collecte et mise en place d'une base de données dans les 15 communes cibles dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté en milieu communal. (PRPC)	Janvier - Décembre		Données des communes cibles disponibles
	43	Mettre en place un observatoire d'état civil	Décembre	Budget disponible	Observatoire installé dans les villages tests
	44	Collecter les données courantes 1. Education (1999- 2001 2. Santé 1999 – 2001 3. Emp. et Form. 98 – 2001 4. Pop carc. 1999- 2001 5. Acc. Circ. 1999 – 2000 6. Délinquance 1999 – 2001 7. Etat civil	Janvier - Décembre	Budget disponible et sources administratives accessibles	Données intégrées dans l'annuaire statistique du Burkina Faso.
	45	Analyser les données collectées pour le bulletin de statistiques démographiques et sociales	Juillet - Décembre	Budget disponible et sources administratives accessibles	Bulletin disponible.

DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES

Service de la prévision et de l'analyse de conjoncture

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour. (Suite)	46	Réaliser une enquête trimestrielle de conjoncture	Début chaque trimestre	Moyens financiers à mobiliser	Soldes d'opinion disponibles
	47	Elaborer une note rapide de conjoncture	Février, Mai, Août, Novembre	Moyens financiers à mobiliser	Notes rapides de conjoncture disponibles
	48	Actualiser l'échantillon de l'enquête trimestrielle de conjoncture	Mars	Moyens financiers à mobiliser	Echantillon plus fiable pour améliorer la qualité des informations
	49	Elaborer le tableau de bord de l'économie	Début chaque trimestre	Moyens financiers à mobiliser	Données pour l'alimentation du tableau de bord de l'économie disponibles
	50	Elaborer le bulletin et la note trimestrielle de conjoncture	A la fin de chaque trimestre	Moyens financiers à mobiliser	bulletin et note trimestrielle de conjoncture disponibles
	51	Analyser le tableau de bord de l'économie	Février, Mai, Août, Novembre	Moyens financiers à mobiliser	Tableau de bord de l'économie disponible
	52	Alimenter la base de données des indicateurs de conjoncture	A la fin de chaque trimestre	Moyens financiers à mobiliser	Base de données alimentée
	53	Former en gestion de base de données Access et Excel	Avril	Moyens financiers à mobiliser	Meilleure gestion de la base de données des indicateurs de conjoncture
	54	Réaliser une enquête test sur les nouvelles conditionnalités	Mai	Moyens financiers à mobiliser	Indicateurs de suivi disponibles

Service des comptes économiques et des analyses macroéconomiques

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour. (Suite)	55	Finaliser les comptes des années 94 - 97	Février	Contraintes humaines et financières	Comptes définitifs 94-99 disponibles
	56	Finaliser les comptes sectoriels de 98-99	Janvier	Disponibilité des responsables sectoriels	Document final publié et disponible
	57	Réaliser travaux de synthèse des comptes 98 – 99	Mars	Contraintes humaines et financières	Comptes sectoriels 98-99 disponibles
	58	Collecter et saisir les données administratives de 2000 -2001	Juillet	Ressources financières à mobiliser	Données disponibles pour travaux comptes
	59	Collecter et saisir les DSF des années 2000 à 2002	Fin chaque trimestre	Disponibilité des agents et contraintes financières	DSF disponibles
	60	Réaliser les ateliers préparatoires des missions d'AFRISTAT	Avant chaque mission d'Afristat	Disponibilité des agents et contraintes financières	Travaux préparatoires disponibles
	61	Réaliser les travaux sur le module ERETES			
	62	Réaliser une formation au SYSCOA	Juillet	Contraintes financières et disponibilité du formateur	Bonne maîtrise du SYSCOA par les agents
	63	Réaliser une formation en EXCEL et en ACCESS	Août - Septembre	Contraintes financières et disponibilité du formateur	Bonne maîtrise des logiciels EXCEL et ACCESS par les agents
	64	Etablir un répertoire des études économiques	Mai - Septembre	Moyens financiers à mobiliser	Répertoire des études disponible
65	Analyse des comptes économiques de 94 - 99	Août - Octobre	Disponibilité des comptes 94-99 et contraintes financières	Document d'analyse des comptes 94-99 disponible	

Service du SSEC

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
III. Mettre à la disposition des décideurs et du public des données cartographiques, démographiques et macro-économiques fiables, complètes et mises à jour. (Suite)	66	Réaliser l'enquête trimestrielle de l'IPI	45 jours après chaque trimestre	Réaction des chefs d'entreprises	IPI disponible pour les périodes considérées
	67	Réviser les pondérations de l'IPI	Janvier - Juin	Disponibilité des comptes 1999	2chantillon et pondérations disponibles
	68	Calculer l'indice des prix de ventes industrielles	Juillet - septembre		Indices disponibles
	69	Calculer l'indice du Chiffre d'affaires	Juillet - septembre		Indices disponibles
	70	Diffusion de l'analyse du RIC-5	Janvier – Mars		Analyse du RIC-5 disponible
	71	Mettre à jour le répertoire des entreprises	Avril	Manque de moyens financiers	Répertoire mis à jour
	72	Recenser les unités industrielles et commerciales	Mai – Juin	Manque moyens financiers	Répertoire Fichier des entreprises disponible
	73	Traiter les données du commerce extérieur	Janvier – Décembre		Base de données mis à jour.
	74	Confectionner l'annuaire du commerce ext. 2000- 2003	Avril – Juin et Octobre – Décem.		Annuaire du commerce extérieur disponible
	75	Calculer l'indice du commerce extérieur	Octobre – Décem.	Disponibilité des données de base	Indices du commerce extérieur disponibles
76	Publier l'analyse de l'enquête transport routier	Chaque trimestre		Tableau de bord disponible	

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
	77	Préparer la session budgétaire 2003 du CA	Février	Moyens matériels non disponibles (Micros)	Budget 200 » mis en place et exécuté
	78	Procéder au reversement du personnel dans la grille EPA	Février	Disponibilité des crédits pour prise en charge du rappel	Personnel reversé sur la grille des EPA et impact financier connu ;
	79	Tester le traitement des salaires au CENATRIN	Février		Traitement des salaires au niveau du CENATRIN fait
	80	Finaliser le traitement : Formation de deux agents	Février		
	81	Formuler une demande de décrochage du personnel du circuit SYGASPE de la DSO	Mars		
	82	Assurer tous les travaux d'imprimerie et de reprographie	Janvier - décembre	Vétusté du matériel et personnel non initié à la maintenance	
	83	Mettre en place une mutuelle des travailleurs de l'INSD	Mars	Absence d'un cadre clair pour la prise en compte des évènements sociaux	Evènements sociaux pris en charge
	84	Réorganiser les dossiers du personnel	Mars	Manque de dossiers suspendus	Fichier du personnel disponible
	85	Préparer l'assemblée générale des EPA	Mai		Rapport à l'assemblée des EPA disponible

AGENCE COMTABLE

OBJECTIFS	ACTIVITES		ECHEANCES	CONTRAINTES DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS
	N° d'ordre	Actions à mener			
V. Mettre en œuvre le plan comptable des EPA	86	Organiser l'agence comptable en services et postes de travail	Février	Moyens humains et matériel à mettre à disposition de l'AC	Etats comptables disponibles en temps réel
	87	Former le personnel	Août	Moyens humains et matériel à mettre en œuvre	Etats comptables disponibles en temps réel
	88	Diversifier les services d'encaissement des recettes	Février	Moyens matériel à produire. (quitanciers à souche)	Taux de recouvrement accru
VI. Consolider le respect de la régularité des paiements des dépenses	89	Créer une caisse de menues dépenses	février		Règlements de menues dépenses accélérés
	90	Nommer un billeteur	février		Paiement permanent des états collectifs assuré