

Ouagadougou, le

PLAN DE PASSATION DES MARCHES MODIFIE DE L'INSD, EXERCICE 2024
(MARS 2024)

Chap	Ligne budgétaire			Marchés sur l'exercice antérieur non encore liquidés	Montant restant pour exercice 2024	Nature des acquisitions/prestations	Lot	Mode de passation	Période de lancement des appels à la concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (Jours)	Gestionnaire de crédits
	Art	Para	Montant de l'inscription budgétaire											
60	604	6042	70 000 000	0	70 000 000	Carburant et lubrifiants (Fonctionnement/INSD)	U	ED/PS			1 jour	04/03/2024	21 jours	DAF/INSD
		6043	5 000 000	0	5 000 000	Produits d'entretien et de nettoyage	U	DCF	01/02/2024	06/02/2024	1 jour	11/03/2024	10 jours	DAF/INSD
		6045	1 555 000	0	1 555 000	Consommables informatiques (RSU)	U	DCF	05/02/2024	08/02/2024	1 jour	11/03/2024	15 jours	DAF/INSD
		6047	1 517 500	0	1 517 500	Fournitures de bureau (RSU)	U	DCF	05/02/2024	08/02/2024	1 jour	11/03/2024	10 jours	DAF/INSD
	605	6055	5 870 000	0	2 870 000	Achats de petits matériels et d'outillages (Pièces de rechange d'engins à deux (02) roues et matériels divers RSU)	U	DCF	05/03/2024	11/03/2024	1 jour	08/04/2024	15 jours	DAF/INSD
				0	3 000 000	Achats de matériels divers	U	DCF	22/04/2024	25/04/2024	1 jour	26/05/2024	15 jours	DAF/INSD
		6056	11 500 000	0	2 000 000	Achats d'études et prestation de services (Diagnostic des véhicules et visite technique)	U	Convention (CCVA)			1 jour	20/02/2024	21 jours	DAF/INSD
				0	9 500 000	Achats d'études et prestation de services (Diagnostic du système de plomberie du Bâtiment du Siège)	U	DCF	05/02/2024	08/02/2024	1 jour	11/03/2024	21 jours	DAF/INSD
		6057	8 000 000	0	8 000 000	Achats de travaux, matériels et équipements (Achat de pneus et batteries)	U	DCF	05/03/2024	11/03/2024	1 jour	08/04/2024	21 jours	DAF/INSD
		61	614	6142	2 000 000	0	2 000 000	Transport du personnel à l'extérieur (Billets d'avion)	U	DCF	05/04/2024	15/04/2024	1 jour	15/05/2024
616	6162		2 500 000	0	2 500 000	Envoi de colis	U	Convention (Chronopost)			1 jour	15/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD

Ligne budgétaire				Marchés sur l'exercice antérieur non encore liquidés	Montant restant pour exercice 2024	Nature des acquisitions/prestations	Lot	Mode de passation	Période de lancement des appels à la concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (Jours)	Gestionnaire de crédits	
Chap	Art	Para	Montant de l'inscription budgétaire												
62	624	622	6228	22 790 000	1 490 000	21 300 000	Location et charges locatives diverses (Location de salles au profit de l'INSD)	U	Plusieurs DC			1 jour	20/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
		6241	68 700 000		0	40 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (étanchéité)	Lot 1	DPX	26/12/2023	02/01/2024	1 jour	01/03/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
					0	7 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (Ascenseurs)	Lot 2							
					0	2 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (Plomberie)	Lot 3							
					0	2 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (Entretien et maintenance du forage)	Lot 4							
					0	7 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (Groupe électrogène)	Lot 5							
					0	5 000 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (Onduleurs)	Lot 6							
					0	4 500 000	Renouvellement du système d'adduction d'eau du siège de l'INSD	U							
			0	1 200 000	Entretien et réparation des biens immobiliers (Climatiseurs et plomberie DR/INSD)	U	DC	26/12/2023	29/12/2023	1 jour	29/01/2024	Année budgétaire 2024	SAF/DR-INSD		
		6242	22 400 000		0	7 000 000	Entretien et réparation des biens mobiliers (Copieurs/INSD)	U	DCF	08/01/2024	11/01/2024	1 jour	20/02/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
					0	5 000 000	Entretien et réparation des biens mobiliers (Climatiseurs)	U	DCF	05/04/2024	08/04/2024	1 jour	10/05/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
					0	1 500 000	Entretien et réparation des biens mobiliers (ouvertures, serrures et vitrerie)	U	DCF	05/04/2024	08/04/2024	1 jour	10/05/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
					0	3 000 000	Entretien et réparation des biens mobiliers (Imprimerie de l'INSD)	U	DCF	10/04/2024	15/04/2024	1 jour	10/05/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
					0	2 500 000	Entretien et réparation des biens mobiliers (Extincteurs de l'INSD)	U	DCF	10/04/2024	15/04/2024	1 jour	10/05/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
					0	2 500 000	Entretien et cloisonnement de bureaux au profit de la DR-Centre/INSD	U	DCF	10/04/2024	15/04/2024	1 jour	10/05/2024	15 jours	DAF/INSD
					0	900 000	Entretien et réparation des biens mobiliers (Copieurs/DR-INSD)	U	DC	08/01/2024	11/01/2024	1 jour	20/02/2024	Année budgétaire 2024	SAF/DR-INSD

Chap	Ligne budgétaire			Marchés sur l'exercice antérieur non encore liquidés	Montant restant pour exercice 2024	Nature des acquisitions/prestations	Lot	Mode de passation	Période de lancement des appels à la concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (Jours)	Gestionnaire de crédits
	Art	Para	Montant de l'inscription budgétaire											
		6243	9 500 000	0	9 500 000	Entretien, réparation et maintenance des biens roulants (Véhicules de l'INSD)	U	DCF	23/01/2024	26/01/2024	1 jour	26/02/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
		6244	500 000	0	500 000	Autres maintenances (entretien du logiciel de gestion)	U	DCNF	22/01/2024	25/01/2024	1 jour	26/02/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
	625	6253	9 500 000	0	9 500 000	Assurance du matériel roulant (Véhicules de l'INSD)	U	ED/PS			1 jour	26/02/2024	21 jours	DAF/INSD
		6259	7 120 000	0	7 120 000	Autres assurances (Assurance accident de travail/RSU)	U	ED/PS			1 jour	25/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
	627	6279	5 000 000	0	5 000 000	Couvertures médiatiques (INSD)	U	DCF	22/01/2024	25/01/2024	1 jour	26/02/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
	628	6289	6 000 000	0	6 000 000	Autres frais de télécommunication (Achats de cartes de recharge téléphoniques)	U	ED/PS			1 jour	25/01/2024	21 jours	DAF/INSD
63	637	6371	10 000 000	0	10 000 000	Sécurité des locaux de l'INSD (Siège)	U	Convention (Police nationale)			1 jour	05/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
		6372	19 500 000	0	3 000 000	Entretien des espaces verts de l'INSD	U	DCF	22/12/2023	27/12/2023	1 jour	15/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
				0	4 000 000	Traitement des bâtiments de l'INSD contre les rongeurs et les insectes	Lot 1	DPX	22/12/2023	27/12/2023	1 jour	15/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD
				0	12 500 000	Entretien et nettoyage des locaux de l'INSD	Lot 2							
	6384	43 724 000	0	12 000 000	Réceptions (Fourniture de pauses café et déjeuner à OUAGADOUGOU au profit de l'INSD)	Lot 1	DPX	26/12/2023	02/01/2024	1 jour	15/02/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD	
			0	13 724 000	Réceptions (Fourniture de pause-café renforcée à KOUDOUGOU et ZINIARE au profit de l'INSD)	Lot 2								
			0	15 000 000	Réceptions (Fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Ouagadougou au profit de l'INSD)	U	DPX	05/04/2024	10/04/2024	1 jour	31/01/2024	Année budgétaire 2024	DAF/INSD	
			0	3 000 000	Réceptions (Pauses café et déjeuner au profit des DR/INSD)	U	DC	26/12/2023	29/12/2023	1 jour	31/01/2024	Année budgétaire 2024	SAF/DR-INSD	
	638		0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour le relocking du site Web de l'INSD	U	CC	05/04/2024	10/04/2024	1 jour	10/05/2024	21 jours	DAF-INSD	

Ligne budgétaire				Marchés sur l'exercice antérieur non encore liquidés	Montant restant pour exercice 2024	Nature des acquisitions/prestations	Lot	Mode de passation	Période de lancement des appels à la concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (Jours)	Gestionnaire de crédits		
Chap	Art	Para	Montant de l'inscription budgétaire													
23	231	6389	19 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour un appui conseil à l'élaboration des états financiers selon les nouvelles normes	U	CC	05/04/2024	10/04/2024	1 jour	10/05/2024	21 jours	DAF-INSD		
				0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un tableau de bord de la chaîne financière	U	CC	05/04/2024	10/04/2024	1 jour	10/05/2024	21 jours	DAF-INSD		
				0	2 000 000	Recrutement d'un consultant pour le diagnostic et l'élaboration des spécifications techniques pour l'entretien courant du groupe électrogène, du forage, des ascenseurs et la plomberie	U	CC	05/04/2024	10/04/2024	1 jour	10/05/2024	21 jours	DAF-INSD		
		2311	132 082 331		63 842 331	0	Travaux de construction de la DR-Est de l'INSD	Lot 2	AOOD							DAF/INSD
					3 240 000	0	Suivi-contrôle des travaux de construction (DR-Est et mur de clôture de l'annexe) au profit de l'INSD	U	CC							DAF/INSD
					0	61 750 000	Travaux de réfection de la DR-Centre/INSD	U	DPX	22/04/2024	27/04/2024	1 jour	20/05/2024	60 jours	DAF/INSD	
					0	3 250 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réfection de la DR-Centre/INSD	U	CC	15/04/2024	22/04/2024	1 jour	15/05/2024	Durée contractuelle des travaux	DAF/INSD	
					0	9 900 000	Autres travaux (Confection et pose de porte coulissante, d'une barrière automatique et des ralentisseurs à l'entrée principale du siège de l'INSD)	Lot 1	DPX	15/04/2024	22/04/2024	1 jour	22/05/2024	30 jours	DAF/INSD	
					0	19 950 000	Autres travaux (Réfection de la peinture des murs du bâtiment du siège de l'INSD)	Lot 2						60 jours		
					0	38 000 000	Autres travaux (Réfection du système de plomberie du bâtiment du siège de l'INSD)	Lot 3								
		0	3 050 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réfection de la peinture et du système de plomberie du bâtiment du siège de l'INSD (Lots 2 et 3)	U	CC	10/04/2024	15/04/2024						1 jour		15/05/2024
		2319	70 900 000		0	9 900 000	Autres travaux (Confection et pose de porte coulissante, d'une barrière automatique et des ralentisseurs à l'entrée principale du siège de l'INSD)	Lot 1	DPX	15/04/2024	22/04/2024	1 jour	22/05/2024	30 jours	DAF/INSD	
0	19 950 000				Autres travaux (Réfection de la peinture des murs du bâtiment du siège de l'INSD)	Lot 2	60 jours									
0	38 000 000	Autres travaux (Réfection du système de plomberie du bâtiment du siège de l'INSD)	Lot 3													
0	3 050 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réfection de la peinture et du système de plomberie du bâtiment du siège de l'INSD (Lots 2 et 3)	U	CC	10/04/2024	15/04/2024	1 jour	15/05/2024						Durée contractuelle des travaux		DAF/INSD

Ligne budgétaire				Marchés sur l'exercice antérieur non encore liquidés	Montant restant pour exercice 2024	Nature des acquisitions/prestations	Lot	Mode de passation	Période de lancement des appels à la concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (Jours)	Gestionnaire de crédits	
Chap	Art	Para	Montant de l'inscription budgétaire												
24	241	2419	9 400 000	9 400 000	0	Autres matériels techniques (Matériel d'archivage)	U	DCF							DAF/INSD
Montant total prévisionnel			564 058 831	77 972 331	486 086 500										

Le Directeur Général

AOOD: Appel d'offres ouvert direct

CC: Consultation de consultants

DC: Demande de cotations

DCF: Demande de cotations formelle

DCNF: Demande de cotations non formelle

DPX: Demande de prix

ED/PS: Entente directe en prestations spécifiques


Boureima OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances