

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL DE L'INSD, EXERCICE 2025

| Ligne budgétaire | | | Marchés sur l'exercice antérieur engagés non encore liquidés | | Credits disponibles Exercice 2025 | Nature des acquisitions/prestations | Lot | Mode de passation | Période de lancement des appels à la concurrence | Période de remise des offres | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Déai prévisionnel d'exécution (Jours) | Gestionnaire de crédits |
|------------------|------|------------|--|---|-----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Chap | Art | Para | Montant de l'inscription budgétaire | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 604 | 6042 | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de l'INSD | U | ED/PS | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 1 jour | 10/02/2025 | 21 jours | DAF/INSD |
| | 605 | 6055 | 1 950 000 | 0 | 950 000 | Acquisition de pièces de rechange d'engins à deux (02) roues au profit de l'INSD | U | DCNF | 05/03/2025 | 10/03/2025 | 1 jour | 08/04/2025 | 15 jours | DAF/INSD |
| | | | | 0 | 1 000 000 | Acquisition de téléphones IP au profit de l'INSD | U | DCF | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 1 jour | 10/03/2025 | 21 jours | DAF/INSD |
| | 605 | 6056 | 9 500 000 | 0 | 2 000 000 | Diagnostic et visite technique des véhicules de l'INSD | U | ED/PS (Convention avec le CCVA) | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 1 jour | 15/01/2025 | 21 jours | DAF/INSD |
| | | | | 0 | 7 500 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un tableau de bord de la chaîne financière de l'INSD | U | CC | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 1 jour | 17/03/2025 | 14 jours | DAF-INSD |
| | 6057 | 67 500 000 | 67 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de pneus et batteries au profit de l'INSD | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | 21 jours | DAF/INSD |
| | | | | 0 | 4 000 000 | Cloisonnement de conteneurs à usage de bureau au profit de l'INSD | U | DCF | 10/01/2025 | 14/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | 21 jours | DAF/INSD |
| | | | | 0 | 55 000 000 | Actualisation de l'étude architecturale de la seconde aile de l'INSD Siège | U | ED/PS (Convention avec la DGAC) | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 1 jour | 20/03/2025 | 45 jours | DAF/INSD |


| Ligne budgétaire | | Marchés sur l'exercice antérieur engagés non encore liquidés | | Crédits disponibles Exercice 2025 | Nature des acquisitions/prestations | Lot | Mode de passation | Période de lancement des appels à la concurrence | Période de remise des offres | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Décalai prévisionnel d'exécution (Jours) | Gestionnaire de crédits | | | | | | | | | |
|--|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|-------|--------------------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|----------|
| Chap | Art | Para | Montant de l'inscription budgétaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 614 | 6142 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | U | DCF | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 1 jour | 21/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD | | | | | | | | | |
| 61 | 616 | 6162 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | U | ED/PS (Convention avec Chronopost) | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 1 jour | 10/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Acquisition de billets d'avion au profit de l'INSD | U | DCF | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 1 jour | 21/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | Envoi de colis | U | DCF | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 1 jour | 21/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | Location de salles au profit de l'INSD | U | Plusieurs DC | N/A | N/A | 1 jour | 07/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | Entretien et réparation des ascenseurs au profit de l'INSD | Lot 2 | DPX (Reconduction) | N/A | N/A | N/A | 10/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | Entretien et réparation des installations sanitaires (plomberie) au profit de l'INSD Siège | Lot 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Entretien et réparation des onduleurs au profit de l'INSD Siège | Lot 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Entretien et réparation des climatiseurs au profit de l'INSD Siège | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | Entretien et maintenance du forage au profit de l'INSD Siège | U | DCF | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1 jour | 24/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | Maintenance du système de plomberie et des conduites pour sapeur pompier au profit de l'INSD Siège | U | DCF | 02/04/2025 | 07/04/2025 | 1 jour | 07/05/2025 | 30 jours | DAF/INSD |
| Entretien et réparation des climatiseurs et la plomberie au profit de la DR/INSD Est | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR-INSD Est | | | | | | | | | | | | | | |
| Entretien et réparation des climatiseurs et la plomberie au profit de la DR/INSD HBS | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR-INSD HBS | | | | | | | | | | | | | | |
| Entretien et réparation des climatiseurs et la plomberie au profit de la DR/INSD Sahel | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR-INSD Sahel | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 6241 | | 32 700 000 | 0 | 3 000 000 | U | DCF | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1 jour | 24/01/2025 | Année budgétaire 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 5 000 000 | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 3 992 892 | Lot 2 | DPX (Reconduction) | N/A | N/A | N/A | 10/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1 430 000 | Lot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 17 400 000 | U | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 6 999 892 | Lot 2 | DPX (Reconduction) | N/A | N/A | N/A | 10/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 3 992 500 | Lot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 5 000 000 | U | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 9 500 000 | U | DCF | 02/04/2025 | 07/04/2025 | 1 jour | 07/05/2025 | 30 jours | DAF/INSD | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1 125 800 | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR-INSD Est | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1 126 008 | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR-INSD HBS | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1 125 800 | U | DCF | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR-INSD Sahel | | | | | | | | | |

| Ligne budgétaire | | | Marchés sur l'exercice antérieur engagés non encore liquidés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---|--|--|-------------------------|-----------|---|-----------|---|---|-----|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---|---------|---|---|------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------------------|---|---------|---|---|------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------------------|---|---------|---|---|------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------|---|---|-----|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---|---------|--|---|------|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---|-----------|--|---|-----|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---|-----------|---|---|-----|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---|-----------|---|---|-----|------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|---|-------|------------|------------|--------|------------|----------|-----------|
| Chap | Art | Para | Montant de l'inscription budgétaire | Crédits disponibles Exercice 2025 | Nature des acquisitions/prestations | Lot | Mode de passation | Période de lancement des appels à la concurrence | Période de remise des offres | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (Jours) | Gestionnaire de crédits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 6242 | 10 400 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | Entretien et réparation des copieurs au profit de l'INSD Siège | U | DCF | 11/03/2025 | 14/03/2025 | 1 jour | 14/04/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation des ouvertures, serrures et vitreie au profit de l'INSD | U | DCF | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 1 jour | 27/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 300 000 | Entretien et réparation des copieurs au profit de la DR- INSD Est | U | DCNF | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 1 jour | 17/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR- INSD Est | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 300 000 | Entretien et réparation des copieurs au profit de la DR- INSD HBS | U | DCNF | 13/01/2025 | 16/01/2025 | 1 jour | 17/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR- INSD HBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 300 000 | Entretien et réparation des copieurs au profit de la DR- INSD Sahel | U | DCNF | 13/01/2025 | 16/01/2025 | 1 jour | 17/02/2025 | Année budgétaire 2025 | Régisseur/DR- INSD Sahel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 500 000 | Entretien, réparation et maintenance des véhicules à 04 roues au profit de l'INSD | U | DCF | 21/02/2025 | 25/02/2025 | 1 jour | 25/03/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 500 000 | Entretien du logiciel de gestion au profit de l'INSD | U | DCNF | 24/12/2024 | 30/12/2024 | 1 jour | 20/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance des caméras de surveillance au profit de l'INSD | U | DCF | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 1 jour | 31/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation des extincteurs au profit de l'INSD | U | DCF | 20/02/2025 | 24/02/2025 | 1 jour | 20/03/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 000 000 | Maintenance de l'autoconn et des coffrets téléphoniques de l'INSD Siège | U | DCF | 06/01/2025 | 09/01/2025 | 1 jour | 31/01/2025 | Année budgétaire 2025 | DAFI/INSD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 500 000 | Assurance des véhicules de l'INSD | U | ED/PS | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 1 jour | 03/02/2025 | 21 jours | DAFI/INSD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ligne budgétaire | | | Marchés sur l'exercice antérieur engagés non encore liquidés | Crédits disponibles Exercice 2025 | Nature des acquisitions/prestations | Lot | Mode de passation | Période de lancement des appels à la concurrence | Période de remise des offres | Temps nécessaires pour l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (Jours) | Gestionnaire de crédits |
|------------------|-----|------|--|-----------------------------------|---|-------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| Chap | Art | Para | | | | | | | | | | | |
| | 628 | 6289 | 4 000 000 | 0 | Acquisition de cartes de recharge téléphoniques au profit de l'INSD | U | ED/PS | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 1 jour | 03/02/2025 | 21 jours | DAF/INSD |
| | | 6371 | 10 000 000 | 0 | Sécurisés des locaux de l'INSD Siège | U | ED/PS (Convention Police nationale) | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 1 jour | 20/10/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | 0 | Entretien des espaces Verts au profit de l'INSD Siège | U | DCF | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 1 jour | 17/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | 0 | Entretien et nettoyage au profit de l'INSD Siège | Lot 2 | DPX (Reconduction) | N/A | N/A | N/A | 06/10/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | 0 | Entretien et nettoyage au profit de la DR-INSD Est | U | DCF | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 1 jour | 20/10/2025 | Année budgétaire 2025 | Regisseur/DR-INSD Est |
| | | | | 0 | Entretien et nettoyage au profit de la DR-INSD HBS | U | DCF | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 1 jour | 20/10/2025 | Année budgétaire 2025 | Regisseur/DR-INSD HBS |
| | | | | 0 | Entretien et nettoyage au profit de la DR-INSD Sahel | U | DCF | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 1 jour | 20/10/2025 | Année budgétaire 2025 | Regisseur/DR-INSD Sahel |
| | | | | 0 | Fourniture de pauses café et déjeuner à OUGADOUGOU au profit de l'INSD Siège | Lot 1 | | | | | | | |
| | | | | 0 | Fourniture de pauses café et pause-café renforcée à KOUDOUGOU au profit de l'INSD Siège | Lot 2 | DPX | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 1 jour | 03/02/2025 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD |
| | | | | 0 | Fourniture de pause-café et pause-café renforcée à ZINNIARE au profit de l'INSD Siège | Lot 3 | | | | | | | |
| | 638 | 6384 | 46 000 000 | 0 | Pauses café et déjeuner au profit de la DR-INSD Est | U | DCF | 10/02/2025 | 13/02/2025 | 1 jour | 14/03/2025 | Année budgétaire 2025 | Regisseur/DR-INSD Est |
| | | | | 0 | Pauses café et déjeuner au profit de la DR-INSD HBS | U | DCF | 12/02/2025 | 17/02/2025 | 1 jour | 17/03/2025 | Année budgétaire 2025 | Regisseur/DR-INSD HBS |
| | | | | 0 | Pauses café et déjeuner au profit de la DR-INSD Sahel | U | DCF | 20/02/2025 | 24/02/2025 | 1 jour | 24/03/2025 | Année budgétaire 2025 | Regisseur/DR-INSD Sahel |

| Ligne budgétaire | | | Marchés sur l'exercice antérieur engagés non encore liquidés | | Crédits disponibles Exercice 2025 | | Nature des acquisitions/prestations | | Lot | | Mode de passation | | Période de lancement des appels à la concurrence | | Période de remise des offres | | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres | | Date probable de démarrage des prestations | | Délai prévisionnel d'exécution (Jours) | | Gestionnaire de crédits | |
|-----------------------------------|-----|------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-------|--------------------|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Chap | Art | Para | Montant de l'inscription budgétaire | engagés non encore liquidés | Exercice 2025 | | | | Lot | Mode de passation | Période de lancement des appels à la concurrence | Période de remise des offres | Temps nécessaire pour l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai prévisionnel d'exécution (Jours) | Gestionnaire de crédits | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 11 660 000 | | Fourniture de pauses café et déjeuner à OUGADOUGOU au profit de l'INSD Siège | | Lot 1 | DPX (Reconduction) | N/A | N/A | N/A | 27/12/2024 | Année budgétaire 2025 | DAF/INSD | | | | | | | | |
| 65 | 658 | 6589 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | Appui pour le recrutement d'un consultant en vue de la traduction en quatre langues nationales des outils de collecte de l'enquête socio-économique pour un monitoring de protection des personnes déplacées internes et les communautés hôtes (ESEM-PDI) | | U | CC | 20/12/2024 | 26/12/2024 | 1 jour | 27/01/2025 | 11 jours | DAF-INSD | | | | | | | | |
| 24 | 242 | | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | | Acquisition d'une machine de reprographie au profit de l'imprimerie de l'INSD | | U | DPX | 04/03/2025 | 10/03/2025 | 1 jour | 10/04/2025 | 45 jours | DAF/INSD | | | | | | | | |
| Montant total prévisionnel | | | 368 950 000 | 0 | 368 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CC: Consultation de consultants
DC: Demande de cotations
DCF: Demande de cotations formelle
DCNF: Demande de cotations non formelle
DPX: Demande de prix
ED/PS: Entente directe en prestations spécifiques



Le Directeur Général