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Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

Objectifs ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS ATTENDUS RESULTATS
N° Actions & mener ATTEINTS
d’ordre
l. Assurer une
coordination pour un 01 Atelier de sensibilisation sur les Membres du CNCS|Activité non réalisée
fonctionnement missions et enjeux du Consell imprégnés de leur|mais la premiére
harmonieux du National de Coordination PM mission session u CNCS s’est
systéme  statistique Statistique (CNCS) tenue en février 2000
pour une production Public sensibilisé a
statistique accrue en limportance de la
gualité et en quantité statistique
Création des différentes Textes et reglement|Le reglement
02 commissions du CNCS; intérieur des intérieur du CNCS a

élaboration du réglement intérieur
du CNCS; mise en place du
Secrétariat permanent du CNCS;
etc.

Janvier — déc. 2000

commissions du CNCS
élaborés

Commissions installées
et fonctionnelles

été examiné a la 1°©
session du CNCS.
Textes non élaborés




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions & mener ATTENDUS
d’ordre
Assurer  une La session a eu lieu en
coordination pour un 03 Tenue de la premiere session|Janv. — Février|Rapport de la| mars 2000 et des textes
fonctionnement ordinaire du CNCS pour une prise de | 2000 premiere session | ont été examinés.
harmonieux du contact avec les membres disponible
systéme  statistique
pour une production S’'imprégner de I'expérience béninoise | Février — Mars 2000 |Des cadres biens|Activités non réalisée par
statistique accrue en 04 en matiére d'élaboration des textes informés sur les outils | manque de financement.
gualité et en quantité devant régir les différents organes du de coordination de
(Suite) CNCS a travers un voyage d'étude au 'appareil  statistique
Bénin sur la coordination statistique national
S’'imprégner de I'expérience Marocaine Des cadres bien|Activités non réalisée par
05 dans le domaine de la décentralisation | Février — Mars 2000 |informés sur la | manque de financement
statistique a travers un voyage d'étude stratégie de
au Maroc sur la décentralisation décentralisation et de
statistique coordination de
'appareil statistique
S'imprégner de I'expérience francaise Des cadres bien|Activités non réalisée par
06 dans le domaine de la coordination|Mars — Avril 2000 imprégnés de | manque de financement
statistique a travers un voyage d'étude I'expérience en
en France sur la coordination statistique matiére de
coordination de
l'appareil  statistique
national




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
Assurer une
coordination pour un
fonctionnement Elaboration du cahier des charges Aodt 2000 Cahier de charge |Document élaboré et non
harmonieux du statistigues des Directions régionales statistique liant 'INSD | finalisé.
systéme  statistique 07 de I'Economie et de la Planification aux DREP disponible
pour une production (DREP)
statistigue accrue en Mise en ceuvre du|Non réalisé
gualité et en quantité 08 Atelier d’adoption du cahier de charges cahier de charge qui
(Suite) statistigues des DREP Septembre 2000
Sensibiliser I'opinion national sur le | Novembre 2000 Public plus réceptif|La journée n’'a pas été
09 réle et la place de la statistique par aux problemes de la|célébrée car théme recu
I'organisation de la journée africaine de collecte des données |avec retard et manque de
la statistique financement
Deuxieme session ordinaire du|Nov.— Déc. 2000 Discuter  sur le|Session tenue et
10 CNCS Programme National | programme  statistique

Statistique (PNS)

examiné.




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
Assurer une Plan de financement |Activité non réalisée
coordination pour un Table ronde des bailleurs de fonds des activités
fonctionnement 11 autour du financement du programme | Nov. — Déc. 2000 statistiques pour une
harmonieux du statistique national (PNS) longue période
systéme  statistique Atelier de sensibilisation sur les Vulgariser [I'utilisation | Atelier non tenu par
pour une production nomenclatures harmonisées adoptées des nomenclatures | manque de financement
statistigue accrue en dans le cadre de [I'Observatoire | Octobre 2000 harmonisées au
gualité et en quantité 12 Economique et statistique niveau de la sous-
(Suite) Subsaharienne (AFRISTAT) dont le région
Burkina Faso est membre.
Atelier sur  I'harmonisation des Disposer des | Non réalisé
13 concepts, définitions et normes au | Octobre 2000 concepts, définitions
niveau national et normes harmonisés
au niveau national
Activer le dossier de décentralisation Disposer des | Cette activité n' est pas
de [IINSD dans les régions|Tout au long de | statistiques régionales |réalisée; des réflexions
14 économiques du Burkina Faso en|l'année pour I'élaboration des|sont en cours et des
réalisant une étude de faisabilité des projets de | activités seront
dossiers de décentralisation développement programmées dans le
PAREF




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
. Mettre a la disposition Confectionner des cartes nationales, Cartes disponibles Des drafs de cartes sont
des décideurs et du public , . R . . :
des données 15 départementales et régionales a partir disponibles
démographiques, macro- des résultats du RGPH'96 Janv. — Février 2000
economiques ot Saisie des populations et ménages BDLB alimentée Le fichier village a été
cartographiques  fiables, _ , . L L,
complétes et a jour 16 fournis par le RGPH96 pour chaque |Janv. — Février 2000 finalisé et publié
village
Tenue de 10 ateliers régionaux sur la Une liste des villages|La liste de villages se
17 Toponymie des villages Avril — Juillet 2000 harmonisée et | réfere a celle du MAT
acceptée par tous
comme telle
Elaboration d’un fichier village avec les Fichier village | Activité partiellement
18 caractéristigues  socio-économiques | Juillet- Octobre 2000 | disponible réalisée
des villages d'ou saisie des
guestionnaires villages
Production des tableaux e
Produire des tableaux Tableaux spécifiques | continuellement pour
19 complémentaires sur la base des|Janv.— Déc. 2000 produits satisfaire les demandes

données du RGPH'96 et en fonction

des besoins spécifiques des

utilisateurs




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
II. Mettre & la disposition Rapport disponible Les analyses sont faites et
des décideurs et du public , L o
des données 20 Préparer un rapport d’exploitation du la publication est en cours
démographiques, macro- RGPH'96 Janvier — Mars 2000
économiques ot Appui aux traitements des enquétes Activité  permanente et
cartographiques  fiables, ] ) ] i o
complétes et a jour 21 des directions techniques de I'INSD ou | Janv. — Déc. 2000 réalisée
(Suite) a d’autres structures
Saisie, traitement et présentation des Pour alimenter | .saisie et traitement
22 statistiques agricoles et de I'élevage Mars — Déc. 2000 'annuaire et le bulletin | réalisés
statistique du Burkina
Faso
Saisie, traitement et présentation des Pour alimenter | saisie et traitement réalisés
23 statistiques de la climatologie Mars — Déc. 2000 'annuaire et le bulletin
statistique du Burkina
Faso.
Pour alimenter|. saisie et traitement
24 Saisie, traitement et présentation des | Mars — Déc. 2000 'annuaire et le bulletin | réalisés
statistiques de I'Environnement statistique du Burkina
Faso
Pour alimenter | saisie et traitement réalisés
25 Saisie, traitement et présentation des|Mars — Déc. 2000 'annuaire et le bulletin

statistiques de la Péche et de la
Chasse

statistique du Burkina
Faso.




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTENDUS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
. Mettre a la disposition Centralisation des tableaux devant Pour alimenter | Activité entierement
ggz decideurs et dléopnuntyég 26 servir & la confection de I'annuaire Mars — Déc. 2000 'annuaire et le bulletin | réalisée
démographiques, macro- statistique du Burkina
économique_zs et Faso
cartographiques  fiables, _
complétes et a jour Pour alimenter
(Suite) 27 Tirage de I'annuaire statistique Juillet — Aot 2000 I'annuaire et le bulletin | Tirage réalisé
Centralisation des tableaux du bulletin | Mars- Mai- Juin, AoQt|Pour alimenter
28 Pour le tirage et diffusion — Nov. 2000 'annuaire et le bulletin | Activité Non réalisée
statistique
Transmission des tableaux  de|Avril- Juillet — Octobre | Pour alimenter
29 'annuaire au service Administratif — Déc. 2000 'annuaire et le bulletin | Activité réalisée
statistique
Pour des travaux sur les enquétes sur Document d’analyse
'Environnement dans la ville de des résultats Enquéte non réalisée
30 Ouagadougou et sur la consommation | Mars — Déc. 2000
de bois de chauffe dans les villes
moyennes du Burkina Faso
Elaborer une méthodologie de calcul Rapport
31 d’indicateurs d’analyse et de suivi dans | Mars — Déc. 2000 méthodologique et | Activité Non réalisée

le secteur agro-pastoral et de

I'environnement

indicateurs




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
II. Mettre & la disposition 32 Février — Déc. 2000 | Indice des prix Indice de prix disponible
des décideurs et du public . . - . .
des données Relevé des prix, saisie et traitement chaque mois
démographiques, macro- pour le calcul de I'indice des prix
économiques ot Février — Déc. 2000 |Plaquette des prix Données disponibles
cartographiques  fiables, _ _
complétes et a jour 33 Sortie de la plaguette mensuelle prix
(Suite) 34 Rédaction de la note rapide Tout au long de|Note rapide Note rapide disponible
'année
35 Publication dépliant IHPC Février 2000 Dépliant Non encore réalisé
36 Relevé des prix dans les régions pour|Tout au long de Relevé chaque mois dans
la mise en place d’'un systéme national | I'année les DREP
de suivi des prix
37 Saisie et traitement des données Tout au long Activité  permanente et
de 'année réalisée
2000
38 Publication des prix régionaux Tout au long de Document disponible
'année
Voyage d'étude en vue de s'imprégner | Mai 2000 Activité non réalisée par
39 de I'expérience d'autres pays dans le manqgue de financement

calcul d’un indice de prix national




Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
II. Mettre a la disposition Rédaction de la méthodologie de |Juillet — Sept. Méthodologie en cous de
des décideurs et du public - . : el
des données 40 calcul de l'indice de prix national 2000 réflexion
démographiques, macro- 41 Enquéte UEMOA (aupreés des | Janvier — Février Enquéte non réalisée
économiques ot ménages) : Publication des résultats | 2000
cartographiques  fiables, —— - - - —— - -
complétes et & jour 42 Enquéte prioritaire : Traitement Janvier — Février 2000 | Publication du | document disponible
(Suite) document
43 Enquéte budget consommation (EBC) : | Tout au long de Budget est elaboré
Préparation 'année
44 Enquéte budget consommation (EBC) : | Juillet — Déc. Des bailleurs de fonds sont
Recherche de financement 2000 approchés
45 Etudes spécifiques : Elaboration de la Méthodologie élaborée et
méthodologie de mise en place d'un fichier disponible
fichier de gestion des prix
46 Conception du programme ((pm) Programme élaboré
47 Mise a jour de la base de données Février — Déc. 2000 Mise a jour effective
48 Elaboration des comptes 1994 - 1997 | Janvier 2000 Les comptes de la|Comptes courants
nation provisoires disponibles
49 Collecte et traitement des DSF Juin 2000 Disposer des données | Données partiellement
sur les entreprises disponibles
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Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
II. Mettre & la disposition Comptes de | Exploitation des données a
des décideurs et du public _ . _ . .
des données Traitement des données du secteur production et|permis de disposer des
démographiques, macro- 50 Informel Mai 2000 d’exploitation des | comptes 90-98 provisoires.
économiques et activités du secteur
cartographiques  fiables,
complétes et & jour Informel
(Suite) Les comptes du
Collecte et traitement des données du | Juin 2000 secteur Primaire Données intégrées dans
51 secteur Primaire les comptes
52 Collecte et traitement des données des | Juin 2000 Les comptes des|Données intégrées dans
Administrations Administrations les comptes
53 Les comptes de la
Elaboration des comptes 1998-1999 Octobre 2000 Nation -Comptes non finalisé
54 Enquéte de conjoncture A la fin de chaque| Note de conjoncture |Note disponible
trimestre
55 Elaboration du Tableau de Bord de|A la fin de chaque| Tableau de Bord de |Document disponible
'Economie trimestre I'Economie
A la fin de chaque|Possibilités de | Réflexions sont en cours
56 Alimentation du Modéle Presto semestre comparaison avec les

résultats de I'lAP
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Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
. Mettre a la disposition A la fin de chaque |Possibilités de | Réflexions sont en cours
ggz decideurs et dléopnunzlég 57 Alimentation du Modéle Presto semestre comparaison avec les
démographiques, macro- résultats de I'lAP
économiques et Enquétes auprés des services|A lafin de chaque
cartographiques  fiables, , , .| semestre " L. .
complétes et & jour deconcentrés en vue de produire Enquéte realisée en mai
(Suite) des Indicateurs d'impact, pour Indicateurs sur le test sur les
58 assurer une gestion budgétaire , ) conditionnalités
transparente, efficace, adapté aux disponibles
besoins et rigoureuse dans sa mise
en ceuvre
Enquéte d'opinion auprés des Réalisée par IGF
59 |fournisseurs de [I'Etat sur le Indicateurs
paiement de leurs factures disponibles
Sondage d'opinion auprés des |A lafin de chaque
60 |opérateurs économiques sur les|Semestre Indicateurs Réalisée par IGF
marchés de I'Etat disponibles
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Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
II. Mettre & la disposition Réalisation d’'enquétes trimestrielles Note Rapide sur
des décideurs et du public R _ _ . , - . . .
des données aupres des entreprises pour le calcul |45 jours apres la fin I'indice de la Note rapide disponible
démographiques, macro- 61 de l'indice de la production industrielle | du trimestre concerné | production industrielle
économiques ot 62 Document d’analyse | Draft disponible
cartographiques  fiables, o i ] ~
complétes et a jour Analyse, publication des résultats de 1° trimestre 2000 de I'enquéte
(Suite) I'enquéte transport routier
63 Tabulation et analyse des résultats du| 1° Trimestre 2000 Document d’'analyse | Draft disponible
Recensement Industriel et Commercial duRICS5
Conception, tabulation, saisie et Disposer d’'un . Draft disponible
confection de l'annuaire du commerce annuaire statistique du
64 extérieur Avril 2000 commerce extérieur
pour les besoins des
différents utilisateurs
Mettre a la disposition | Draft disponible
Calcul des indices du commerce des décideurs et
65 extérieur, publication et diffusion Année 2000 utilisateurs des
indicateurs  sur le

commerce extérieur
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Rapport d’activité de I’INSD 1°* semestre 2000

ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
I1. Mettre a la disposition Analyse de I’Enquéte de couverture Janvier Rapport d’analyse Rapport disponible
des décideurs et du public 66 disponible
des _ données Finalisation et validation de I’analyse | Février Documents finalisés | Documents validés
démographiques, ~macro-\ g7 | ges résultats du disponibles
économigues et RGPH’96
ggrrr:;?gggzltq;ﬁur fiables, 68 Publication du fichier village Avril _ Fich_ier village 3 Fichi(_er pro_visoire
(Suite) - _ _ disponible et publié dlspon!be _
Finalisation/validation de I’analyse des Janvier Rapport d’analyse | Document finalisé et validé
69 résultats de I’EDS2 disponible
70 Séminaire de dissémination des Avril Public-cible touché Non encore réalisé
résultats du RGPH’96
71 Séminaire de dissémination des Juillet Public-cible touché Séminaire realisé
résultats de I’EDS 2
72 Impression des rapports d’analyses du Mars-juillet Rapports publiés Activité non réalisée
RGPH’96
73 Impression du document d’analyse de Mai-juin Rapports publiés Rapports publiés
I’EDS 2
74 Projections et perspectives de Mars-avril Projections Données provisoires
population, articles disponibles disponibles
75 Réalisation d’études spécifiques Juin-décembre Rapports disponibles Non réalisée
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ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
N° Actions a mener ATTENDUS
d’ordre
I1. Mettre a la disposition Tableau de bord social (TBS) (création Mars — décembre Document disponible Doonées collectées et
des décideurs et du public d’une base de données finalisation en cours
des _ données démographiques et sociales)
demographiques, macro- 76 1. collecte complémentaire de données
E;??ggr?;%l;?;ues fiablei‘t 2. création de la base de données (avec
s s ) oS
(Suite) Profils démographiques, Novembre Données indicateurs et | Activité non entiérement
77 socioéconomiques rapport d’analyse réalisée
et sanitaires du Burkina disponibles
78 1. Collecte complémentaire de Janvier-mars Collecte réalisée
données
79 e Premiére version du profil Mars Non disponible
80 e Atelier national de validation du Juillet -
profil
81 1. Elaboration 2°™ version du profil Aol -
82 2. Finalisation du profil Septembre -
83 3. Impression du profil Novembre -
Collecte courante de statistiques Janvier-décembre Données statistiques Collectes partielles
démographiques et sociales,Education disponibles
4. Sante, 5.Population carcérale
84 5. Accidents circulation, Etat-Civil

(naissances, déces, mariages)
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ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS
N° Actions & mener
d’ordre
[ll. Pourvoir le systeme Appui - conseil aux services de 'INSD | Janv. — Déc. 2000 Activité réalisée en
statistigue en agents et 85 dans le cadre de la maintenance de permanence
cadres bien formés leurs équipements informatiques
Former de nouveaux statisticiens et Mettre des  nouveaux | Concours entierement
démographes dans les différentes| Avril —Mai 2000 |cadres a la disposition du | organisés
86 écoles de formation par I'organisation systeme statistique
du concours de la statistique national
Mise a jour des | Formation réalisée
87 Formation des agents en DBASE Juin 2000 programmes de traitement
de I'enquéte conjoncture
Formation des agents Direction Accroitre la capacité de |Formation non réaliée
Régionales de I'Economie et de la| Juin — Juillet 2000 | collecte et d'analyse des
88 Planification (DREP) a la méthode agents des DREP
statistique, aux sondages et aux
enquétes statistiques
Formation des cadres a 'ENAREF et a Fournir  du  personnel | Réflexion en cours
89 'ENAM en organisant les différents | Juillet — AoQt 2000 | compétent au systéme
concours d’entrée dans ces écoles statistique national
Recyclage des agents DEP a la Accroitre la capacité de |-non réalisé
90 méthode statistique et aux enquétes Aot 2000 collecte et d’analyse des
statistiques agents des DEP
Former les agents de [IINSD a|Nov.—Déc.2000 |Agentsformés -non réalisé
91 I'utilisation du logiciel ARCVIEW 3.0
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ACTIVITES ECHEANCES RESULTATS RESULTATS ATTEINTS
ATTENDUS
V. Contribution au Prise en compte des|Mission non réalisée par
niveau régional et sous- 92 Participation au réunions anuuelles du | Juin —Juillet attentes de notre pays | manque de financement
régional a la prise de CODI a Addis Abeba 2000 au niveau de la CEA
décision visant a Participation a la réunion du CASD a |Juin - Juillet 2000 Prise en compte des|Mission non réalisée par
promouvoir la 93 Addis Abeba sur la mise en ceuvre du attentes de notre pays | manque de financement
statistique plan d’Addis Abeba sur le au niveau de la CEA
développement en Afrique
Participation au Conseil | Juin — Juillet 2000 Prise en compte des|Session tenue les 27 et 28
94 d’Administration de [I'IFORD au attentes de notre pays | novembre 2000 a Yaoundé
Cameroun au niveau de 'NFORD
95 Former des agents de [I'INSD a|Mars— Avril 2000 Agents formés Activité non réalisée

l'utilisation de la BDLB
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ACTIVITES REALISEES HORS PROGRAMME

Outre les activités programmeées au cours de cette année, 'INSD a participé a des ateliers et séminaires et a apporté des appuis
techniques a des structures partenaires. Parmi ces actions nous pouvons citer :
- la mise a jour du programme statistique couvrant la période 2000- 2004 ;
- la participation au séminaire sur les statistiques de I'éducation a Loumblila ;
- la participation a un atelier du DIAPER au Sénégal en mai 2000 ;
- la réalisation de I'enquéte sur les aspirations nationales en collaboration avec la DGEP ;
- la participation de I'INSD a la réunion extraordinaire du comité de direction d’AFRISTAt en mai 2000 a Bamako(Mali).
Des appuis techniques ont été apportés au service des statistiques agricoles du ministere de I'Agriculture pour la formation des enquéteurs

en statistiques agricoles et a 'UERD pour la réalisation d’'une enquéte sur les migrations urbaines et rurales au Burkina Faso.
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